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第1章  总  论


1.1 项目摘要
1.1.1 项目名称

东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司大型沼气工程可行性研究报告

1.1.2 项目建设单位

东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司
经理：刘之谦
电话：06538678817
1.1.3 项目拟建地点

山东省东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司内
1.1.4项目主管部门

广饶县农业局

负责人：张培志 

电  话：05466444954
1.1.5 承担可行性研究报告的单位

编制单位：农业部规划设计研究院

编 制 人：路旭   郭宪章    董保成
1.1.6 建设目标
该项目通过利用良种奶牛场固体粪便生产沼气和有机肥，沼气用于发电补充公司饲料厂用电；沼气工程产生的沼渣、沼液用于良种奶牛场周边果园和蔬菜种植。该项目将养殖、能源、种植和生态环境保护有机结合起来，达到良种奶牛场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产沼气可缓解农村能源供需矛盾，通过可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；净化环境和空气是社会主义新农村的一个重要切入点；通过沼渣、沼液的施用，生产绿色有机食品，降低化肥施用量；使生态养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产，进一步促进农村循环经济的可持续发展。

1.1.7 建设期限

项目获国家批准立项后1年
1.1.8 项目工艺技术方案

该项目采用能源生态型工艺技术方案，在工艺选择和方案设计中，沼气池采用全混式机械搅拌、高浓度的消化工艺，并配置有贮气柜、沼气热电联供机组、锅炉房和办公室等辅助设施。
1.1.9建设内容及规模

1）项目处理柏拉蒙良种奶牛有限公司每天排放鲜粪30t；
2）本项目建设用地1650m2，新建集水池30m3、沼气池1200m3、贮液池4300m3和调节池50m3，新建净化间50m2、发电机房30m2、操作间30m2、贮气柜200m3，以及相应的配套室外工程；

3）项目投产后，日生产沼气约1080m3、每日沼渣的产量5T；每日沼液产量55T。
1.1.10 投资估算和资金筹措

项目总投资314.64万元，建设投资306.76万元，流动资金7.88万元。其主要资金来源有：中央财政拨款150万元、地方政府配套、自筹资金156.76万元。
1.1.11市场预测及效益分析

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，达产期内年均销售收入93.59万元，年均总成本55.38万元，利润38.21万元；项目财务内部收益率（FIRR）为15%，项目财务净现值（ic=12%时）为46.37万元。项目资本金内部收益率113%。以上部分说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受的。
项目的投资回收期为7.31年（含建设期），小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。
1.1.12 项目组织、管理

项目管理要依据农业部《农业基本建设项目管理办法》、《大中型沼气工程建设项目指南》，结合当地实际，建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。同时简要说明项目组织形式和劳动制度，以及人员需求量和劳动力来源等。

1.1.13 项目综合评价结论

结论：项目建设非常必要与及时；符合国民经济和社会发展客观要求，符合国家行业产业政策要求，符合我国生态环境保护战略的需要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理；项目管理系统健全；社会效益、经济效益显著，项目可行。

建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挤占挪用项目专项资金。技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门要制定有利于保护生态环境与废物资源化利用的投资信贷、土地使用等方面的优惠政策，建立健全有效的管理机制。 

1.2 可行性研究报告编制依据

· 国家《能源中长期发展规划纲要（2004－2020）》；
· 国家《“十五”能源发展重点专项规划》；
· 农业部《大中型畜禽良种奶牛场能源环境工程建设规划》；

· 国家有关农业和农村经济发展的方针政策，行业标准、规定和规范等
· 《广饶县2004年统计年鉴》；
· 《东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司大型沼气工程》技术咨询合同；
· 山东省广饶县柏拉蒙良种奶牛有限公司提供的地质、地形、气象和农业的基础材料；
1.3 主要技术经济指标


该项目的主要技术经济指标见表1-1。
表1-1  主要技术经济指标表

	序号
	名 称
	单 位
	指标值

	1
	产品品种与年均产量
	
	

	
	沼气发电
	万kwh

	58.32

	
	沼渣
	t
	1800

	
	沼液
	万t
	1.98

	2
	建设内容
	
	

	
	沼气工程及综合利用配套设施
	
	

	3
	投资
	
	

	
	基本建设投资
	万元
	306.76

	
	建设期利息
	万元
	0

	
	流动资金
	万元
	7.88

	
	总投资
	万元
	314.64

	4
	资金筹措
	
	

	
	中央财政拨款
	万元
	150

	
	地方配套资金和自筹资金
	万元
	156.76

	5
	财务效益
	
	

	
	年均销售收入（达产年）
	万元
	93.59

	
	年均总成本（达产年）
	万元
	55.38

	
	年均利润（达产年）
	万元
	38.21

	
	内部收益率（所得税后）
	%
	15

	
	财务净现值（所得税后）
	万元
	46.37

	
	动态投资回收期（所得税后）
	年
	7.31


第2章  项目建设背景
2.1 项目提出背景
2.1.1社会背景

改革开放以来，随着中国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高，政府制定的“菜篮子”工程的顺利实施，我国的畜牧养殖业得到了长足发展，主要畜产品产量持续20年增长，在农业总产值中的比例增大，而且饲养规模扩大，集约程度提高，分布也较为集中。我国现已有大中型畜禽良种奶牛场一万四千余家，满足了人民不断增长的生活需求，而且为发展农村经济作出了贡献。1998年我国肉类总产量达到5723.8万吨，禽蛋2018.5万吨，种类744.5万吨，平均年递增8.7%、12.1%、9.9%、2.8%。据预测，到2010年，中国畜禽养殖量达到猪（2383.3万头）、猪（99894.6万头）、鸡（843575.8万只）。

然而畜禽良种奶牛场的污水中含有BOD、COD、SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，其中高浓度的污水用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。良种奶牛场产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周围空气，严重影响了空气质量。大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人、畜带来灾难性危害。
我国农业正由传统的自给自足型农业向现代化商品农业转变。在自然生态环境和经济发展双重作用下，农业资源紧缺与利用效率低下并存，农业污染日益严重，农业已经面临着严峻的生态环境危机。

2.1.2地方背景

随着农业产业结构调整的深入和区域经济主导产业的形成，农场经济前有了比较大的发展，然而，随着企业的发展，环境卫生越来越成为困扰企业发展的突出问题，尤其是污水和粪便对周边土壤、空气和水体的污染越来越严重，严重影响了企业形象和企业进一步发展。建设大型沼气工程，改善周边生态环境，形成以沼气为核心的循环经济已迫在眉睫。

为保护环境，实现资源再利用，东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司拟引进先进水平的厌氧发酵工艺，建造能源生态大型沼气工程，对养殖废水进行净化处理，同时，通过美化场区环境，建立现代化的生态养殖场，实现种养结合，同步发展，取得能源、经济、社会和生态环境等综合性效益。
2.1.3已进行的调查研究

资源调查：东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司存栏奶牛、商品猪约万头，项目所需粪便、污水等沼气生产原料资源稳定；市场调查：柏拉蒙良种奶牛有限公司地处我国玉米主产区，并有大量的果园和蔬菜种植基地，项目周边天地基本能够完全消纳项目所产生的沼渣、沼液。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1项目建设符合国家产业政策的需要

农村能源建设，作为缓解农村地区能源断缺，改善农村地区能源结构，改善农业生态环境的重要措施，对提高农民收入、改善农民生活水平具有重要的作用。国务院领导于2000年在接见全国农村能源综合建设县工作会议代表时指出“农村能源工作要在开发利用和节约相结合上大做文章，要充分利用可再生能源，发挥多种能源效益，使之形成良性循环，走农业可持续发展之路”。该能源环境建设项目，符合国家产业政策。

2.2.2项目是落实国家能源战略和循环经济战略的需要

从长远发展战略来看，发展沼气产业是贯彻我国以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观的一条重要途径。大中型沼气规范的制订是促进我国形成沼气经济和循环经济的重要基础和关键环节之一。

国务院相继发布了《关于节约型社会近期重点工作》（国发（2005）21号）与《今明两年能源工作要点》（国办发（2005）35号）这两个文件强调，近两年我国将组织开展生物质能资源调查、评价和开发利用规划工作，并在沼气工程综合利用等方面要组织开展循环经济试点，建立可再生能源示范区。

2.2.3项目建设是缓解农村能源的需要

我国人口众多，人均资源不足，能源短缺已经成为经济持续发展的瓶颈之一。特别是在我国广大农村，农民收入较低，秸秆、薪柴等生物质能仍是主要的生活能源。为了实现经济的可持续发展，我国将大力调整能源结构，积极开发新能源和可再生能源，努力提高能源利用效率。目前，我国新能源和可再生能源年利用最大约为300万t标准煤，占全国商品能源消费总量的0.2%，按照国家新能源产业发展规划，到2015年，我国新能源和可再生能源的年开发量将达到4300万t标准煤，占当时全国能源消费总量的2%。

发展沼气工程有利于改善农村能源结构、降低薪柴或秸秆和石油、煤炭等能源的消耗强度，增加农村能源供应、缓解农村能源供应紧张的状况。

2.2.4项目建设是农业资源高效利用的需要

我国每年有6亿余吨畜禽粪便及大量有机废弃物成为水体的污染源，畜禽养殖废弃物的任意排放对环境造成了较严重的污染。通过沼气工程建设的规范制订，可极大促进沼气工程产业化发展，可有效消除畜禽粪便的污染，保护生态环境；同时生物质能属于可再生能源，基本上可以实现CO2零排放。其大规模利用将为环境保护和缓解气候变化起到重要作用

2.2.5项目建设是改善生态环境的需要

加强畜禽良种奶牛场废弃物污染防治，实现农业清洁生产，已成为我国生态农业建设的重要内容。生态农业建设是促进农业和农村经济可持续健康发展、农业资源高效利用的必由之路。
畜禽场废弃物既是严重的污染源，又是宝贵的资源。本项目实施，将为畜禽废弃物资源化利用树立一个典范，起到示范、辐射作用。通过建设沼气工程，可以改善良种奶牛场的环境状况，达到良种奶牛场的环境整洁化，生产无害化，废物资源化。同时，利用可再生能源替代常规能源，可降低生产成本。本项目实施，可实现粪便资源开发利用和无公害农业生产协调发展的目标。

2.2.6养殖业可持续发展的需要
   大量污水的任意排放，不仅污染了周围环紧，对良种奶牛场的健康发展造成威胁，由于污水的肆意排放，对良种奶牛场地下水造成污染，最终导致污染畜禽饮用水和畜禽舍冲洗水，是造成奶牛的患各种疾病主要因素之一。  
2.2.7发展优质农产品的需要
  良种奶牛场所在地是我国重要的蔬菜生产基地，沼渣、沼液是玉米、蔬菜、果树和农作物所需的水肥，含有大量的养分。建设大型沼气工程，可以为周围优质农产品提供丰富的灌溉用水和一定的有机肥料，因此该项目的建设是加快生态畜牧业建设和发展优质农产品的需要。

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 项目的建设将获得一定的利润

项目建设完成后，达产期内年均销售收入93.59万元，年均总成本55.38万元，利润38.21万元。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平，以及同时可避免污染造成的行政处罚或罚款等。

2.3.2 项目的建设将加快企业的发展

良种奶牛场排放的粪便、污水未经任何处理，农民直接施用污水、粪便灌溉农田经常造成烧苗等现象；由于良种奶牛场排污口距附近村庄只有1~2公里，夏季排放口附近臭气熏天、蚊蝇孳生，随着人们环境意识的提高，周边地区农民对良种奶牛场环境污染反映日益强烈，纠纷不断增加，这严重制约了企业的可持续将康发展。
2.3.3沼气生产技术较成熟
经过多年的研究、开发、试点示范，我国沼气工程从设计、施工到运行管理比较成熟，其关键工艺设备等成套技术已达到实用阶段。国家制定了一系列于沼气相关的技术标准和建设规范。且到2003年底，全国90%以上的县设有农村能源管理和推广机构。
综上所述，建设该项目十分必要、可行。

第3章  产品市场预测与分析

3.1市场调查

31.1沼气成分及用途

沼气的主要成分有甲烷、二氧化碳、硫化氢、一氧化碳、氢、氧和氮等气体。沼气中甲烷最多，占总体积的50%~70%，二氧化碳次之，其它几种气体含量很少，一般不超过总体的2%~5%。根据对广饶县和柏拉蒙良种奶牛有限公司的调查，沼气发电后主要供应用于良种奶牛场种植基地使用，因此不存在市场问题。

3.1.2 沼渣、沼液成分及用途

厌氧发酵过程中，发酵料液中的可溶物主要由分子量不等的有机物及各种离子组成。沼渣、沼液中含有氮、磷、钾等营养元素，以及氨基酸、维生素、蛋白质、赤霉素、生长素、糖类、核酸等对作物的生长发育有调控作用 “生理活性物质”，还含有钙、磷、铁、锌、钼等刺激作物发芽和生长的离子。
表5-1 沼渣、沼液成分表

	名称

	沼渣(%)
	沼液(ppm)

	有机质
	20
	3360

	腐殖酸
	10
	0.18

	全N
	1.79
	2980

	全P
	4.84
	128

	全K
	0.76
	1265


从沼液成分分析可看出沼液能起到多种作用，这些作用主要表现在调节作物生长、增长肥效和抗病虫害三个方面。

1）沼液作为叶面肥可调节作物生长代谢，补充营养，促进生长平衡，增强光合作用能力，尤其是施用于果树，有利于花芽分化，保花保果，果实增重快，光泽变好，成熟一致，品质好，商品果率显著提高；

2）沼液既是一种优质的基肥，也是良好的土壤改良剂。沼液的施用可增加土壤团粒结构，增加土壤中的空隙度，协调土壤中水、肥、气、热条件；同时沼液养分全面，缓急相济，可以提高协调植株内激素平衡的作用；

3）沼液中有机酸中的丁酸和植物激素中的赤霉素、吲哚乙酸以及维生素B12对病菌有明显的抑制作用。沼液中的氨和铵盐及某些抗生素对作物的虫害有着直接抑制作用。

因此，沼液在可以用于提高果蔬品质、改善土壤、防治病虫害，良种奶牛场种植基地可以完全销纳，取代化肥、生物农药等外购产品。不存在市场问题

3.2生产能力调查

项目立项后，预计1年后投产，建设沼气池容积600m3，日生产沼气约400m3；每日沼渣的产量1t；每日沼液产量19t。
3.3销售量调查

项目达产后，沼渣、沼液主要供果园和菜地作为固体和液体有机肥使用。在广饶县沼气可替代罐装煤气、煤和柴草，每天每户（3~5人）平均用气1.2m3；每亩蔬菜地使用约沼液50t/y，沼渣1t/y。

3.4产品价格调查

沼气工程产品的定价是由市场定价，沼气发电按照其替代产品价格定，约0.54元/kwh；沼渣的价格基本按照有机肥的价格，按有机肥价格的50%定，约150元/t；沼液经调节养分后参照水肥的价格，约20.0元/t。
3.5市场预测

广饶县是蔬菜生产大市，按照统计资料，每亩需要固体有机肥0.5t/年，沼液肥50t/年以上。大型沼气工程生产的沼渣、沼液尚不能满足周边果园、蔬菜种植有机肥需求，因此大中型沼气工程产生的沼渣、沼液市场前景良好。并且与蔬菜种植协会达成协议，包销该建设项目的沼渣、沼液。
3.6销售收入预测

根据沼气工程所产生的沼气、沼渣、沼液所替代产品及产品预测的产品价格，沼气发电和沼渣、沼液的年销售总收入共计93.59万元，沼气发电、沼渣、沼液的年销售总收入分别为：31.49万元、22.5万元、39.6万元。

第4章  项目建设单位基本情况

4.1 项目建设单位基本情况
东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司是于2003年由东营柏拉蒙公司与2003年4月组建，地处东营市大王高科技农业园区。现存栏澳大利亚良种荷斯坦奶牛1160头，是山东省畜牧协会奶业分会确定的“良种奶牛示范场”之一，是省奶牛推广中心确定哪个的“良种奶牛推广基地”。公司拥有员工60余人，其中兽医师3人，配种技术员2名。

该公司自建立以来，基础设施和购进良种奶牛总投资已达2160万元，占地500亩，其中生产占地160亩 ，饲料生产用地340亩，公司总建筑面积15800m2，其中牛舍8500 m2，饲料贮存、加工库房2000 m2，生活办公设施1100 m2，其他配套设施4200 m2，青贮池9000 m3。
东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司现存栏澳大利亚良种荷斯坦奶牛1160头，2005年生产犊牛250头，产奶牛已达410头，平均日产牛奶25kg/头以上，2005年实现产值1120万元，其中利润450万元。          

4.2 项目主管单位基本情况
项目主管单位是广饶县农业局，广饶县农业局目前共有干部职工总数为38名，其中行政编制21名，含局长1名，副局长3人，科长7人。下设7个职能科室。目前农业局有建筑面积1580平方米。是广饶县人民政府管理全区种植业、畜牧业、农业机械化、农村经济、农村能源、农垦和农业科技推广应用的职能部门。
　　其主要职责是： 
    (一)贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展的法律法规和方针政策,研究提出全县农业和农村经济发展的对策和措施,组织起草农业、畜牧、农业综合开发、农机管理等方面的规范性文件,并监督实施。
    (二)研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,研究拟定农村奔小康、高效生态农业经济、农业现代化建设的规划、措施并组织实施。
    (三)研究拟定农业、畜牧产业政策,指导农业、畜牧业产业结构调整、农牧业资源优化配置和产品品质的改善,参与制定有关农产品、农业生产资源价格政策,参与制定大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。
    (四)研究拟定深化农村经济体制改革的意见,指导农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设,稳定、完善农村基本经济制度和政策,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作,指导调整农村经济利益关系。
    (五)研究拟定农业产业化经济政策、农业龙头企业发展政策和农产品市场体系建设与发展规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展,指导农业信息体系建设,预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
    (六)贯彻农业可持续化发展战略,负责农业资源区划、生态农业工作,指导农用地、宜农荒碱地、草地建设、饲草饲料资源开发利用保护、农村节能、农村可再生能源的开发利用、农业生物物种资源的保护和管理。
    (七)研究制订农业、畜牧业科研、教育、技术推广的规划、计划和有关政策措施,组织实施农业、畜牧业重大科研项目、中试项目的公关和国内外高科技、先进实用技术的引进、示范、推广工作。
    (八)组织并监督实施农业方面的国家、省、市及行业技术标准和产品质量标准,负责农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测以及执法监督管理,责任植物良种、农药、有关肥料等产品的登记、管理工作,负责植物对内检疫,组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害食品认证以及植物新品种保护工作。实施畜牧业、饲料行业技术标准和产品质量标准,制定全县畜禽良种繁育推广、畜禽疫病防治,兽用药品生产、规划、计划,负责动物和动物产品的防疫检疫、兽医医政和兽药药证药检工作。制定全县畜禽疫病防止计划、组织疫情普查、监测工作；负责疫情上报、发布及疫点、疫区的界定、封锁、解除和组织扑灭疫病工作。
    (九)承办农业涉外事务,组织农业对外经济交流与合作,研究提出农业对外开放、引进外资、发展创汇农业的政策措施,并组织实施。
    (十)指导农业企业的产品和产品结构调整,指导农业企业和农作物良(原)种场、园艺场改革与经营管理工作。
    (十一)研究拟定全县农业综合开发中长期计划,编报国家、省立项的年度开发项目并组织实施,会同财政部门负责农业综合开发资金的统筹安排、分配使用、检查监督、有偿资金的回收工作,组织对全县农业综合开发项目的考察评估、计划编报、立项审查、工程监督、竣工验收和运行管护等。
    (十二)研究拟定全县农业机械化、设备农业工程的发展战略、中长期规划、年度计划,责任发展农机机械化事业的各项资金管理,负责农业用油管理工作。
    (十三)负责农用运输车及各种农业机械的安全监理、使用管理及推广工作,组织农业机械驾驶操作人员的技术培训和考核发证工作,参与农机事件的调查处理工作,负责农机维修行业管理。
    (十四)负责全县农业扶贫开发、农业救灾和农民体育工作,会同有关部门组织农业劳模的评选、报批工作。
    (十五)承担县农业工作领导小组的日常工作。
    (十六)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
    (十七)承办县委、县政府交办的其他事项。。
4.3 项目技术协作单位基本情况

项目技术协作单位为农业部能源环保技术开发中心。农业部能源环保技术开发中心是专门从事沼气生产、利用和太阳能利用等可再生能源技术研究开发的专业性研究和技术推广机构。中心不断引进和研究开发沼气工程的新工艺、新技术、新模式，先后承担了国家 “八五”和“九五” 、“十五”等多项国家攻关和农业部有关课题，有丰富的实践经验和理论知识，并取得了丰硕的成果，获得多项国家级、部级科技进步奖和国家专利。中心先后开发了高浓度有机废水处理、规模化养殖基地粪污处理、一体化高浓度有机废水处理、油气混燃50kw—200kw沼气发电机等关键技术和设备，其中，干燥造粒一体化有机无机复混肥料成套设备、高效燃烧炉系列设备、高效热风炉系列设备和斜板挤压分离机组等专用设备以及粪水沼气处理与综合利用工程的研究设计、有机废弃物生产饲料和肥料的工艺研究和设计技术，属于国内先进技术。近年来，中心推广鸡粪快速处理设备400余套，承担设计兴建的大中型粪污资源化沼气工程三十余座、有机废弃物生产饲料和有机肥工厂十余座，取得了明显的社会、生态和经济效益。
第5章  项目选址
5.1 项目选址原则

选择建厂地区须符合行业布局，还应考虑地域资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。其主要原则包括：

1）符合国家政策和生态能源产业发展规划；

2）满足项目对原材料、供热和电的供应需求；

3）交通方便，运输条件优越； 

4）充分利用地形地貌，地质条件符合要求；

5）满足当地养殖业的防疫要求，并远离水源；
6）基础条件适合与沼气工程的特定生产需要和排放要求；

7）有可供利用的社会基础设施和协作条件。
5.2原材料及主要辅助材料供应

该项目原材料主要是良种奶牛场的鲜粪，其主要原材料及辅助材料需用量详见附表13-1；

5.3燃料动力及其它公用设施的供应。

该项目自燃料动力主要是煤和电，外购燃料、动力易等物料需用量见表13-2；

5.4交通条件

大王镇地处平原地带，地势平坦，由西南向东北略倾，坡降比为0.48‰。全镇东西最大距离8公里， 南北最大距离9公里， 总面积7100公顷， 其中耕地面积3876公顷。境内地下水资源丰富，水质优良。交通便利，东(东营港) 红(郯城红花埠)高速公路和青(州)垦(利)公路纵贯南北，潍(坊)高(青)公路横穿东西。主要河流有阳河、 裙带河，境内流长分别为14.6公里、6.5公里，流域面积分别为26平方公里、60平方公里。
5.5自然条件

广饶县地处暖温带，属季风 型气候，境内气候无明显差异。气候 特征是雨、热同季,大陆性强(大陆度 66.4) ，寒暑交替，四季分明。春季 为3～5月，气温回暖快，降水少，风 速大，气候干燥。夏季为6～8月，气 温高，湿度大，降水集中，气候湿热。 秋季为9～11月， 气温急降，雨量骤 减， 天高气爽。冬季为12～2月，雨 雪稀少，寒冷干燥。境内历年平均日 照时数为2234.0小时， 年日照极值 2881.4小时。历年平均气温12.3℃， 年平均最高气温18.8℃，年平均最低 气温6.8℃。 极端最高气温41.9℃， 极端最低气温-23.3℃。 降水量历年 平均587.4毫米， 多集中在6～9月。 全年主导风向为东南风。风向随季节 有明显变化。冬季多吹西北风，春、 夏季多吹东南风，初秋多吹东南风， 晚秋多吹西北风。常年始霜期为10月 21日前后，常年终霜日在4月6日前后， 年平均无霜期为198天。
5.6经济发展状况
项目建设点位于广饶县大王镇，全镇辖51个行政村，总人口为55684人。人口自然增长率为6‰。全镇少数民族有白族、 傈僳族、土家族、壮族、苗族等，少数民族人口总数为186人，占全镇人口总数的0.33％。  1986年，大王镇即成为鲁北地区第一个工农业产值超亿元的镇。东营市成立以来，该镇的财政收入、国民生产总值等一直名列全市乡镇第一名。全镇获得的荣誉称号主要有：全国“发展乡镇企业好、对社会贡献大乡镇”、全国精神文明建设创建活动先进单位、全国乡镇企业示范区、全国造林绿化最佳乡镇、全国小城镇建设示范镇、中国花木之乡、省文明单位、省明星乡镇、省百强乡镇、全省社会发展综合试验区、山东省专利镇、省星火科技示范乡镇、东营市乡镇企业冠军、东营市多种经营冠军、东营市十强乡镇等。
1、第一产业
中共十一届三中全会后，大王镇立足实际，狠抓农业产业调整，向现代化农业进军。“九五”期间，全镇投资1000多万元，农田实现了“沟、渠、路、林、桥、涵、机、井、房、泵”十配套，配电变压器增加到251台，新架线路117杆公里，1999年完成了51个行政村的农村电网改造任务。大力发展高科技农业，在粮食高产、稳产的基础上，种植面积由“八五”末的2867公顷压缩到2000年的2533公顷，重点发展蔬菜、花卉、林木等主导产业，形成了建设两大基地(花卉基地和蔬菜种子基地)、发展八大农场、开发十大名优产品的格局。山东大王农茂集团投资8600万元，引进了以色列、法国、奥地利、意大利产自走式喷灌机23台，以色列产蔬菜大棚滴灌设备21套，以色列阿拉斯加2000型种苗温室4栋(1500平方米) ，建成了山东省第一个万亩良种和卷盘式自动喷灌节水示范区，2处高科技农业示范场和1家种苗公司，带动全镇蔬菜大棚发展到21200个，年产蔬菜3.9万吨，使大王镇成为东营市最大的蔬菜生产基地。“凯银”牌绿色食品已进入俄罗斯、荷兰等国家和京、津、沪地区市场。
    1995年以来， 大王镇走出了一条既绿化环境又取得经济效益的林业发展之路。2000年， 大王农茂集团承办了国家级“林木优良无性系快繁基地项目”，全年投资170万元， 栽植三倍体毛白杨等各类树木20万株，建成速生示范林100公顷，优质芦竹14公顷， 使造林面积达到1119公顷。大王镇被授予“全国林业镇建设先进镇”称号。果品生产在稳定面积的同时，先后引进黑提葡萄、红提葡萄、美国油桃等一批稀、特、高品味果品，年产量270吨。
    2000年，全镇农业总产值1.793亿元，其中种植业总产值17200万元，林业总产值79万元， 牧业总产值611万元。粮食、经济作物产值比为85∶15。全镇节水面积达1000公顷，良种普及率达到100％，农业科技贡献率达到55％。
2、第二产业
中共十一届三中全会后，大王镇(公社)乡镇企业得以较快地发展。 1978年，镇、村企业总产值513万元。进入90年代，大王镇的第二产业发展既快又稳，形成了以造纸印刷、建筑建材、机械化工、石棉橡塑、轿车配件、农副产品加工为主的经济发展框架。山东大王集团是国家级乡镇企业集团，已发展成为大型综合性企业集团。集团的紧密层企业中，涌现出了6家年产值过3亿元的企业，十几家超过千万元的企业。华泰集团是国家大(一)型企业，全国520家重点企业集团之一，有员工4000余人，固定资产30多亿元，2000年完成产值8.18亿元，销售收入8.9亿元，利税2.2亿元， 连续4年利润总额保持全国同行业第二位，华泰股票于2000年9月28日在上海成功挂牌上市，其产品有凸版纸、胶版纸等9个系列，50多个品种，均为省优、部优产品， 畅销全国并远销海外。东营信义集团年产值超过3亿元，是省高新技术企业，生产的高级轿车制动片是桑塔纳、奥迪、夏利等车的配套产品。金岭集团公司生产的羟丙基瓜尔胶粉被评为国家级新产品，填补了国内空白。东营科达集团股份有限公司是全省6家一级市政企业之一， 主要承揽国内外高中级公路桥梁、供排水、园林绿化等工程。由于骨干企业的带动，全镇中小企业蓬勃发展。2000年，全镇工业企业发展到140家，工业从业人员7000余人；建筑业从业人员2500人。
    2000年，全镇企业总产值59亿元，工业产值51亿元。“九五”期间上缴各种税金5.69亿元，上缴镇财政5778万元。全镇高新技术产品比重占产品总量的35％，高新科技贡献率达42％，高新技术产业化初具规模，已有7家企业通过了ISO9002国际质量体系认证。
3、第三产业

中共十一届三中全会后，个体、私营商业、饮食业、服务业逐渐发展起来。为了加快第三产业的发展，镇政府制定了一系列优惠政策，鼓励和吸引农民进镇经商，鼓励民间流通组织、中介组织参与商贸流通。至2000年，以农机钢材批发市场、蔬菜批发市场、橡胶批发市场、农产品加工批发市场等四大批发市场为龙头，以潍高路市场、大王商贸街、镇区商贸街、菜园商贸街、大桥市场等五大商贸街为骨干，以青垦路经济带、大王等几大集市为补充，多层次的第三产业市场已经启动起来。五大商贸街现开发商住楼6万余平方米，集中了全镇70％以上的工商业户。镇区第三产业已发展到589户， 从业人员1953人，年营业收入3亿元。传统产业优势明显，房地产业和交通运输业得到较快发展，金融保险、信息服务等新兴产业初步形成。
5.7厂址选择
根据广饶县农村经济、种植业、畜牧业等发展现状，项目的建设非常有示范意义。根据项目选址原则，结合柏拉蒙良种奶牛有限公司的实际情况，项目建设地点选择在山东省广饶县良种奶牛场种植基地。具体位置见附图1。将项目建设点选择在此的理由在于：
1)项目建设点所在地广饶县有东(东营港) 红(郯城红花埠)高速公路和青(州)垦(利)公路纵贯南北，潍(坊)高(青)公路横穿东西。区位优越，交通便利。
2)广饶县经济发达，项目建设点所在地大王镇是全国百强镇，公司的两个酒店年利润500万元以上，一个规模化牛场年利润450万左右，并且政府和企业已经认识解决粪便污染问题的紧迫性，建设沼气工程配套资金充足，可保证项目建设充足资金； 

3)良种奶牛场存栏奶牛万头,每天可提供10吨鲜粪,有充足的沼气发酵原料；

4)项目建设点水电已经与良种奶牛场的水、电连接。将项目建设点选择在此，可保证项目地用水、用电；

5)良种奶牛场有预留建设用地，并且自有饲草地340亩，公司紧靠绿色食品“菜篮子”生产基地，保证了该沼气工程产生的沼渣、沼液的充足消纳市场。
第6章  工艺方案的选择
6.1基本要求

1）沼气工程的工艺技术方案设计在不断总结生产实践经验和吸收科研成果的基础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以提高自动化水平，降低劳动强度，减少投资和运行费用，采用的技术工艺尽可能接近国际先进水平或国内领先水平；

 2）沼气工程的工艺技术方案设计符合当地总体规划，与良种奶牛场客观实际紧密结合，能够正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系； 

3）沼气工程的工艺技术方案应以减量化、无害化、资源化为目标，尽可能采用清洁生产技术；

4）沼气工程的工艺技术方案设计应考虑沼气的有效利用，充分附近苗圃、蔬菜基地和农田等消纳沼渣、沼液；

5）沼气工程的工艺技术方案设计，除了执行能源环境行业标准外，还应符合国家及地方现行的相关标准、规范的规定。

6.2 项目组成

东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司大型沼气工程由厌氧消化系统、集中供气系统、沼气发电系统、沼液利用系统及附属设施组成。

6.3典型工艺技术介绍

生产工艺的确定是沼气工程设计的关键。工艺是否合理直接关系到工程的处理效果、运转稳定性、投资、运转成本。因此，必须结合山东省广饶县对环境要求、用能特征，以及种植业、养殖业发展趋势和柏拉蒙良种奶牛有限公司粪污特征，综合考虑粪便资源、配套土地和能源需求等因素，慎重选择适宜的生产工艺，以达到最佳的处理效果、获取最大的经济效益。
目前比较成熟、适用的沼气生产工艺有两大类，一类是以综合利用为主的“能源生态型”处理利用工艺，另一类是以污水达标排放为主的“能源环保型”处理利用工艺。“能源生态型”处理利用工艺是指畜禽场污水经厌氧无害化处理后不直接排入自然水体,而是作为农作物的有机肥料的处理利用工艺。“能源环保型”处理利用工艺指的是畜禽场的畜禽污水处理后直接排入自然水体或以回用为最终目的的处理工艺，该工艺要求最终出水达到国家或地方规定的排放标准。
6.2.1典型能源生态型处理利用工艺

6.2.1.1工艺要求及特点

工艺适宜的条件：

1) 养殖业和种植业的合理配置，即周围有足够的农田或市场能够消纳厌氧发酵后的沼液、沼渣，使沼气工程成为能源生态农业的纽带。

2) 原则上畜禽场日污水排放量不大于日粪便排放量的3倍；

3) 项目建设点周边环境容量大，排水要求不高的地区。

工艺特点：

1) 畜禽场污水、粪便可全部进入厌氧池；
2) 沼气产量大、沼液产量相对较少；
3) 主体工程投资少、运行费用低；
4) 操作简单、管理方便。
6.2.1.2 工艺说明

采用能源生态型的沼气工程，项目建设目标是尽可能的多生产沼气，并通过对沼渣、沼液的综合利用实现沼气工程的社会效益和经济效益双丰收。

畜禽粪便、废水在经厌氧消化处理和沉淀或固液分离后，沼渣、沼液作为优质有机肥料，用于绿色食品生产，使粪便得到能源、肥料多层次的资源化利用，生态农业得以持续发展，并最终达到区域内畜禽场粪污的“零排放”。这种工艺遵循了生态农业原则，具有良好的经济效益和环境效益。

6.2.2典型能源环保型处理利用工艺

6.2.2.1 工艺要求和特点

工艺适宜条件：

1) 规模化良种奶牛场，最小污水处理量为每天50t；

2) 项目建设点周边排水要求高，污水需达标排放。

工艺特点：
1) 在工艺前期尽可能通过物理方法去除污水中的固形物，降低厌氧池工作负荷。
2) 舍内清出的粪便以及固液分离机分离的粪渣可制作有机肥或直接外卖；
3) 污水达标排放，有效防止二次污染；
4) 沼气产量小；
5) 主体工程投资大、运行费用高；
6) 操作与管理水平要求较高。

6.2.2.2工艺说明

采用能源环保型的沼气工程，项目建设目标是实现污水的达标排放、固体粪便制作有机肥，并通过对沼气的利用降低工程运行费用，此类工程项目具有良好的社会效益。目前该工艺一般采用高效厌氧反应池(UASB、EGSB)与先进的好氧反应池(SBR、MBR)相结合的典型工艺路线，广东板岭良种奶牛场、天津宁河奶牛场等能源环境工程均采用此工艺。
6.3 工艺技术方案的选择

6.3.1项目建设点基础情况

根据东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司提供的具体基础情况如下所示：

1) 柏拉蒙良种奶牛有限公司存栏奶牛；
2) 柏拉蒙良种奶牛有限公司每天可收集到鲜粪30t；
3) 柏拉蒙良种奶牛有限公司位于广饶县大王镇，公司自有饲料生产基地340亩，项目建设点周边有凯银集团的 “菜篮子”蔬菜基地,。
6.3.2 工艺技术的选择

根据柏拉蒙良种奶牛有限公司的基础资料以及能源环保型与能源生态型工艺要求和特点，确定沼气工程选择能源生态型工艺技术方案。选择能源生态型的生产工艺的原因，是由于其具备以下优势：

1) 柏拉蒙良种奶牛有限公司年存栏牲万头奶牛和商品猪，每天可为沼气工程提供30t鲜粪，为沼气工程提供了充足、稳定的发酵原料；

2) 沼气工程每天使用污水30t，采用能源生态型生产工艺，在调节发酵原料浓度时，能够利用柏拉蒙良种奶牛有限公司每天排放的污水；

3) 该建设项目产生的沼气用于发电，补充公司饲料厂用电，因此沼气不存在市场问题；

4) 沼气工程建设点位于山东蔬菜主产地之一，并自有饲草种植基地340亩，和凯银绿色食品基地相邻，同时建设沼液贮存池4300m3，保证了沼液能够完全被消纳； 
5) 选择该工艺技术方案经济合理，有利于节约项目投资金额降低运行费用，提高综合经济效益。

6.4 工艺技术方案的设计

6.4.1工艺流程
根据典型能源生态型处理利用工艺，结合东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司基础情况，东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司大型沼气工程工艺流程图见图6-3。

良种奶牛场污水通过排水沟自流汇集到集水池，集水池前设置两道格栅，以清除污水中较大的杂物。集水池内设一潜污泵，定时地按照工艺要求将污水输送到沼气池。公司鲜粪经装卸车运至场区，通过上料系统投入沼气池内，为保持沼气池的温度保持在35℃范围内，在沼气池内设置温度传感器，可通过传感器的温度变化控制沼气池的换热量。沼气池内沼液自流入平板滤池，其滤液资流入调节池后进入贮液池。干化的沼渣直接作为基肥施用于蔬菜生产基地。沼气池产生的沼气经脱硫、脱水等设备净化后贮存于贮气柜，供[image: image1.jpg]e RASN oy
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沼气发电机组发电补充饲料厂用电。
图6-3东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司大型沼气工程工艺流程图

6.4.2 工艺设施设计说明

1、集水池
为满足沼气池进料的定期、定量需求，设置集水池满足其工艺要求。集水池前设置两道格栅，池内设置一台污水泵。
2、沼气池的选择
1）典型高效厌氧池

厌氧池是大型沼气工程的核心设施，微生物的繁殖，有机物的分解转化，沼气的生成,以及污染物的降解都是在厌氧消化期内进行。因此，选择一个高效的厌氧池是沼气工程的重点。

以沼气生产为目的的能源生态型沼气工程中高效厌氧池必须满足的原则是：

· 能够保持大量的厌氧活性污泥和足够长的污泥龄；

· 保持物料和污泥之间的充分接触；

· 可回收沼气，是一种产能工艺；

· 进料干物质浓度高，池的容积相对比较小；

· 可以应用于各种性质的有机污水处理；

· 沼液产量小。

以污水处理为目的的能源环保型沼气工程中高效厌氧池必须满足的原则是：

· 能够保持大量的厌氧活性污泥；

· 保持污水和污泥之间的充分接触；

· 厌氧出水中污泥、沼气能有效的分离和收集；

· 厌氧消化期负荷高；

· 可以应用于各种性质的有机污水处理；

· 污泥产量小，出水浓度低。

厌氧池根据HRT、SRT和MRT分为常规厌氧池、污泥滞留型池和附着膜型池三种类型。目前，在沼气工程中技术先进、可靠的的厌氧池主要有：

· 全混合池，全混合池可进入高悬浮物固体含量的原料，池内物料、温度分布均匀，但池需要的体积大，要有足够的搅拌；

· 塞流式池，塞流式池结构简单、能耗低、稳定性好，适用于高SS废弃物的处理，特别是在牛粪厌氧消化上广泛应用；

· EGSB，EASB通过回流获得较高的上升流速，使厌氧颗粒污泥在池内呈悬浮状态，从而保证进水与颗粒污泥的充分接触。由于EGSB采用高上升流速运行，运行条件和控制技术要求高。

· USR，USR是一种结构简单，适用于高悬浮物固体原料的池。通过底部进料，上部出料产生的被动沉降保留池内的发酵微生物和固体颗粒，并达到HRT比SRT和MRT较长的时间，从而提高固体有机物的分解率和效率；

· UASB，UASB是目前在有机废水处理中最常用的一种厌氧反应器，依靠池内颗粒（或絮状）污泥的良好沉降性能结合布料系统和三相分离器，使池内气、液和固相有效分离。该反应器滞留期短、具有抗冲击负荷的能力。

2）厌氧池的选择

根据上述厌氧池的特征该工程分别采用在全混式厌氧池基础上研制的高浓度沼气发酵装置作为生产沼气的厌氧池，选择全混式高浓度厌氧池作为生产沼气厌氧池的原因在于：

· 该池具有传统全混式厌氧池结构简单、能耗底、稳定性好的特点；

· 该厌氧池采用的搅拌装置，保证了进入的废水、鲜粪和厌氧污泥的充分接触；

· 厌氧池的直接进料，避免了鲜粪前处理的投资和运行费用，并有效控制了蒸汽换热过程的热损耗。

该技术在北京、上海的沼气工程中得到应用，实践证明，它与目前的厌氧池相比，具有投资省、耗能低、产气率高、操作方便和有利于综合利用（沼液排量少、浓度高）等特点。
每日粪便处理量为30t，干物质浓度控制在9%，沼气发酵温度为35±2℃、设计发酵原料滞留时间（HRT）为15天，故厌氧池的有效容积为：V=30×2×20=1200m3，本工程采用两个单体容积600m3沼气池。 

3、平板滤池
为满足沼渣作为基肥运输和施用，沼渣的含水率越低越好；沼液作为液体有机肥，一般采用污水泵、管道等进行输送，因此悬浮物的浓度越低越好。为方便沼渣的贮存、使用，须设置干化场进一步分离沼渣中水分，降低了沼渣的含水率和沼液中的悬浮物含量。
4、贮液池
贮液池的主要功能是贮存平板滤池分离出的沼液，满足果园和菜地等作物需要施用，贮液池设置4300m3。

6.4.2.5附属设施
根据工艺要求，附属设施有进料车间、沼液加工车间、发电机房、仓库和办公室等。
6.4.3沼气的利用
鲜牛粪的干物质浓度（TS%）一般为18%，牛粪每公斤干物质原料的产气率约为0.20m3/kgTS，故每天沼气产量为Q=30T/d ×1000×18%×0.20m3/ kgTS=1080m3/d。
在稳定的工作运行状况下，每天可产沼气1080m3左右，沼气经气水分离器、脱硫净化塔净化处理后进入200m3贮气柜。沼气作为清洁高效能源，热值为22000kj／m3，每m3沼气可发电1.5kwh。每天生产的沼气通过90kw沼气发电机组发电，直接为饲料厂补充提供日常用电。

6.4.4沼渣、沼液的利用
沼气池每天添加的发酵原料为60t，其平均TS%=9%，经厌氧发酵后，排放的沼液（渣）约为60t，但其TS%下降为4.5%左右，按上述工艺，每日沼渣的排放量约为5t，每日沼液约为55吨。
经厌氧发酵后的沼肥必须全部回收利用起来，用以补充菜地、果园等用肥。综合利用的主要设施包括管道输送设备和液肥喷灌设施等。为了使液肥用于农田喷灌，一般田间地下设置ф150的水泥压力管，每50M左右设喷灌消火栓一组，配200M左右消防水带和消火喷枪，用于液肥的施用。
第7章  项目建设目标

该项目新建集水池30m3、沼气池1200m3、贮液池4300m3、平板滤池60m3和调节池90m3，新建进料车间50m3、沼液加工车间120m3、发电机房50m2、贮气柜200 m3，以及相应的配套室外工程；项目达产后日生产沼气约1080m3，日处理柏拉蒙良种奶牛有限公司粪便约30t。

该项目以沼气为核心，通过利用良种奶牛场污水和固体粪便生产沼气和有机肥，并利用沼气斯饲料厂部分用电、沼渣、沼液用于公司自有饲草种植基地河和凯银公司“菜篮子”绿色蔬菜种植基地。该项目将环境保护和养殖业、种植业有机结合起来，达到良种奶牛场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产可再生能源缓解农村能源供需矛盾，降低不可再生能源的消耗；使项目区走上能源生态可持续发展的良性循环轨道，极大的促进了农村经济的可持续发展。沼气工程从根本上改变传统的粪便利用方式，促进物质高效转化和能源高效循环，提高资源利用率。并使其上连养殖业、下承种植业，促进农业种养一体化。通过沼气工程的建设，形成以沼气为纽带发展循环经济，建立节约型社会的有效途径。

第8章  项目建设内容

本项目建设用地1650m2，新建集水池30m3、沼气池1200m3、平板滤池60m3，调节池90m3、贮液池4300m3，新建操作间30m2、净化间50m2、发电机房30m2、贮气柜池200 m3，以及沼液利用系统及相应的配套室外工程。
8.1 建筑工程

8.1.1设计依据

1）《建筑设计规范》；

2）《建筑设计防火规范》；

3）建筑及各专业提供的设计条件。

8.1.2 设计范围
该工程主要构筑物有：集水池、沼气池、调节池、贮液池、净化间、操作间、发电机房。其中集水池、沼气池为钢筋混凝土结构；调节池、操作间、发电机房和净化间为砖混结构。
本大型沼气工程属柏拉蒙良种奶牛有限公司内新建工程，建筑设计要求美观大方。建筑物均为地上式单层建筑，建筑物内墙根据功能进行初级装修。建筑物地上部分外墙均采用外墙涂料装饰，涂料颜色应与整个良种奶牛场建筑相协调。
构筑物具体形式、规模见表8-1。

表8-1 主要构筑物明细表

	序号
	名称
	单位
	数量
	建筑形式

	1
	集水池
	M2
	30
	钢砼

	2
	沼气池
	m3
	1200
	钢砼

	3
	调节池
	m3
	90
	砖混

	4
	平板滤池
	m3
	60
	砖混

	5
	贮液池
	m3
	4300
	其他

	6
	操作间
	m2
	50
	砖混

	7
	发电机房间
	m2
	30
	砖混

	8
	净化间
	m2
	30
	砖混

	9
	低压锅炉房
	m2
	30
	砖混

	10
	场区道路
	m2
	300
	砼

	11
	场区排水沟渠
	m
	50
	砖混

	12
	场区绿化
	m2
	200
	

	13
	围墙
	m
	180
	


8.1.3构筑物建筑内容和形式
1) 集水池
集水池其有效体积为30m3，采用钢砼结构，基本尺寸为：直径2.5m、深5m，池底设泵坑，顶部设护杆、覆盖绿色10mm太阳板。

2)沼气池
沼气池容积为1200 m3，采用2个直径10米，高7.5米的半地下式柱型钢筋混凝土结构。为了防止沼气池热量散失，池体外部作复合彩钢保温层。 

3）调节池

调节池为全地下式砖混结构，有效容积为30m3。调节池的基本尺寸：长3m、宽6m、深5m，池底设泵坑，顶部设计护栏和太阳能板顶盖。

4） 贮液池

贮液池为全地下结构，池体硬化后作防渗处理，贮液池长60m，宽18m，深4m，有效容积为4300m3。贮液池底设泵坑，并做防冻措施，顶部设计护栏。

5） 贮气柜

贮气柜的设计为一个容积200m3的低压湿式贮气柜，采用钢结构。

6） 发电机房

发电机房建筑面积为30m2，长为5.4m，宽为4.8m，砖混结构。

7）操作间
操作间面积为50m2，长为5.4m，宽为4.8m，砖混结构。
8） 净化车间

净化车间车间建筑面积30m2，为砖混结构。
8.2电气、自动控制系统
8.2.1设计依据

(1) 建筑设计方案；

(2) 建筑及各专业提供的设计条件；

(3)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）。

8.2.2 设计范围

(1)照明系统、接地系统设计；

(2) 各处理池污水泵和污泥泵控制系统的设计；

(3) 沼气池内温度控制系统的设计；

(4) 进料车间、沼液加工车间控制系统的设计；
(5) 控制室的电气设计。

8.2.3  设计内容

1）用电负荷计算

动力设备容量      20kw

照明容量          5kw

合计              25kw

2）动力系统

电源电压及配电系统：电源电压为380/220V，负荷等级为三级，在控制室中设置总配电柜，主干线采用YJV-0.6/1KV交联电缆，动力配电箱配电线采用全塑铜芯导线，穿钢管沿墙及地面铺设。

配电设备类型：总配电箱选用GHK-1型低压固定框，动力配电箱选用XXL-53型动力箱。

3）照明系统：电源电压为380/220V，设置2面照明配电箱，配电方式采用放射式。照明配电箱采用PZ-30型模数化终端组合电器。照明线采用铜芯导线，穿钢管在墙板和顶板上明铺设。
4）接地系统：接地形式采用TN-C-S系统，在电源进线处设有总等位联接，接地电阻不大于4欧姆。
8.3 通用及专用设备选择

设备主要有牛粪运输设备、进料系统、沼气池内搅拌系统、沼气净化贮存设备和集中供气系统等。具体设备型号、数量见表8-2。

表8-2 设备明细表

	序号
	工程和费用名称
	单位
	数量
	型号

	1
	钢制格栅
	个
	2
	间隙20mm，1.5m×2m

	2
	污水泵
	台
	4
	Q=15m3/h、P=1.0kW

	3
	污泥泵
	台
	2
	Q=10M3、P=2.0kW

	4
	装载车
	台
	2
	8 m3

	5
	上料系统
	套
	2
	P=1.5kW、非标

	6
	搅拌系统
	套
	4
	P=1.5kW、非标

	7
	贮气柜
	个
	1
	200m3

	8
	脱硫塔
	台
	2
	非标

	9
	气水分离器
	台
	4
	非标

	10
	沼气发电机
	台
	1
	40kw

	11
	沼液输配系统
	套
	1
	非标

	12
	沼液计量封装设备
	套
	1
	非标

	13
	自动控制系统
	套
	1
	非标


8.4 公共工程

8.4.1场区总平面布置

沼气工程的总体布置紧凑，便于施工、运行和管理；并结合地形、气象和地质条件等因素，经过技术经济分析确定；竖向设计应充分利用地形、设施高度，达到排水畅通、降低能耗、土方平衡的要求；构筑物的间距应紧凑、合理，并应满足施工、设备安装与维护、安全的要求；附属建筑物宜集中布置，并应与生产设备和处理构筑物保持一定距离；各种管线应全面安排，避免迂回曲折和相互干扰，输送污水、污泥和沼气管线布置应尽量减少管道弯头以减少能量损耗和便于清通；各种管线应用不同颜色加以区别。
东营市柏拉蒙良种奶牛有限公司大型沼气工程平面布置图见附图3。

8.4.2 场区工程

该沼气综合利用工程属新建工程，场区采用黑色铸铁铁艺围墙，现浇混凝土道路。建筑物与构筑物地上部分外墙均采用种植基地协调的外墙涂料粉刷，涂料颜色应与整个良种奶牛场建筑相协调，并在道路两边种植长青观赏树木，水工构筑物周围密植文竹，达到美观大方的效果,空地合理种植草坪与花卉。
8.4.3 安全与消防

沼气是可燃气体，适量与空气混合，遇明火便会发生爆炸，因此，沼气池、贮气柜、沼气净化间等场所严禁明火，本工程配有消防水路及消防栓各一个，以供消防配用。同时备齐CO2灭火器和干粉灭火器材，并专人负责，定时检查，确保安全。沼气池、贮气柜、沼气净化间等设施必须设有避雷装置，并每年测试一次，保证接地良好。

在工程运行期间，建立安全生产及机械保养制度，严格按照“设备说明书”、“操作规程及注意事项”等执行。
第9章  投资估算与资金筹措

9.1投资估算依据及范围
项目投资估算综合国内设备生产厂家的近期报价、广饶县建筑安装定额资料、项目建设的总体规划资料，以及《工业企业财务制度》等资料，并适当考虑运输费用和物价上涨因素。
估算范围包括工程项目所需固定资产投资即建筑工程、设备购置、安装工程、配套辅助设施以及土地租赁等所需的费用，以及流动资金和建设期利息。
9.2固定资产投资总额

1) 总投资包括固定资产静态投资306.76万元、动态投资7.88等费用。
2) 固定资产投资包括土建投资151.25万元、设备投资125.9万元、设备安装费用10万元；
3) 该项目的其他资产包括建设单位管理费、生产职工培训费、办公及生活家具购置费、项目前期准备费等。
4) 不可预见费取固定资产投资额的4.7%，项目涨价预备费率为0。
该项目总投入总资金314.64万元，其中建设投资306.76万元，流动资金7.88万元。

9.2.1工程费用

工程费用分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用，分别为主要生产设施、辅助生产设施、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等。具体明细见附表9-1、9-2。
1) 主要生产设施有卧式沼气池、集水池、调节池等构筑物，以及进料车间、操作间、贮液池等辅助生产设施；
2) 公用工程有供热系统、给排水管网、消防设施、供热电汽线路等；
3) 服务及生活福利工程包括办公室等；
4) 厂外工程主要有项目外围的输水管线、排水系统、物料管线、通讯管线等。
9.2.2其他费用

其主要费用项目共计15万元，其中包括：

1) 建设单位管理费2.5万元；

2) 项目建议书、可行性研究报告编制费2.5万元；

3) 勘察、设计费6.5万元；
4) 监理、招标等费用2.5万元；
5) 菌种培养、调试费3.5万元；

该部分费用的取费标准、定额明细见附表3。

9.3铺底流动资金和建设期利息

9.3.1流动资金的构成

项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为：

1) 储备资金，即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金；

2) 生产资金，即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金；

3) 除此之外，还有应收应付帐款、现金等组成的流动资金。

9.3.2流动资金和建设期利息
本项目的资金来源为中央财政拨款、地方配套和企业自筹，建设期无银行贷款，故建设期利息为0。

9.4资金筹措
项目总投资314.64万元，建设投资306.76万元。其主要资金来源有：

1) 中央财政拨款150万元；

2) 地方政府配套、自筹资金156.76万元；

表9-1 主要建筑、构筑物规模及投资表

	序号
	名称
	单位
	规模
	单价
	费用（万元）

	1
	集水池
	M2
	30
	300元/ m3
	0.9

	2
	沼气池
	m3
	1200
	800元/ m3
	96

	3
	调节池
	m3
	90
	500元/ m3
	4.5 

	4
	平板滤池
	m3
	60
	500元/ m3
	3.0

	5
	贮液池
	m3
	4300
	60元/ m3
	25.8

	6
	操作间
	m2
	50
	600元/ m2
	3.0

	7
	发电机房间
	m2
	30
	600元/ m2
	1.8

	8
	净化间
	m2
	30
	800元/ m2
	2.4

	9
	低压锅炉房
	m2
	30
	700元/m2
	2.1

	10
	场区道路
	m2
	300
	60元/m2
	1.8

	11
	场区排水沟渠
	m
	50
	50元/m
	0.25

	12
	场区绿化
	m2
	200
	100元/m2
	2.0

	13
	围墙
	m
	180
	150元/m
	2.7

	14
	供气土方工程
	
	
	
	5.0

	
	合计
	
	
	
	151.25


表9-2 设备明细表

	序号
	工程和费用名称
	单位
	数量
	单价（万元）
	费用（万元）

	1
	钢制格栅
	个
	2
	0.05
	0.1

	2
	污水泵
	台
	4
	0.4
	1.6

	3
	污泥泵
	台
	2
	0.6
	1.2

	4
	装载车
	台
	2
	4.0
	8.0

	5
	上料系统
	套
	2
	4.0
	8.0

	6
	搅拌系统
	套
	4
	3.0
	12.0

	7
	贮气柜
	个
	1
	25.0
	25.0

	8
	脱硫塔
	台
	2
	2.0
	4.0

	9
	气水分离器
	台
	4
	0.5
	2.0

	10
	沼气发电机
	台
	1
	30
	30

	11
	管道、阀门
	套
	1
	5.0
	5.0

	12
	沼液输配系统
	套
	1
	10.0
	10.0

	13
	锅炉
	台
	1
	10.0
	10.0

	13
	换热系统
	套
	2
	2.0
	4.0

	15
	自动控制系统
	套
	1
	4.0
	4.0

	16
	场区照明系统
	套
	1
	1.0
	1.0

	
	合计
	
	
	
	125.9


表9-3 其他部分

	序号
	名     称
	费用
	取费标准

	1
	可研报告编制费
	2.5 
	1%

	2
	设计费
	6.5 
	2.5%

	3
	管理费
	2.5 
	1%

	4
	培训、系统调试费
	3.5 
	1.5 %

	5
	合计
	15.0
	6.00%


第10章  建设期限和进度安排

10.1 项目实施预备阶段
10.1.1建立项目实施管理机构

根据沼气工程的特点，沼气项目由山东省广饶县农业局和柏拉蒙良种奶牛有限公司组建项目实施管理机构；项目管理架构的任务是办理可行性研究、勘察、设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议等；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输等工作。
10.1.2资金筹集安排

项目建设投资306.76万元，其中计划申请中央财政拨款90万元、地方政府配套、企业自筹资金156.76万元。项目需要流动资金7.88万元。

10.2项目实施进度安排
第1～3个月为设计阶段；第4～6个月为设备选择、订购阶段；第7～11个月进行土建施工和安装，第9～12个月进行调试和人员培训；第12个月正式运行达产，并组织验收。
表10-1项目实施进度表

	序号
	项目实施内容
	一年

	
	
	四季度
	第一季度
	第二季度
	第三季度

	1
	勘察设计、设备订货
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工准备、设备购置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	土建工程、设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	项目调试与人员培训
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第11章  环境保护与安全生产

沼气工程本身是为治理畜禽良种奶牛场废弃物，保护周边水体、大气等环境而设，其目的是改善畜禽良种奶牛场及周边的环境，但在治理的同时，也将对环境产生一定的不良影响，因此，在沼气工程建设过程忠和投产运行后，必须把这种影响降到最低，达到国家制定的环境标准。
11.1建设地区的环境现状

项目所在地广饶县逐步扩大养殖规模，通过建立奶牛良种奶牛场种植基地，初步实现了集中饲养、分户管理，带动了全乡奶牛养殖业的飞速发展，奶牛存栏万头左右， 
山东省广饶县养殖业呈基地化、区域化发展的态势。然而畜禽良种奶牛场的污水中含有BOD、COD、SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，其中高浓度的污水用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。良种奶牛产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周围空气，严重影响了空气质量。大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病源种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人畜带来灾难性危害。
11.2项目拟采用的环境保护标准
《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法实施细则》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽场环境质量标准》、《城镇燃气设计规范》等。
11.3项目对环境的影响及治理对策

11.3.1项目建设过程中对环境的影响及治理对策

1）对交通的影响及对策

施工期间，由于土方、建筑材料等运输将增加附近路段的车流量，施工车辆尽量避免在主要干道上通行，并尽量避开车辆高峰时间。因沼气工程厂址已离开市中心，预计这种车流量可能产生的交通拥堵情况不会对中心区域有太大影响。

2）扬尘对施工工地周围的影响及对策

施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇到风吹扬和降雨的情况下，将造成泥尘污染。在施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，春冬季节注意对裸露地表洒水，降低风尘影响，实行保洁制度。

3）施工噪声对周围环境的影响及对策

为减少施工期间的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌等噪声对周围居民的影响，工程承包商尽量采用低噪声的机械和降低噪声措施，同时尽量在夜间少开或不来噪声大的机械。

11.3.2项目运行后对环境的影响及治理对策

1）沼气工程的气味
沼气工程运行过程中，集水池等设施会产生一些不良气体，特别是嗅觉方面尤为突出。主要治理措施：一是场区内生活设施和办公用房尽量避开主导风向的下风向；二设计中尽量采取淹没进水、进粪便；三是种植对不良气体吸收能力强的树种，既绿化环境又起到屏障隔离和吸收作用。

2）噪声的影响及防治对策
沼气工程的噪声主要来源于电动机、固液分离机及各种泵类。其噪声防治措施主要有：主要水泵采用潜污泵，噪声源在水下使噪声大大降低；结合绿化，在噪声大的设施周围设绿色屏障，高大的树木是很好的消声设施；对设备噪声源设置消声器消声等。

3）其他措施

建立环境保护制度，工程主要负责人直接参与，对周围环境负责。加强全面绿化，构建工程的良好小环境。
11.3环境监测制度的建议

加强在贮气柜、净化车间等区域对不良气体的检测，发现异常情况立即处理。这些措施在污水提升泵房、格栅区和固液分离区域应加强噪声的监测。
11.6劳动保护与安全卫生

1) 建筑物的设计均考虑给排水、采暖通风和采光照明等卫生要求，工作人员长期工作场所设置空调等实施；

2) 根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（洗手间、更衣室等），环境差略的工段及露天作业之处，除加强通风设遮挡外，应设置休息室。必要的设置集中浴室。

3) 各畜禽场应尽量 减少冲舍用水量，降低畜粪水分，以利于清粪和处理。同时，畜禽粪便的运输应妥善安排,防止散落；

4) 本项目的环境管理和安全防护工作将制定相应规章制度，签定有关协议，落实环境保护和安全防护的对策措施，确保沼气综合利用工程的正常运作；
第12章  项目组织与管理

12.1项目筹建时期的组织与管理

根据沼气工程的特点，沼气项目可以由广饶县农业局和柏拉蒙良种奶牛有限公司组建项目实施管理机构；项目管理架构的任务是办理可行性研究、勘察、设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；参加厂址选择；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输等工作。
12.2项目运行时期的组织与管理

根据大中型沼气工程的规模，沼气工程组织机构主要包括生产系统、管理系统两部分。其具体设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。

根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，才用采用连续工作制。沼液深加工项目采用季节性生产，每年根据花卉市场的需求分为生产期和停产期。

12.3劳动定员和人员培训

12.3.1劳动定员

大中型沼气工程所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，分为三类人员：工人、工程技术人员和管理与经营人员。

该项目需工人2名、技术人员1名。管理人员主要是柏拉蒙良种奶牛有限公司的管理人员兼职。所有人员均从柏拉蒙良种奶牛有限公司挑选，不够的在优先使用下岗职工。

12.3.2人员培训

项目启动后，需确定部分人员参与建设过程、设备安装、调试。项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的持证人员，负责操作管理。

12.4招标管理

项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《农业基本建设项目管理办法》（农业部令[2004]第39号）、《农业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和单台设备投资超过5万元均按规定进行招投标。

12.4.1招标方式

1）大型仪器设备采购参加农业部有关部门实行统一招标采购。

2）小型仪器设备实行自主招标采购。

3）设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计与监理将委托具有建筑甲级资质的设计单位进行
12.4.2招标工作的申报

1）初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报大型仪器设备招标统采购；

2）招标完成后进行招标总结并上报主管部门。

第13章  效益分析与风险评价

在建设项目的技术路线确定以后，报告要对项目进行财务盈利能力分析、债务清偿能力分析以及敏感性分析，并对分项目所进行财务、经济与社会效益评价等主要内容做一概要说明。本章的评价结论是建设方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。
13.1生产成本和销售收入估算

13.1.1价格预测

财务评价中的所有投入物、产出物价格皆采用2003～2004年市场价。

13.1.2基本建设投资

应用第9章的基本建设投资资料计算。详见附表9-1和9-2。
13.1.3流动资金估算

根据第9章流动资金估算。详见附表9-3。
13.1.4成本估算

1）为了与产品价格相适应，项目的原材料、辅助材料及燃料动力价格均以近几年广饶县已实现的价格为基础，并参照近几年的变动趋势来进行预测，所有价格都是预期建设期末价格。项目所用原料为良种奶牛场鲜粪，市场价格20元/t，每日需要鲜粪30t。根据项目生产规划计算出的原料费用为21.60万元，燃料动力费为10.8万元。详见附表13-1和13-2。
2）固定资产折旧和无形及其他资产摊销计算
固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。建筑物按30年进行折旧，设备按15年进行折旧。详见附表13-3和13-4。
3）修理费

包括所有固定资产的大、中、小修修理费，按固定资产原值的0.5%计算，正常年份为1.52万元。
4）工资及福利费估算

全厂定员为3人，根据当地平均标准，工资及福利费为3.2万元（包括临时工人工资等）。详见附表13-5。
5）财务费用

流动资金和其它短期借款的年利率为5.85%。本项目流动资金中70%为银行贷款，年利息支出为0.32万。

6）其他费用

其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中分别扣除折旧费、摊销费、工资福利费和财务费用等以后的其余部分。年费用5万元。

7）总成本费用

总成本费用包括外购原材料费、燃料和动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、财务费用和其他费用。总成本费用估算详见附表13-6。
13.1.5销售收入估算

项目产品价格是以山东省广饶县2004年的市场价为依据，参照近几年市场价格的变动趋势进行预测的，所有价格都是以项目预期建设期末价格来进行计算。项目正常生产年的销售收入估计为93.59万元，详见附表13-7。
根据国家有关税务条例，该项目属于资源再利用和环保处理部分，该项目仅征收所得税，所得税率为利润的33%。
13.2财务评价
13.2.1利润及其分配

项目计算期各年的利润及其分配情况见损益表，盈余公积金按可分配利润的18%提取。根据收入表、总成本表、损益表计算，达产期内年均销售收入93.59万元，年均总成本55.38万元，利润38.21万元。详见附表13-8。
13.2.2盈利能力分析

按基期价计算的项目现金流量表见表13-11。
根据该表的计算，项目的主要财务评价指标如下：
项目财务内部收益率（FIRR）为15%，项目财务净现值（ic=12%时）为46.37万元。项目资本金内部收益率11%，内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受的。
项目的投资回收期为7.31年（含建设期），小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。

13.3清偿能力分析

该项目投资没有借款，无偿债能力分析。由于该项目流动资金借款很少，因而项目流动比率和速动比率很大，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力较强。
13.4项目风险分析

13.4.1敏感性分析

考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、固定资产投资和经营成本作了增加和减少10％的单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析。详见附表13-12。

附表13-12　　　敏感性分析表           单位：万元

	项目
	原方案
	投
	资
	经营
	成本
	销售
	收入

	　
	　
	10%
	-10%
	10%
	-10%
	-10%
	0.10

	净现值（ic=12%）
	46.37
	24.09
	68.65
	31.37
	61.37
	14.28
	78.46

	内部收益率(%)
	14.73
	13.32
	16.39
	13.85
	15.60
	12.85
	16.58


从表中可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对FIRR的影响最大，其次是经营成本，固定资产投资的影响最小。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为51.5%，结果表明，该项目的投资风险较小。

13.4.2原材料风险

该项目原材料主要是牛粪、污水，其次是煤和电。牛粪和污水是柏拉蒙良种奶牛有限公司所产，如果不进入沼气工程，将对周边环境形成污染，并获得罚款、停业等行政处罚，因此牛粪和污水的供应基本无风险。煤、电等材料价格基本基本由国家宏观控制，项目主要产品电，电销售客户为柏拉蒙良种奶牛有限公司，因此，主要产品销售基本无风险。

13.4.3技术风险

该项目核心技术为该工程采用的在全混式厌氧池基础上研制的搅拌、高浓度沼气发酵工艺作为生产沼气的厌氧消化技术。该技术在北京、上海的沼气工程中得到应用，实践证明，该技术具有投资省、耗能低、产气率高、操作方便和有利于综合利用（沼液排量少、浓度高）等特点，风险很低，并且在引进技术设备合同时，通过增加保证项目产品质量等索赔条款，对引进技术设备的操作人员进行培训转移风险。

13.4.4资金风险

该项目建设投资没有借款，无偿债能力分析。由于该项目流动资金借款很少，因而项目流动比率和速动比率很大，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力较强，并通过加强管理、严格控制投资等一系列措施，增强还贷能力。
13.5环境效益和社会效益
1）项目的实施为解决良种奶牛场普遍存在的粪尿流失、污染环境等问题找到了一条科学的出路，畜禽场周围的环境卫生也将因此得到显著提高。

2）沼渣、沼液是优质有机肥料，适当施用可改善土壤颗粒结构，增加土壤肥力，可显著提高农作物的产量。同时农作物的产品质量也大大提高，且化学污染少，符合可持续发展战略的需要。

3）项目实施后，畜禽污水经过厌氧发酵变成有机液肥还田生产农作物，可少施或不施农药和化肥。

4）项目实施后畜禽粪便经过治理，杀灭了大量有毒害病菌，切断病疫传播途径。

5）畜禽粪便经过无害化处理，使有害有机粪污变为生产绿色无公害有机农副产品必须肥料，为我国农副产品出口创汇提供了有利条件。

6）为农业提供增产增收，提高品质的肥源。
7）沼气发电可解决良种奶牛场或地方上生产、生活用能；
8）随着生态牧业工程的实施，不仅改善了畜牧场周围的环境，同时也给附近的种植农户带来了良好的经济效益。

13.5结论与建议

结论：项目建设非常必要与及时；符合国民经济和社会发展客观要求，符合国家、地方行业产业政策要求，符合我国生态环境保护战略规划的需要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理，还贷能力强；社会效益、经济效益显著，项目基本可行。

建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，建立健全有效的管理机制，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挤占挪用项目专项资金。建议项目管理部分尽快立项，加快实施。
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