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前     言


根据2007年7月11日全市农村饮水安全工程工作会议要求，2007年度第一批农村饮水安全项目3000人以上的工程点由各县作出工程项目实施方案，由省水利厅审查批复。在这一背景下，我县根据“贵州省农村饮水安全项目实施方案报告编写提纲说明”编写了“贵州省XX县XX乡XX村饮水安全项目实施方案报告”。设计解决人数5773人，总投资236.15万元，其中：中央补助180万元，省、市、县及群众自筹56.15万元。

XX村位于XX县东南面，距县城52Km，与永和镇、蜂岩镇和思南县的长林坝接壤，有长林坝、蜂岩、永和公路通过工程项目区，交通条件较好，全村辖9个大组，18个小组，现有1518户6438人，总耕地面积5706亩，其中：田3359亩，土2347亩。区内有中小学各一座，其中：中学生1189人，小学生823人。该村经济结构单一，主要以种植业、畜牧养殖业为主，以烤烟经济作物为辅，年人均纯收入1987元。

随着改革开放的不断深化，XX村抓住机遇，开拓进取，充分利用良好的区位优势，加快发展战略步伐，走开放型经济的道，经济建设取得了长足的发展。在国家各项方针政策指导下，村镇建设逐步加快，人口与日俱增，因此迫切需要加大村镇建设力度，完善各项基础设施，但由于地方财政拮据，资金短缺一直未能实现。

为改善该村基础设施，创造一个良好的经济发展及人居环境，根据解决农村饮水安全问题的原则，该村属水量及水源保证率不达标类型。XX乡人民政府及XX村居委会紧紧抓住这一机遇，并作了大量的工作，委托XX县水务局水利水电勘测设计队编制了XX村农村饮水安全工程项目建设书，结合当地自然、环境、经济等状况，编制了贵州省XX县XX乡XX村饮水安全项目实施方案报告，作为项目审批的依据。


工  程  特  性  表

	名             称
	单  位
	数  量
	备  注

	一、基本情况
	
	
	

	    国土面积
	km2
	121.2
	按行政区填

	    多年平均降雨量
	mm
	1100
	

	    总人口
	万人
	2.281
	

	乡村人口
	万人
	0.6438
	

	地方财政收入
	万元
	85.2
	

	地方财政支出
	万元
	118
	

	人均粮食产量
	kg/人
	297
	按总人口计算

	农民人均纯收入
	元/人
	1987
	

	二、农村饮水不安全人数
	万人
	0.5773
	

	其中：氟超标
	万人
	
	

	砷超标
	万人
	
	

	苦咸水
	万人
	
	

	其他水质问题
	万人
	
	

	水量不达标
	万人
	0.35
	

	用水方便程度不达标
	万人
	0.2273
	

	水源保证率不达标
	万人
	
	

	三、解决农村饮水安全项目的实施情况
	万人
	
	

	解决人数
	万人
	
	

	工程总投资
	万元
	
	

	其中：中央补助
	万元
	
	

	     地方配套
	万元
	
	包括省市县配套

	     群众自筹
	万元
	
	

	四、第一批实施方案
	
	
	

	解决人数
	万人
	0.5773
	

	供水规模
	m3/d
	735
	

	工程处数
	处
	1
	

	工程总投资
	万元
	225.46
	

	    人均投资
	元/人
	390.54
	

	其中：申请中央补助
	万元
	153.31
	

	    省级匹配
	万元
	21.64
	

	    地级匹配
	万元
	14.43
	

	    县级匹配
	万元
	14.43
	

	    群众自筹
	万元
	21.64
	

	单位供水投资
	元/m3
	11.2
	按年供水量计算

	    经济内部收益率
	％
	8.2
	

	    效益费用比
	
	1.2
	

	    投资回收年限
	年
	14
	

	施工总工日
	工日
	10900
	

	      其中：群众投劳
	工日
	4800
	

	名             称
	单  位
	数  量
	备  注

	其中：1.集中式供水工程
	
	
	

	解决人数
	万人
	0.5773
	

	供水规模
	m3/d
	735
	

	工程处数
	处
	1
	

	工程总投资
	万元
	225.46
	

	        人均投资
	元/人
	390.54
	

	     其中： 申请中央补助
	万元
	153.31
	

	        省级匹配
	万元
	21.64
	

	        地级匹配
	万元
	14.43
	

	        县级匹配
	万元
	14.43
	

	        群众自筹
	万元
	21.64
	

	单位供水投资
	元/m3
	11.2
	按年供水量计算

	供水水费
	元/m3
	2
	

	施工总工日
	工日
	10900
	

	          其中：群众投劳
	工日
	4800
	


工   程   特   性   表

	名             称
	单  位
	数  量
	备  注

	一、项目区基本情况
	
	
	

	    总人口
	人
	2.281
	

	乡村人口
	人
	0.6438
	

	人均粮食产量
	kg/人
	297
	按总人口计算

	农民人均纯收入
	元/人
	1987
	

	二、农村饮水不安全人数
	人
	5773
	注明不安全类型

	三、供水水源
	
	
	

	1．地表水
	
	
	

	集雨面积
	km2
	38
	

	      多年平均流量
	m3/s
	0.66
	

	P＝90～95％流量
	m3/s
	0.59
	

	  年供水量
	m3
	
	

	2．地下水
	
	
	

	集雨面积
	km2
	
	

	      多年平均流量
	m3/s
	
	

	P＝90～95％流量
	m3/s
	
	

	  年供水量
	m3
	
	

	四、主要建筑物
	
	
	

	   1．集水池
	m3
	15
	

	   2．泵房
	m2
	30.24
	

	   3．泵站
	kW/台
	44/2
	总装机/总台数

	   4．调节池
	m3/个
	300/1
	总容积/总个数

	   5．水厂
	m2
	1533
	

	   6．水厂供水规模
	m3/d
	840
	

	   7．水处理能力
	m3/d
	35
	

	   8．主输水管总长
	km
	2.6
	管径＝

	   9．主配水管总长
	km
	2.623
	管径＝

	   10．供水管网总长
	km
	3.396
	

	五、施工特性
	
	
	

	   1．土石方开挖
	m3
	7403
	

	   2．砌石
	m3
	2127
	

	   3．砼及钢筋砼
	m3
	525
	

	六、主要建筑材料
	
	
	

	   1．水泥
	t
	336
	

	   2．钢筋钢材
	t
	5.97
	

	七、工程总投资
	万元
	225.46
	

	八、工程效益
	
	
	

	解决人数
	人
	5773
	

	解决大牲畜
	头
	1869
	

	解决小牲畜
	处
	
	

	九、施工总工日
	工日
	10900
	

	        其中：群众投劳
	工日
	4800
	

	十、供水水费
	元/m3
	1.5
	

	十一、人均投资
	元/人
	390.54
	


第一章  农村饮水安全现状

第一节  自然概况

一、地理位置

XX县地处黔北北东方向，位于东经107°31′20″—107°50′42″和北纬27°23′13″—28°21′14″之间，南北长42.6公里，最窄处直线距离10.5公里。东与德江、思南接壤；南与石阡、余庆连界；西与湄潭相邻；北与正安、务川连界。全县土地面积1886平方公里。

隶属于XX乡的XX村位于XX县东南面，距县城52Km，与永和镇、蜂岩镇和思南县的长林坝接壤，有长林坝、蜂岩、永和公路通过工程项目区，交通条件较好。

二、自然条件

XX县地处云贵高原向湘西低山丘陵过度斜坡的遵凤台地，地势北高南低，海拨298—1433.7米之间，境内有大小山峰333座，统属大娄山山脉，全县地貌在各种内外营力的长期交互作用下，形成山地、丘陵、坝地、槽地、河谷等交错并存的地貌形态特征。

XX村供水工程项目区植被覆盖率较好，地形起伏较大，属中低山区。项目区属中亚热带湿润季风气候，具有四季分明，气候温润，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，热量丰富，无霜期长的气候特点。据《贵州省XX县水资源调查、评价及水利化区划报告》统计，项目区多年平均气温15.2℃，极端最高气温37.8℃，极端最低气温-7.4℃，多年平均相对湿度82%，多年平均降雨量1100mm,年平均无霜期227天以上，年日照数达1239小时。项目区的自然条件适合多种农作物及经济作物生长。

三、区域地质

项目区为丘陵地形，由于受蜂王河的深切，该镇地形起伏较大，出露岩层主要为二迭系下统梁山组，岩性为白黑色、褐黑及土黄色泥页岩、燧石岩以及砂白色中至厚层石砂岩，建筑砂石材料可就地开采。

四、水资源状况

项目区有蜂王河流经过，该河流属乌江二级支流，发源于蜂岩区尖山村，自西东流经蜂岩、与祝家洞河汇集后辗转XX、星竹、官塘河，最后经思南注入乌江。河流迳流系数0.47，迳流深533毫米，多年平均年迳流量为1.157亿立方米。 

该河两岸多河床阶地，耕地集中、河床平缓、平均坡降4.59%，枯期流量0.826m3/s，其水质较好。近年来，由于畜牧业的发展，在潭子口上游一带养殖鸭、羊的增多，致使水质受到污染，浊度变大。

第二节  社会经济

XX县辖5乡9镇，69个村民委员会，17个社区，2005年末总人口419123人，其中少数民族53853人，农业人口386064人，人口自然增长率12‰。总耕地面积2651公顷，其中水田14525公顷，旱地11992公顷，旱涝保收面积11992公顷。森林覆盖率42%。2005年地方生产总值118204万元，财政总收入7029万元，农民人均纯收入2016元，经济增长率为9.3%。

隶属于XX乡的XX村，辖9个大组，18个小组，现有1518户6438人，总耕地面积5706亩，其中：田3359亩，土2347亩。区内有中小学各一座，其中中学生1189人，小学生823人。经济支柱产业主要以种植业、畜牧养殖业为主，以烤烟为辅。见附表1。

第三节 农村饮水安全存在的主要问题

XX村人饮工程始建于2000年，国家投入58.51万元资金对水源工程、输水管道工程、高位水池工程、配水管网工程进行了新建。这几年以来，该供水工程依赖的水源是中华山泉水，由于受气候及水源水位变化的影响，其水源的出露流量逐年减小，而城镇化建设逐渐加快，其饮用水的供需矛盾日趋突出。概括起来，饮水主要存在着以下问题：

1、现用的取水水源--中华山水源水量不足，供需矛盾十分突出。

2、现用水源没有通过净化处理，水质不达标，需作处理。

3、现有的供水规模较小，不能满足项目区用水需求，需改建。

第四节 解决农村饮水安全的有利条件

我县通过“十五”期间“渴望工程”和“农村人饮解困工程”的实施，积累了一些宝贵的经验，这对实施农村饮水安全工程，主要有以下有利条件：

一、技术力量方面

我县对小型水利水电工程设计具有丙级设计资质，拥有水工、水文、地质、测量、给排水等专业工程师9人，承担过各种水利工程设计、施工及管理工作，并取得了一定的成绩。

二、农村人饮工程经验

1、在工程建设方面

成立工程建设领导小组，以项目管理为主线、以建设“德政为民”的精品工程为目标，切实抓好各个环节，把住各道关口，不断提高人饮工程质量。一是抓好项目实施方案的审批工作。对各地上报的人饮规划，组织技术力量，逐村、逐处进行技术审查批复，对不符合技术要求、不合实际的实施方案进行重新规划；二是严格选择施工队伍。选派有经验的技术人员，对农民进行现场技术指导和培训。根据水窖、水池、等工程的实际情况，在实行项目法人责任制的前提下，科学选择有经验、有资质的专业施工队伍；三是把好材料设备质量关。实行材料统一调供，采取各种措施防止劣质、不合格的材料设备进入农村人饮工程；四是强化工程质量监督。所有的工程，都要严格按照批准的设计方案进行施工，要明确责任人，都实行工程质量终身责任制，确保施工质量；五是严把工程验收关。项目完成后，严格按照《农村人畜饮水项目建设管理办法》，坚持标准，严格执行，认真组织进行逐项验收，决不允许不合格工程投入运行。

2、运行管理

一是改革管理体制，明晰工程所有权，建立用水户参与的自主管理体制，对一家一户的水池、水窖、旱井等微型供水工程，实行农户自建、自有、自管、自用体制；联户建设的小规模集中供水工程，在受益农户民主协商的基础上，组建用水管理组织，进行企业化管理。

二是建立良性运行机制。小型农村饮水工程由受益农户组建的用水合作组织自己经营管理，也可通过承包、租赁等形式委托给有经验的“能人”管理。较大的集中供水工程，实行有偿供水，使饮水工程真正走上良性循环的轨道。

三是实行以水养水。除农户自用的水窖、水池外，所有饮水工程，都实行有偿供水，合理收费。

四是加强对水源和水质的保护。划定保护范围，作好防护标示，建立水质检测制度，对水质进行定期化验，研究提高水质的方法。
三、经济条件

XX属贫困山区农业县，主要以种植水稻、玉米为主，以油菜、烤烟、茶叶等经济作物为辅，2005年地方生产总值118204万元，财政总收入7029万元，农民人均纯收入1987元。通过“十五”期间农村人饮工程的实施，农民具备一定的资金筹措能力，积极性也较高，但县匹配资金存在困难。

第二章 第一批解决农村饮水安全项目实施方案

第一节 编制依据

一、国家发改委、水利部有关文件，关于农村饮水安全预算内专项资金投资计划的通知等。

二、国家发改委、水利部、卫生部《关于进一步做好饮水安全工程建设工作的通知》发改农经（2005）920号。

三、省发改委、省水利厅对可研报告的批文的主要内容。

四、贵州省农村饮水安全项目建设管理办法。

五、贵州省农村饮水安全项目实施方案报告编写提纲。
第二节 任务及规模

XX村饮水安全项目解决农村饮水安全问题5773人，各类饮水安全问题人数见下表：

农村饮水安全项目实施方案解决饮水不安全人数汇总表

	地县名称
	解决饮水不安全人数（人）

	
	合计
	饮水水质不达标
	其他饮水安全

问题

	
	
	氟

超

标
	砷

超

标
	苦

咸

水
	饮用未经处理的Ⅳ类水及超Ⅳ类地表水
	饮用细菌超标严重，未经处理的地表水
	饮用污染严重，未经处理的地下水
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第三节 建设标准

一、根据水利部、卫生部《关于印发农村饮水安全卫生评价指标体系的通知》水农［2004］547号文的要求：

1、水源水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838）和《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）的要求；

2、供水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）； 

3、自来水入户，人均生活用水量达到80L/人.d；

4、水源供水保证率达95％以上。

二、工程的供水规模、供水量、水厂设计、施工与验收、运行管理等严格按照《村镇供水工程技术规范》（SL310－2004）执行。

第四节 总体设计


一、设计采用的主要技术规范、标准

《村镇供水工程技术规范》SL310-2004；

《给排水设计手册》（第三册）城镇给水；

《建筑给水排水设计规范》（GBJ 15）（1997年版）

《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）；

《水利水电工程施工组织设计规范》（9SDJ338-89）；

《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL47-94）；

《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》（CECS17-2000）。

二、总体设计

XX村饮水安全工程涉及不安全人口5773人，其中水量不达标3500人，水源保证率不达标2273人。针对该村存在在的安全饮水问题情况，XX县水务局的业务技术人员、XX乡政府、XX乡水利工作站，经多次踏勘，进行了多方案比较：

方案一：水源为坝溪（属蜂岩镇地界）泉水，水源枯期流量9L/S，工程类型为重力自流引水，引水距离5.7km。该方案水源水质、水量较好，不需要作处理即可饮用，运行管理费用低，但由于该水源涉及80多亩的农田灌溉，经XX县水务局、XX乡政府和蜂岩镇政府多方协调未果。

方案二：水源为祝家洞地下水，该水源紧靠祝家洞洞口，按照XX乡政府的意见，希望能取用此水源，采用电提到祝家洞山顶，然后依靠重力输水到XX后山上，经水处理后向用户供水，后经业务技术人员走访当地老百姓和水源论证，该水源为祝家洞渗漏水，水源保证率不高。

方案三：水源为祝家洞河水，该洞长2.1km，水质较好，只是在洪水季节，水的浑浊度较高。经贵州省环境监测中心检测，检测综合结果为符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）要求，但细菌总数和大肠杆群超标。此方案有两种工程措施：一是直接从筑家洞引水至XX桥，然后采取电提方式，把水抽至水厂，此方案运行管理方便。经实测，水源至集水井的相对高差只有3.1m，至XX桥栏杆顶只有1.6m，压力水头小，过水性能不好，管道容易淤积，且输水管都沿小溪沟敷设，集水池的位置低于洪水位，此方案不可靠；二是在祝家洞修建提水站，抽水至祝家洞617.97高程处，修建一高位水池，然后采取重力输水至XX后山水厂597.37高程的工程措施。

综上所述，选择从祝家洞河水作为本工程的取水水源，采用提水与重力输水相结合的联合取水方案---本设计推荐的取水方案。推荐方案水源水质检测见附表“检测报告”。

从（黔水质检〈遵义〉[2207032]号）检测报告可知，通过简单的沉沉淀、过滤、消毒即可饮用。

三、工程建设的组成

XX村农村饮水安全项目建设内容及规模为:

1、集水井15m3/1口；

2、泵房一栋30.24m2；

3、30kv高压线70m；

4、变压器30KVA/1台;

5、机电设备两套，装机44kw/2台/1站。

6、高位水池300m3/1座；

7、PEФ输水管道2.6km；

8、水厂管理房103.7m2（包括值班室、库房、投药消毒间、卫生间）

9、一体化水处理设备一套（包括沉淀、过滤、投药、消毒）；

10、清水池150m3/1座；

11、围墙290m,高2.6m；

12、厂区排水沟长400m，断面bh=40cm×40cm；

13、供水主管2.623km,供水管网总长3.396km；

14、进厂公路220m。

本方案实施后，新增供水735m3/d，解决XX村5773人的饮水安全问题。

第三章 工程设计


第一节  指导思想

 工程设计总的指导思想是：遵重规范，充分利用水源，坚持工程措施与工程效益相结合，根据工程的实际情况以及工程现状，合理选择工程方案，提高水质，通过工程措施杜绝水源性疾病的发生，并客观公正地为建设单位提供行之有效的投资依据。

第二节  需水预测
根据《村镇供水工程技术规范》（SL310－2004）的要求，按照解决农村饮水安全问题工程与当地乡镇总体规划相协调的原则，因地制宜，以近期为主，近期、远期相结合，设计年限为15年。

依据XX乡人民政府和XX村提供的关于本工程的基本资料及设计单位实地调查统计，设计用水户现状如下：

（一）人畜现状

项目区现有饮水1281户5773人，大牲畜（猪、牛）1869头，，其具体的分布情况如下：

1、街道常住居民3985人。

2、村民

（1）国土所至肖家湾930人。
（2）XX村委会至黄腊岩543人。
（3）XX桥至二百亩315人。

村民合计为：1788人。 

3、学生

（1）XX中学1189人，其中：寄宿制学生851人。

（2）XX小学823人。

学生合计2012人。

4、大牲畜（猪、牛）共计1869头，其中：猪1030头，牛439头。

（二）乡镇企业现状

据调查，项目区现有企业主要以餐厅服务业为主，共有餐厅4家，无其它企业。

（三）公共建筑现状

XX村项目区内，现有公共建筑包括：中小学各一座，XX乡政府、卫生院、村委会、土管所、林业站、派出所、粮站、财政所、计生指导站、水利站、农技站等13家。

（四）设计人口计算

本工程的设计年限为15年，建设期一年，按人口自然增长率为12‰计算，第2022年年末项目区饮水人口数按下式计算：

     P=P0（1+i）n+P1
其中：   

        P——设计用水人口总数（人）

        PO——现状人口总数（人）

        i——人口自然增长率i=12‰

        n——设计年限（n=15）

        P1—-设计年内人口的机械增长总数，以设计年内人口的4%确定。

               设计供水人口、牲畜计算汇总表

	序号
	名称
	单位
	现有人口
	机械增

长人口
	设计人

口数量

	一
	设计饮水人口
	人
	5773
	231
	7135(7986)

	1
	街道居民
	人
	3985
	159
	4925

	2
	村民
	人
	1788
	72
	2210

	3
	寄宿制学生
	人
	851
	
	851

	
	XX中学师生
	人
	851
	
	851

	
	
	
	
	
	

	二
	牲畜
	
	1469
	
	1469

	⑴

	猪
	头
	1030
	
	1030

	⑵
	牛
	头
	439
	
	439

	
	
	
	
	
	


（五）大牲畜发展情况

据统计项目区现有猪、牛等牲畜数量为1469头，根据项目区的自然状况及XX乡2015年远景规划，预测项目区未来15年的经济发展主要是种植业，而庭院式畜牧养殖将处于稳定态势，故设计大牲畜数量仍以现有统计数量计算。

（六）企业发展

根据项目区的目前状况，预测项目区未来15年内需建澡塘一座在进行供需水量计算时以机械增长人口进入计算，故不单独列项进行预测。

（七）根据对拟供水范围内的村民的生活习惯与用水状况的了解，结合XX乡2015年远景规划目标及经济发展状况，并根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）、《建筑给排水设计规范》（GBJ15）及水利部、卫生部《农村用水安全卫生评价指标体系》要求，确定本工程的用水定额如下：

1、用水定额

⑴街道常住居民生活用水定额：80L/人.d；

⑵村民生活用水定额: 75L/人.d；

⑶寄宿制学生用水定额：30L/人.d；

⑷小学生用水定额: 15L/人.d；

⑸大牲畜用水定额：综合取30L/人.d。

2、其它用水标准

⑴乡镇企业用水量以最高日生活用水量的5%计；

⑵公共建筑用水量以最高日生活用水量的5%计；

⑶未预见及管网漏损水量以高日生活用水量、大牲畜用水量、乡镇工业用水量、公共建筑用水量之和的5%计；

⑷水厂自用水量以最高日生活用水量、大牲畜用水量、乡镇工业用水量、公共建筑用水量之和的5%计；

(5)XX村经济条件较差、规模小，消防用水、浇洒道路和绿地用水不作考虑；

(6)给水普及率按100%计。

（八）最高日需水量预测（见下表）

XX村农村饮水安全项目日最高需水预测表

	项目
	单位
	用水定额
	现状
	用水量(m3/d)
	2022年
	用水量(m3/d)

	一、生活用水
	
	
	
	490.7
	
	597.6

	居民生活用水
	人
	80L/人·d
	3985
	318.8
	4925
	394

	村民生活用水
	人
	75L/人·d
	1788
	134.1
	2210
	165.8

	寄宿制学生
	人
	30L/人·d
	851
	25.5
	851
	25.5

	小学学生
	人
	15L/人·d
	823
	12.3
	823
	12.3

	二、牲畜用水
	
	
	
	
	
	

	大牲畜
	头
	30L/头·d
	1469
	44
	1469
	44

	三、公共建筑用水
	m3/d
	最高日居民生活用水量的5%计
	
	24.5
	
	30

	四、企业用水
	m3/d
	最高日居民生活用水量的5%计
	
	24.5
	
	30

	五、管网漏失水量和未预见水量
	m3/d
	最高日居民生活用水量的5%计
	
	29.2
	
	35.1

	六、水厂自用水量
	m3/d
	最高日用水量的5%计
	
	29.2
	
	35.1

	七、日最高需水量
	m3/d
	一～六之和
	
	612.9
	
	771.8

	时变化系数
	
	2
	
	
	
	

	时最高用水量
	m3/h
	
	
	51.1
	
	64.3

	日变化系数
	
	1.4
	
	
	
	


第三节  供水水源选择

通过总体设计部份对三个水源取水方案的比较，最后确定取用祝家洞河水，采取从祝家提水至高位水池，然后依靠重力输水至一体化净水设备。祝家洞以上流域面积38km2，根据《贵州省XX县水资源调查、评价及水利化区划报告》及XX县多来的水文、气象资料分析计算，该水源多年平均流量0.66m3/S，枯期流量15L/S。通过贵州省水环境监测中心对祝家洞水源水质的微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标共27项检测，其中有25项符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）要求。其余两项为细菌总数39个/ml，总大肠菌群16个/ml，按《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）100ml不得检出，另外，在洪水季节，祝家洞水源的混浊度较高。经过以上检测及分析，只需经沉淀、过滤、消毒处理即可饮用。

为了保证水源水质的恒定，根据《村镇供水工程技术规范》（SL3010-2004）要求，应作以下保护要求：
一、祝家洞拦水坝上游100m的水域内，应严禁捕捞、网箱养鱼、放鸭、洗涤、游泳等可能污染水源的任何活动，并设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。
二、祝家洞取水点上游1000m内的水域，不得规划建厂；不应从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。
三、将取水点上游1000m以外的范围河段划为水源保护区，并严格控制上游污染物排放量。
第四节  工程地质条件

项目区出露岩层主要为二迭系下统梁山组，岩性为白黑色、褐黑及土黄色泥页岩、燧石岩以及砂白色中至厚层石砂岩，其储量丰富，工程所需的砂石料可就近开采。

第五节  总体布置设计

XX乡XX村人饮工程，设计供水人口规模为7135人，设计饮水人口用水的综合定额为：80L/人.d，水处理厂设计水处理规模为：735m3/d，时变化系数Kh=2.0，进行工程总设计，设计所限为15年。

工程的总体布置，在充分听取了XX乡人民政府和XX村民委员会的意见及专业技术人员的共同商讨，对供水水源、供水方式和供水技术进行了综合比较，在保证工程安全、供水质量和供水保证率100%下的前提下，考虑到工程运行管理方便、经济合理的原则进行各建筑物的布置，其供水方案为：提水 SHAPE \* MERGEFORMAT 


高位水池 SHAPE \* MERGEFORMAT 


投药 SHAPE \* MERGEFORMAT 


一体化水处理设备 SHAPE \* MERGEFORMAT 


清水池 SHAPE \* MERGEFORMAT 


 消毒 SHAPE \* MERGEFORMAT 


配水管网。建设内容见下表： 

建设内容汇总表

	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	备 注

	一
	取水工程
	
	
	

	1
	引水渠（20m×0.8m×0.8m）
	座
	1
	

	2
	集水井（5m×3m×1m）
	m3
	15
	

	3
	泵房及管理房
	m2
	30.24
	

	4
	高压线路（10KV）
	m
	70
	

	5
	变压器（30KVA）
	台
	1
	

	6
	电机水泵IS50-80-250
	套
	2
	

	7
	Φ125双面镀锌钢管
	m
	220
	

	8
	高位水池
	m3
	300
	

	9
	输水管道Ф160PE80级聚乙烯
	km
	2.6
	

	二
	水处理厂
	
	
	

	
	一体化净水器
	座
	1
	40m3／h

	
	水表Ф200
	座
	1
	

	
	投药消毒间及库房
	m2
	56.6
	

	
	综合管理房
	m2
	280
	

	
	门卫室
	m2
	30.8
	

	
	厕所
	m2
	16.3
	

	
	清水池

00
	m3
	150
	

	
	围墙
	m
	290
	

	
	进厂道路
	m
	220
	

	
	输电线路
	m
	820
	

	三
	配水工程
	
	
	

	
	配水干管安装
	Km
	2.626
	

	四
	供水管理房
	m2
	280
	


第六节  工程设计

一、取水建筑物设计

本工程水源为祝家洞暗河河水，该水经过1km的暗河净化，从祝家洞出露，洪水期河中无漂浮物，含砂量小，水质较好，且出露点枯水期水深4.2m，河水面高程576.78m，按100年一遇（2002年6月7日）洪水标准设计，洪水位至580.14高程。从河左岸暗渠引水，暗渠进口底板高程576.15m，断面bh=0.8m×0.8m，长20m，渠墙用M7.5浆砌块石安砌，M10水泥砂浆抹面，C10砼底，C20砼盖板，最后覆土。暗渠进水口设拦污栅及闸门，以便后续管理。集水池15m3,开挖至硬基础后，池底用C10砼防渗厚10cm，墙身M7.5浆砌块石，然后用水泥砂浆抹面。盖板采用C25砼板封闭。

二、泵站设计

泵站的位置根据取水口的地形、地质、防洪、电力、交通、施工、管理的供水系统的布局、清水池的位置来确定，机组的选型根据流量的变化、水位变化、水压要求、以及水泵的流量-扬程曲线来确定。根据当地的地形和实测数据，集水池底板高程为576.00m，高位水池顶板高程621.07m，水泵吸水高15 m，水泵日工作时间按12h计，依据公式：

          Q＝W/T＝771.8/12=64.3 m3／h

式中：Q—泵站设计流量，m3／h；

W—最高日用水量，m3；

T—日工作时间，根据清水池的设计调节能力确定，h。

钢管的糙率n取0.013，各水力计算见下表：

祝家洞泵站水力计算成果表
	序号
	项目

名称
	管长
	流量
	管道内径
	管道流速
	沿程水损
	局部水损
	总水头损失
	几何扬程
	吸水高及管长

	
	
	m
	m3/h
	mm
	m/s
	m
	m
	m
	m
	m

	1
	设计流量
	
	61.3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	吸水管（钢管）
	
	
	150
	1
	0.1
	0.1
	0.2
	
	4(10)

	3
	上水管（钢管）
	
	
	100
	1.79
	4.7
	0.5
	5.2
	
	120

	4
	输水管道PE80级
	
	30.6
	136
	0.6
	6.8
	0.68
	7.5
	50.474
	2600

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	12.9
	66.3
	


一体化净水设备的水头损失取3m，则泵站设计的基本参数为：

1、净场扬程：H1=620.55-557.5=63.05m。

2、设计扬程：H= H1+12.9+3=78.95

3、设计流量：61.3m3/h。

4、选用四川省自贡市望江水泵厂水泵两台，型号：IS80-50-250离心泵，轴功率为17.3Kw，配电功率为22KW，电动机型为Y180-22KW，扬程80m，效率63%，汽蚀余量2.5m，叶轮名义直径250mm，出流量50m/h（经过和厂家联系，可更换叶轮直径，使其达到出流量（61.3m3/h）要求，两台水泵工作方式为一用一备，轮换工作。

根据祝家洞地形条件，为了便于机组和配电装置的布置、运行操作、搬运、安装、维修和更换以及进、出水管的布置来综合考虑管理用房和泵房的布置，管理用房和泵房联为一体，面积30.24m2,长7.2m，宽.2m，共两间，一间为泵房，一间为管理用房。

户外架设10KV高压LGJ-50线70m， 3RW-10户外式跌落开关及FS-10避雷器，SⅡ-30KVA变压器一台。泵房内安装XJ-30KW全自动控制1台，接线均采用交联聚乙稀电缆，YZ-3×16绝缘铜芯线200m，其它照明等采用塑料绝缘导线。为了使运行管理方便，安装信号传感器一套，以达到水泵全自动运行的目的。室内导线穿管（PVC）暗敷设于地下，所有电气设备的金属外壳及支架均作接地保护。详见电气安装图。

三、输配水设计

1、输水设计

调节池和清水池之间地形变化较大，中途穿越蜂王河及祝家洞溪沟，管网定线力求最短距离敷设，起伏小、石方工程量小、少穿越河流的原则布置。首段在祝家洞拦河坝0+028处跨河，管线经过坝顶，采用C10砼包管；中段在1+328桩号处穿过蜂王河，在枯水期可以逐段施工，采用C10块石砼包管，以达到抗浮抗冲能力。在0+480处及1+167处设置排气阀，低处1+151桩号处设置排沙阀。管沟穿越田土开挖深度不小于0.8cm，穿越荒山开挖深度不小于0.6cm；穿越的田土坎用M5浆砌块石恢复，在地形变化大的高处和最低处采用M5浆砌石镇墩，管道敷设完工后，用土料回填。

高位水池底至清水池的相对高差20.4m，管线长2.6km，管道过水流量8.5L/s，管材选用PE80级聚乙烯塑料管。输水管管径按下式确定（V按0.6m/s计算）：

D==0.134m
=
根据《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2004）塑料管设计内水压力为最大工作压力1.5倍的规定，最不利点的最大工作压力为0.63Mpa，确定管道内径为φ134，外径160mm，管道设计内水压力采用1MPa。其管道水头损失计算如下：

单位管长水头损失：i=0.000915Q1.774/D4.774

沿程水头损失：Hf​＝iL

局部水头损失按沿程水头损失的10%计。其总水头损失为7.5m，见祝家洞泵站水力计算成果表。

2、配水管网设计

XX村供水区从南至北呈一字型，配水管网根据总平面布局和供水要求采用枝状网沿道路路边布置，管道应埋设在原状土层上，管道周围200mm范围内应用细土回填，管顶覆土厚度不小于0.7m。管道安装按照给排水安装工程有关规程规范要求，沟底必须平整。过公路段，在回填时，首先用松软的沙土回填夯实，然后用土石方回填,最后用砼浇筑,其承载力必须满足过车要求。

供水区地形比较平坦，高差小，控制点为XX中学（详见配水管网平面布置示意图）。。

供水管按最高日最高时用水量设计,时变化系数为2.0,供水量为17.1L/S。管径采用经济流速确定管径，并采用谢才公式进行校核，其水力计算公式如下： 

（1）比流量：
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式中：qs——比流量，L/S.m；

Q——管网总用水量，L/S；

∑q——大用户户用水量总和，L/S；

∑L——干管总长度，m；

（2）节点流量：
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（3）沿线流量：ql= qsL

（5）管径确定

取经济流速V=0.6 ～1.2m/s确定试算管径，其计算公式：

D=
其结果用Q=WC（RJ）0.5进行校核。

（6）管道水头损失计算

局部水头损失按沿程水头损失的10%计，PE管沿程水头损失计算公式：

            hf=0.000915LQ1.774/d4.774
Q——管段流量，m3/S；

D——管道内径，m；

详见沿线流量计算表，节点流量、水压标高和自由水压计算表及干管水力计算表。

	沿 线 流 量 计 算 表

	管段编号
	管段长度(m)
	比流量(L/S.m)
	沿线流量(L/S)
	备注

	0-1
	136
	　
	17.1
	　

	1-2
	60
	0.00648 
	0.389 
	　

	2-3
	144
	0.00648 
	0.933 
	　

	3-4
	100
	0.00648 
	0.648 
	　

	1-5
	26
	0.00648 
	0.169 
	　

	5-6
	152
	0.00648 
	0.985 
	　

	6-7
	160
	0.00648 
	1.037 
	　

	7-8
	200
	0.00648 
	1.296 
	　

	8-9
	550
	0.00648 
	3.565 
	　

	5-10
	24
	0.00648 
	0.156 
	　

	10-11
	119
	0.00648 
	0.771 
	　

	10-12
	272
	0.00648 
	1.763 
	　

	12-13
	180
	0.00648 
	1.167 
	　

	13-14
	140
	0.00648 
	0.907 
	　

	14-15
	360
	0.00648 
	2.333 
	　

	15-16
	145
	0.00648 
	0.940 
	　

	∑
	2623
	　
	17.1 
	　

	节 点 流 量 计 算 表

	
	
	
	
	
	
	

	节点

编号
	集中流量(L/S)
	节点流量(L/S)
	地面标高(m)
	水压标高(m)
	自由水压(m)
	备注

	0
	17.1 
	　
	597.52
	　
	2.75
	　

	1
	　
	0.279 
	566.158
	597.198 
	31.040 
	最高点

	2
	　
	0.661 
	565.238
	563.424 
	31.714 
	　

	3
	　
	0.791 
	558.174
	555.488 
	37.532 
	　

	4
	　
	0.324 
	555.452
	555.385 
	39.382 
	　

	5
	　
	0.655 
	564.925
	564.269 
	32.528 
	　

	6
	　
	1.011 
	557.822
	557.054 
	39.042 
	　

	7
	　
	1.167 
	556.155
	555.040 
	40.597 
	　

	8
	　
	2.430 
	556.683
	551.487 
	39.722 
	　

	9
	　
	1.782 
	560.073
	559.982 
	32.251 
	　

	10
	　
	1.345 
	558.174
	555.301 
	39.255 
	　

	11
	　
	0.386 
	556.034
	554.841 
	38.613 
	最低点

	12
	　
	1.465 
	556.903
	555.972 
	39.424 
	　

	13
	　
	1.037 
	555.869
	555.027 
	40.720 
	　

	14
	　
	1.620 
	555.833
	552.763 
	40.845 
	　

	15
	　
	1.636 
	558.154
	555.052 
	36.296 
	　

	16
	　
	0.470 
	559.838
	534.545 
	34.580 
	　

	∑
	　
	17.1 
	　
	　
	　
	　


配水干管设计安装DN40-DN200PE80级聚乙塑料管2.623km。其中：清水池至王蜂路口1节点安装DN200PE80级聚乙塑料管136m，清水池底板高程597.52m，1节点高程566.158m，最大压力水头31.04m，设计内水压力为0.4MPa，选用管道压力标准为0.6Mpa，其它部份XX村饮水安全工程管网布置及水力计算图。

	干 管 水 力 计 算 表

	管段
	管段长度(m)
	流量(L/S)
	流速(m/s)
	内径(mm)
	外径(mm)
	水头损失(m)
	备注

	0-1
	136
	17.1 
	0.67 
	181 
	200 
	0.3 
	0.6Mpa

	1-2
	60
	1.776 
	0.67 
	58 
	75 
	0.6 
	0.6Mpa

	2-3
	144
	1.115 
	0.67 
	46 
	63 
	1.8 
	0.6Mpa

	3-4
	100
	0.324 
	0.67 
	25 
	32 
	2.7 
	0.6Mpa

	1-5
	26
	15.004 
	0.67 
	169 
	200 
	0.1 
	0.6Mpa

	5-6
	152
	6.390 
	0.67 
	111 
	160 
	0.7 
	0.6Mpa

	6-7
	160
	5.379 
	0.67 
	101 
	160 
	0.8 
	0.6Mpa

	7-8
	200
	4.213 
	0.67 
	90 
	100 
	1.1 
	0.6Mpa

	8-9
	550
	1.782 
	0.67 
	58 
	75 
	5.2 
	0.6Mpa

	5-10
	24
	7.959 
	0.67 
	123 
	160 
	0.1 
	0.6Mpa

	10-11
	119
	0.386 
	0.67 
	27 
	32 
	2.9 
	0.6Mpa

	10-12
	272
	6.228 
	0.67 
	109 
	160 
	1.2 
	0.6Mpa

	12-13
	180
	4.764 
	0.67 
	95 
	110 
	0.9 
	0.6Mpa

	13-14
	140
	3.727 
	0.67 
	84 
	110 
	0.8 
	0.6Mpa

	14-15
	360
	2.106 
	0.67 
	63 
	75 
	3.1 
	0.6Mpa

	15-16
	145
	0.470 
	0.67 
	30 
	40 
	3.1 
	0.6Mpa

	∑
	2623
	　
	　
	　
	　
	25.3 
	　


四、调节建筑物设计
1、高位水池

高位水池的设计，考虑到电源因素和供水可靠性，其容积按最高日用水量的40%设计，其有效容积为300m3，内空尺寸为：长13m，宽8m，高为2.9m（超高0.1m）。水池基础深0.3m，用M5浆砌块石；墙底宽1.5m，顶宽0.6m，采用M7.5浆砌块石砌筑；池底用C10砼防渗厚0.15M；C20钢筋砼柱两根，断面为0.3m×0.3m；C20钢筋砼梁长13.6m，断面为0.3m×0.3m;内墙均用M10水泥砂浆抹面；进人孔尺寸为0.8m×0.8m，采用M5浆砌砖安砌。

高位水池的配套设计：（1）进水管、供水管、溢流管和冲沙管均采用钢管，其中：进水管规格Ф100，安装尺寸低于墙顶0.1m，高程为620.87m；溢流管管规格Ф100，安装尺寸低于墙顶0.1m，高程为620.87m；供水管规格Ф160，安装尺寸高于池底平面0.1m，高程为618.07m；冲沙管规格Ф100，安装尺寸与池底平面相平，高程为617.97m。池内安装浮球阀一个，与泵站的信号传感器相连。

（2）清水池设计

清水池的设计，因同时设有高位水池和清水池，其清水池的容按最高日供水量20%设计，其有效容积为150m3，内空尺寸为：长13m，宽4m，高为2.9m（超高0.1m）。水池基础深0.6m，用M5浆砌块石；墙底宽1. 35m，顶宽0.6m，采用M7.5水泥砂浆砌块石砌筑；池底用C10砼防渗厚0.1M；内处墙M10水泥砂浆抹面；进人孔尺寸为0.8m×0.8m，采用M5浆砌砖安砌。

清水池的配套设计：（1）进水管、供水管、溢流管和冲沙管均采用钢管，其中：进水管规格Ф125，安装尺寸低于墙顶0.1m，高程为600.27m；溢流管管规格Ф100，安装尺寸低于墙顶0.1m，高程为600.27m；供水管规格Ф200，安装尺寸高于池底平面0.1m，高程为597.47m，其出水端安安装Ф200闸阀一个，计量器一个；冲沙管规格Ф100，安装尺寸与池底平面相平，高程为597.37m。

五、水厂总体设计

水厂选址为XX村后山上，该处建厂较好，坡度不大，地势为土平台，有利于水处理工艺流程的布置。厂址距XX主街道200m，距蜂王公路20m，交通条件好，运行管理方便，占地面积1533m2。其厂内主要设计为：

1、运行管理房屋：包括加药间(包括QL-50二氧化氯发生器1台、TY-200混凝投药装置1套和XL-07电控柜)，库房和值班室共3间，全部砖混结构。长11.7m，宽4.5M，建筑面积为56.6m2。

2、门卫室：砖混结构，长7.2m，宽3.9m，建筑面积30.8m2。

3、厕所：砖混结构，共2间，长4.8m，宽3m，建筑面积16.3m2。

4、一体化净水器采用YTF-F-40净水器，其底座基础设计详见一体化净水器底座基础平面图。其水处理工艺流程图如下：




4、清水池：容积150m3，长13m，宽4m，高2.9m，墙体为砌石结构。

5、排水沟：长400m，断面bh=0.4m×0.4m。

6、低压输电线路：780m

7、厂区绿化：绿化面积为900m2,采用植草皮，种树相结合。 

第四章  投资概算

第一节 编制依据

投资概算依据贵州省水利电力厅《贵州省水利水电工程设计概（估）算编制规定》黔水建［（2000）32号文］，费用构成及标准采用贵州省水利电力厅和贵州省计划委员会颁发的《贵州省水利水电工程设计概（估）算费用构成及标准》［黔水建（1999）110号文］，其中机械台班费第一类费用扩大35％计算。建筑工程采用原水电部颁发的《水利水电建筑工程概算定额（1988）》。

第二节   费率计算标准

一、基础单价计算

1、人工工资预算单价

人工工资预算单价按12.96元／工日计算。民工资按8.00元／工日计算。

2、主要材料预算价格

水泥、钢筋、木材、油料、炸药等主要材料采购供应地点拟为风冈县城，其中水泥预算价格计算到各乡镇政府所在地，原价及运杂费用标准均为2006年价格水平。

3、砂石料预算价格

砂石料就地开采，砂石料单价等于开采单价加上运杂费。

4、施工用电、风、水预算价格

电价：0.54元／kwh

水价：0.52元／m3

风价：0.11元／m3

二、费用计算标准

1、其他直接费费率

建筑工程  直接费的1.5％

安装工程   直接费的1.5％

2、现场经费费率

土石方工程  直接费的5％

混凝土工程   直接费的5％

3、间接费费率

土石方工程  直接费的5％

混凝土工程   直接费的5％

4、计划利润：按直接工程费、间接费之和的7%计取。

5、三税税金：按直接工程费、间接费、计划利润之和的3.22%计取。

6、临时工程：按永久建筑及安装工程费的4%计。

7、其它费用

科研勘测设计费：按一至四部份的5％计算。

建设管理费：按一至四部份的4％计算。

工程监理费：按一至四部份的2.5％计算。

工程质量监督费：按建筑工程及安装工程费的0.5％计算。

招标代理费：按一至四部份的1％计算。

8、基本预备费：按一至四部份的5%计算。

工程总投资236.15万元，其中建筑工程费95.87万元，机电设备及安装25.82万元，金属结构及安装22.94万元，管道及安装工程49.84万元，临时工程4.55万元，其它费用25.87万元，基本预备费11.25万元。详见XX村人畜饮水工程投资概算表。

三、人均投资指标表

XX村农村饮水安全工程人均投资指标表

	解决农村饮水安全类型
	寻找新水源解决氟砷苦咸水超标问题
	采用水处理方式解决氟砷苦咸水超标问题
	寻找新水源解决水质问题
	采用水处理方式解决水质问题
	解决其他饮水安全问题（水量、保证率、方便程度不达标）

	工程措施
	蓄水
	引水
	提水
	
	水处理措施
	
	蓄水
	引水
	提水
	
	水处理措施
	蓄水
	引水
	提水
	过滤消毒

	工程计算

人均指标
	元/人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	409.06
	


第五章 资金筹措


第一节 实施方案工程建设资金筹措


按照农村饮水安全工程建设管理的有关规定，本次实施方案的工程投资来源及构成比例：申请中央补助占总投资的68%、省级配套9.6%、市县各级配套6.4%、群众自筹9.6%。其费用构成见下表：

XX县2007年度第一批农村饮水安全问题实施方案资金筹措汇总表

	工程名称
	工程类型
	解决饮水安全类型
	解决

人数（人）
	资金筹措（万元）

	
	
	
	
	合计
	申请中央补助
	省级匹配
	地级匹配
	县级匹配
	群众自筹及投劳集资

	XX县
	
	
	5773
	236.15
	160.58
	22.67
	15.11
	15.11
	22.67

	XX村饮水安全工程
	提
	其它水质问题
	5773
	236.15
	160.58
	22.67
	15.11
	15.11
	22.67


第二节 地方配套和农民筹集资金及对水费负担能力分析


XX属贫困山区农业县，主要以种植水稻、玉米为主，以油菜、烤烟、茶叶等经济作物为辅，2005年地方生产总值118204万元，财政总收入7029万元，农民人均纯收入2016元，其中XX乡人均纯收入1987元。通过“十五”期间农村人饮工程的实施，农民具备一定的资金筹措能力，积极性也较高。虽然我县是山区农业县，经济总量小，财政收入底（2005年一般预算收入为4241万元），主要靠上级转移支付来保工资，保机构正常运转，县乡债务重，财力非常拮据，各级项目要求匹配资金多，加重了财政负担，但是对农村饮安全饮水项目，县委、政府非常重视，承诺将加大对人畜饮水方面的投入，努力保证相关匹配资金的到位，保证实施好这一“民心工程，德政工程”。

第六章 经济分析和国民经济评价


第一节 社会效益


通过农村饮水安全工程项目的实施，不但改善了人居环境，使人民群众综合素质提以提高，体现了以人为本的思想，而且对维持组群、干群关系以及社会的稳定，为建设社会主义和谐社会、推进城镇化建设和小康社会的建设具有非常重要的意义。

第二节
经济效益

本工程实施后可解决XX街上、肖家寨等片区1281户5773人及1469头大牲畜饮水安全问题。经济效益主要表现在减少农民医药费、节省劳动力、发展庭院经济、促进农村经济发展等方面。年售水费收入40.2万元，年纯利润6.83万元，年交税金3.22万元。

第三节 国民经济评价


一、评价依据

本工程经济评价依据水利部颁发《水利建设项目经济评价规范》（AL72—94）以及国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。

二、工程投资

本工程人饮工程部份固定资产投资计划 236.15 万元，工程实施后可解决5773人的生活用水。

三、经济评价

本工程属于社会公益性质的水利工程，只作国民经济评价。国民经济评价按效益期15年，社会折现率is取8%，建设期按一年计算。

1、固定资产投资调整

依照工程类比法，拟定本工程调整系数为0.9，则工程影子投资为134.6万元。

2、年运行费用计算

本工程年运行费由工程维护费、管理人员工资及福利费和其他费用构成。

⑴工程维护费取工程固定资产投资的1%，影子值为1.34万元。

⑵管理人员按5人考虑，年影子工资按7400元/年·人，则工资费用为1.48万元。

⑶福利费：按人工工资的14%计为0.21万元。

⑷水资源费：按年取水量26.8万m3，每方水0.04元计算为1.1万元。

⑸其他费用取固定资产投资的0.5%为0.67万元。则年运行费影子值为4.13 万元。

3、流动资产计算

流动资金包括项目正常运行所需全部周转资金，按二个月的运行费计取，影子值为2.65 万元，计算期末一次回收。

4、效益计算

效益的计算按每方水按1.5元/m3计算，则年供水收入为40.2万元。

5、国民经济评价指标计算

本工程施工期按一年，生产期15年，社会折现率8%。经计算经济评价指标成果为：

①经济净现值ENPA=2.4万元；

②内部收益率EIRR=8.2%；

③投资回收期14年；

④经济效益费用比：1.2

以上指标可见本工程经济内部效益率8.2%，经济净现值大于零，经济效益费用比大于零。

6、敏感性分析

针对主要不确定因素：固定资产投资，效益及年运行费单元变化时，对经济评价指标的影响，由计算可知，在±10%—±20%范围内变化，评价指标均在可行范围，说明工程抗风险能力较强。

四、财务分析

1、成本分析

（1）折旧费

按固定资产投资134.6元，折旧年限15年计算，年折旧费8.97万元。

（2）年运行费

按工程维护费4.13万元，水资源费1.07万元，工资及福利4.22万元，其他费用2.97万元计算，得财务年运行费12.39万元。

2、财务收入

按基本水价分析水价1.5元/m3，年用水量26.8万m3计算，年收入40.2万元。

3、结论

从国民经济评价看，本工程效益显著，经济指标优越。经济内部收益率为8.2，大于社会折现率8%。经济净现值2.4万元，大于零。经济效益费用比1.2，大于1。

第四节 基本水费分析计算


1)水资源费：根据黔价费[2007]49号“关于调整水资源费征收标准的通知”，一般生活取用地表水按0.04元／m3计。

           E1=年供水总量(m3／年)×0.04元／m3
=(771.8×365)/1.4×0.04=8048元/年=0.8万元/年

2)动力费用：E2=22×0.75×12×365/10000＝7.2万元。

3)药剂费用：按每m3投放O.05元计

           E3=(771.8×365)/1.4×O.05=10061元/年=1万元/年

4)工资福利：定员5人,按每人每年平均工资7400元计，福利按人工工资的14%计。

           E4=7400×5+（5×7400）×14%=4.22万元

5)折旧率：其折旧率参照有关规定，按每年4.7％计。

           E5=225.46×4.7％=10.6万元／年

6)大修及检修维护费：每年按2％计。

           E6=225.46×2％=4.51万元／年

7)其它费用：

           E7=(EI+E2+E3+E4+E5+E6)×10％

             =(0.8+7.2+1+4.22+10.6+4.51)×10％

=2.83万元／年

8)年供水成本合成：

           E8=EI+E2+E3+E4+E5+E6+E7

             =0.8+7.2+1+4.22+10.6+4.51+2.83

             =31.16万元／年售水总量

            W=(771.8×365)/1.4 =20.12万m3/年

    单位售水成本=年供水成本/年售水量

                =31.16/20.12=1.55元/m3
    税费项目

    按建设部编制的1990年工业产品不变价格(全国通用)第四十二册城市公用产品税统一规定的地方财政附加费、营业税、城市建设维护税、教育附加费四种税率为销售收入的12.06％计算税金计入成本：

  税金=售水成本×12.06％

      =1.55×12.06％

      =0.19元／m3
5、法定利润

     按建设部统一规定的15％销售利润执行，即平均利润=(成本+税费)×15％。

    平均利润=(1.55+0.19)×15％=0.26元／m3
    平均水价=成本+税费+利润

            =1.55+0.19+0.26

            =2元／m3
    根据效益分析和成本计算，该工程建成投产后，年收入达40.24万元，年纯利5.23万元，年上交税金3.82元。

第七章 环境影响和水土保持


第一节 环境影响分析


一、项目区环境现状

XX村距县城52Km，与永和镇、蜂岩镇和思南县的场林坝接壤，有场林坝、蜂岩、永和公路通过工程项目区，交通条件较好，植被覆盖率较高，地形起伏较大，属中低山区。蜂王河绕街而过，该河两岸多河床阶地，耕地集中、河床平缓、其水质较好，近年来，由于畜牧业的发展，在潭子口上游一带养殖鸭、羊的增多，致使水质受到污染，浊度变大；由于饮水问题，致使环境卫生极差。

二、工程建设对环境的影响

通过饮水工程的实施，解决了项目区群众吃水难问题，为农村庭院经济的发展提供了有利条件，人居卫生条件得到了改善，但通过工程的实施，对地表的扰动较大，产生一些工程弃土、弃渣对环境的影响也很大。

第二节 水土保持


一、项目区水土流失现状

本区植被较好，水土流失类型主要有水力侵蚀、雨蚀、重力侵蚀三类。雨蚀现象在区内普遍发生，其运移数量较小。构成水土流失最主要的类型是水力侵蚀，又分为片蚀、沟蚀和毒质侵蚀。几种类型互为作用，互为联系。片蚀主要发生在15度以上坡耕面上，年侵蚀量大小取决于降雨、地面坡度、耕作制度、土壤理化性状等，一般随着地面坡度增加而加大，而土壤水分和作物产量则减少。沟蚀主要发生在顺坡开行的坡耕地和岩石松软的裸露山区。

造成水土流失的主要原因有自然因素和人为因素。

自然因素：⑴降雨集中，强度大；⑵土层浅薄、透水性差。

人为因素：⑴人口增加，增加垦度、毁林造地；⑵顺坡耕种，措施不当；⑶乱砍滥伐，矿区过分开采，破坏植被。

总的来说，本区水土流失较重，在今后资源开发利用时，要认真贯彻执行水土保持法律法规，避免新的水土流失。

本工程施工建设战线较长，扰动地表面积大，工程建设过程中产生的弃渣、弃土量不大，永久性剥离地表面积不大，施工中将非宜农土作为料场将弃渣、弃土集中堆放，且对石料场开采工作面和弃渣堆放场地进行必要的工程处理，避免造成人为的水土流失，水土保持工程应单独设计，单独预算，并和主体工程同时施工。

二、工程建设可能产生的水土流失

工程建设中可能造成的水土流失形式主要有：直接向河道及冲沟弃土、弃石、弃碴，如净水厂、管道施工及料场开采过程中的弃土、弃石流失，边坡开挖过程中出现的崩塌以及地表植被的破坏和群众陡坡开荒等。若处理不当，就会造成新的水土流失。

主要危害预测有： 

1、主体工程施工将扰动地表,产生大量弃渣,对现有水土保持设施造成不同程度的破坏,导致严重水土流失.但由于地形不同,工程各异,工程性水土流失的程度也不尽相同,在主体工程建设过程中,落实本方案水土流失防治措施,针对项目防治责任范围内工程性水土流失进行全面综合防治,对改善生态环境维护主体工程正常去年十分重要。

2、水土保持工程措施应与主体工程同时设计、同时施工、在野外实地查勘的基础上,结合项目主体工程特征,对水土流失防治责任范围进行明确界定;对项目区水土流失进行预测,确定水土保持防治分区,合理布置和设计水土流失防治体系治理措施;在此基础上,计列水土保持方案投资估算,并进行效益分析。

3、项目工程涉及到许多相关法律,建设单位应积极与相应水行政主管部门加强联系,在有关法规允许的范围内,尽职尽责地履行各项水土保持义务。

4、XX人饮工程的实施是为解决XX村5773人的饮水问题，无论是对该镇的经济发展，还是社会稳定都极其重要，因此各级水行政主管部门在作好监督执法工作的同时,应积极支持和配合建设单位作好项目区水土保持生态环境建设的服务工作。

第八章 工程管理


第一节 管理机构


为了切实贯彻落贵州省水利厅《农村饮水安全工程项目建设管理办法》等有关精神，加强对农村饮水安全工程工作的领导，保证项目建设任务的顺利完成，县委、县政府高度重视项目建设，将该项目列入十大民心工程之一。在项目建设前期，县政府成立了以凤府办发[2006]123号“XX县农村饮水安全项目工程建设领导小组”，负责全县农村饮水项目建设管理工作；以分管农业的副县长向承强任组长，县人民政府办公室主任侯兴强、水务局局长唐江等单位成员任副组长的领导机构。领导机构下设办公室于水务局，负责项目建设的日常管理工作，制定项目规划、年度计划，监督工程资金，进行技术指导、质量监督，竣工资料汇编、阶段检查验收和竣工初步验收等工作。层层签定责任书，做到责任、措施、投入三落实。

第二节 资金管理


按照国债资金管理办法，农村饮水安全工程项目在我县设立了专项资金专户，由财政局国资办统一管理，实行报账制。工程资金的拨付根据工程进度，农村饮水安全工程办组织县人民检察院、发改委、审计局、财政局等部门进行查验，对验收合格的工程方可进行竣工结算和工程款的拨付。国投资金主要用于工程管材、管网铺设和电力设施及机电设备、土建主体工程建设；配套资金主要用于工程征迁占地、青苗赔偿、投工投劳和其他工程建设。

第三节 建设管理


工程建设管理严格按照《贵州省水利厅农村饮水安全项目工程建设管理办法》的规定，严格实行项目法人制、招投标制和工程监理制。如实填写农村饮水安全项目实际受益人口和补助资金统计表，实行建卡和公示制及档案管理，建立设计、施工、竣工资料的纸质文档和电子文档档案。对工程所需的主要管材、机电设备、水处理设备，按照国家招投标法，本着“公开、公平、公正”的原则招标采购，按设计批复的数量与中标人签订供货合同。

第四节 建后管理


为了便于工程建成投产后较好地发挥其效益，更好地服务于人民，通过和XX乡人民政府协商，该工程建成后，交由XX乡水利站统一管理，明确相关责、权、利。根据《村镇供水工程管理办法》的相关规定，按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，合理确定水价，加强水费征收，执行国家的制度，建立健全内部财务管理制度，收好用水水费，维护好工程设施，划定水源保护区和工程管护范围，制定管护办法，确保供水水质安全，达到以水养水、良性运行的目的。同时，也要加强宣传，增强群众对水源和供水工程的保护意识，提高群众的饮水卫生、用水户节约用水、自觉缴费的意识，以保证工程的可持续发展。

第九章 工程施工


一、工程施工有关技术要求

1、施工时间最好在9月份至次年的3月份。

2、机电安装人员必须具有相关技术资质。

3、一体化净水设备的基础是根据贵阳山野环保公司提供的数据设计，由于在工程建设中是实行招标，故在施工中视中标厂家的规格型号定基础尺寸。

4、主体工程的施工必须严格按照相关规程规范执行。

二、施工条件

项目区对外交通条件较好，水、电保障。露岩层主要为二迭系下统梁山组，岩性为白黑色、褐黑及土黄色泥页岩、燧石岩以及砂白色中至厚层石砂岩，建筑砂石材料可就地开采。

三、工程施工进度安排

根据本工程的特性，施工中对本工程的工期控制按工程的施工分期进行，按照工期服从质量的控制原则，以控制工程施工的总工期为目标，以施工进度计划及施工网络计划为工期控制的手段，对施工单位的施工进度检查到每一个工程部份及每一个工序，从每一个细节作起，作到每一个环节的施工在进度计划内完成，从而使工期目标得以实现，总工程5个月。

四、施工质量控制

本工程的质量控制应严格按照水利水电工程施工规范要求施工单位，从工程施工的工序着手，严格按照工序施工，杜绝偷减工序。以确保工程的质量，其具体的作法是：

1、工序施工前对施工单位的施工准备进行检查，施工单位在各工序开始施工前必须将施工计划提交工程指挥部，并由工程指挥部对施工单位的工序施工软件及硬件进行审查、批准后方能进行施工。

2、施工中的巡回督导

在各工序的施工中，工程指挥部始终坚持不定时不定期的现场督查，或偷查，对施工单位质量检测资料进行严格审核，发现问题及时纠正，确保将质量隐患处理在萌芽状态。

3、材料质量控制

施工中对材料质量的控制是控制工程质量的关键，工程指挥始终按照水利水电施工材料的质量标准对各工序施工所用的材料进行采购前、管理中及施工中全面监控，确保质量合格的材料投入施工，确保了进入施工现场的骨料质量合格。进入施工现场的管材及管件，必须通过相关质量认证，具备出厂证明、质量合格证等质量认证材料，并通过抽检合格后方能投入施工。

4、加强中间产品质量的控制

5、工序验收：每一工序施工完工后必须经工程指挥部验收后，该工序施工质量合格后方能进入下一工序施工。

五、安全、环保及文明施工

建设单位成立的现场指挥机构应对施工单位的安全、环保及文明施工方案进行严格审批，要求各施工单位的安全生产目标明确，必须杜绝死亡事故的发生，消灭安全重大事故。施工单位建立的安全生产责任制、安全生产保证措施及环保及文明施工措施必建全并通过工程指挥部审批，在确保施工安全的情况下方能进行施工。严格要求在施工现场施工单位必须设立警示标志，炸药必须远离施工现场及居民集中居住区，上岗人员必须配戴安全冒等，随时对工程施工中所用的脚手架、供电设备、防火设备进行安全栓查，工程指挥部对每一个环节的严格监督，将各种安全隐患消灭在萌芽状态，使得本工程顺利而园满竣工。

第十章 结论和建议

一、结论

财务评价指标：静态投资回收期14年，财务内部收益率为8.2%，各项指标均超过或接近同行业平均水平，从财务角度看该项目可行。

二、建议

1、工程建成后，划定水源保护区，制定具体的保护办法，保护好水源地周围生态环境，加强绿化，确保水源水量的水质安全。

2、大力提倡节约用水，提高水的利用率。

3、该工程项目为提水水处理工程，特别重视加强运行管理，确保工程的良性运行。

4、配水支管可根据供水村镇的发展分步实施，逐浙完善。

附表：


附表1：XX县2005年社会经济主要指标统计表

附表2：区XX县2007年度农村饮水不安全情况表

附表3：：XX县2007年度第1批农村饮水安全项目实施方案解决饮水不安全人数表

附表4 XX县2007年度第一批解决农村饮水安全问题工程项目及投资、资金筹措表

附图及附件：


一、解决农村饮水安全问题工程分布图

二、本次实施方案项目点工程分布图

三、典型工程设计图

1．工程总体布置图及工程地质图

2．地下水水文地质图

3．主要建筑物工程地质图及天然材料分布图

4．供水流程和水处理工艺流程图；

5．供水管网布置及水力计算图；

6．主要建筑物设计图，包括取水建筑、泵站、主输水和主配水管道。

7．5％入户管网典型设计图

四、附件

1．供水协议书

2．典型工程水质分析检测报告书

3．地、县的资金承诺函

附表：

遵义地区XX县2005年社会经济主要指标统计表

附表1

	地、县

名称
	国土

面积

（km2）
	人口（万人）
	镇

（个）
	乡（个）
	行政村（个）
	自然村（个）
	地方生产总值（万元）
	规模以上工业产值（万元）
	农业产值（万元）
	地方财政收入（万元）
	地方财政支处（万元）
	粮食产量（t）
	人均粮食产量（kg/人）
	农民人均纯收入（元）

	
	
	总人口
	乡村人口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	遵义地区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XX县
	1886
	41.9123
	38.6064
	9
	5
	86
	341
	118204
	24616
	98911
	4241
	25767
	172246
	415
	2016

	XX乡
	121.2
	2.2993
	2.2553
	
	
	5
	21
	5187
	810
	4603
	95.2
	118
	7252
	297
	1987

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



XX县2007年度农村饮水不安全情况表

附表2

	地市名称
	农村

总人口

（万人）
	饮水安全和

基本安全

人口

（万人）
	合计
	饮水不安全人口（万人）
	其中   血吸虫疫区饮水不安全人口（万人）

	
	
	
	
	小计
	饮水水质不达标
	水量不达标
	用水方便程度不达标
	水源保证率不达标
	

	
	
	
	
	
	氟超标（F）
	砷超标
（As）
	苦咸水

（溶解性总固体）
	饮用未经处理的Ⅳ类水及超Ⅳ类地表水
	饮用细菌超标严重，未经处理的地表水
	饮用污染严重，未经处理的地下水
	其它饮水水质超标问题
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计
	>2mg/L
	1.2～2mg/L
	>0.05mg/L
	小计
	>2g/L
	1～2g/L
	
	
	
	
	
	
	
	

	水利部审批数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	遵义地区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	XX县
	38.44
	12.905
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.734
	4.5888
	1.3725
	3.0348
	0.6084
	0.7416
	0.3725
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　


注：1、水利部审批数为全地（州、市）的农村饮水不安全人数，各类饮水安全问题的人数应与水利部的审批数一致。

    2、××地区、××县为截至基准年地及各县的农村饮水不安全人数，既是水利部审批数减去已解决数的部分，

XX县2007年度第一批农村饮水安全项目实施方案解决饮水不安全人数表

附表3

	地县名称
	解决饮水不安全人数（人）

	
	合计
	饮水水质不达标
	其他饮水安全

问题

	
	
	氟

超

标
	砷

超

标
	苦

咸

水
	饮用未经处理的Ⅳ类水及超Ⅳ类地表水
	饮用细菌超标严重，未经处理的地表水
	饮用污染严重，未经处理的地下水
	其它饮水水质超标问题
	水量不达标
	用水方便程度不达标
	水源保证率不达标

	2007度第一批实施方案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：XX县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XX村人饮工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	3500
	
	2273

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


XX县2007年度第一批解决农村饮水安全问题工程项目及投资、资金筹措表

附表4

	工程名称
	工

程

所

在

乡

、

镇

、

村
	解决饮水安全类型
	水源类型
	工程措施
	工程类型
	主要建设内容
	年供水量（m3

/

a

）
	解

决

人

数

（

人

）
	解

决

大

牲

畜

（

头

）
	解

决

小

牲

畜

（

头

）
	人均生活用水

（

L
/

d

）
	人

均

投

资

（

元

/

人

）
	工程投资及资金筹措（万元）
	施工总工日（

工日

）
	其中群众投劳（

工日

）

	
	
	
	
	
	
	取

水

建

筑

物

（

座

）
	调

节

池

（

m3

/

个

）
	主

输

水

管

（

km

）
	主

供

水

管

（

km

）
	供

水

管

网

（

km

）
	水

厂

供水规

模

（

m3

/

d

/座）
	水

处

理

能

力

（m3

/

d

/

座

）
	提

水

泵

站

（

kW

/

台

/

站

）
	水

池

、

水

窖

（

m3

/

个

）
	其他
	
	
	
	
	
	
	合计
	申请中央补助
	省

级

匹

配
	地

级

匹

配
	县

级

匹

配
	群

众

自

筹

及

投

劳

折

资
	
	

	遵义地区合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XX县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XX村人饮工程
	XX乡XX村
	水量保证率
	河水
	水处理
	提水
	1
	2
	2.6
	2.263
	3.396
	735
	960
	44/2/1
	465
	
	28.6
	5773
	1869
	
	80
	409.06
	236.15
	160.58
	22.67.
	15.11
	15.11
	22.67
	10900
	4800


注：1．解决饮水安全类型指，氟、砷、苦咸水超标，其他水质问题，水量、保证率、方便程度不达标。水源类型指水库水、溪水、河水、出露泉水、地下水等。工程措施指寻找新水源替换现有供水水源，利用水处理设备或设施处理现有水源。工程类型指蓄、引、提、打井和集雨工程等。

2． 本表按工程逐一统计，以县为单位逐级汇总。

附图及附件：

一、工程设计图

1．XX村饮水安全工程总体布置图1：10000

2．提水工程平面布置图

3．取水池、泵房结构图

4．提水泵房主接线图

5、300m3高位水池设计图

6、输水管道纵断面图

7、水厂总体平面图

8、150m3清水池设计图

9、一体化净水器底座基础平面图

10、厂区房至底层平面图

11、配水管网平面布置图

12、供水管网布置及水力计算图

13、管理房平面图

二、附件

1．水质分析检测报告书

2．地、县的资金承诺函。
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