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XX县二十万亩毛竹低产林

改造项目可行性报告

一、其实实施的必要性的可行性

1.必要性

XX县是XX地区重点产竹大县，现有毛竹林面积48.8万亩，立竹量4283万根，毛竹资源占全区1/3有余。县委、县政府根据市场经济规律要求，立足县情，为加快我县特色农业的发展，制定了以毛竹为主导产业的发展方略，充分发挥本地毛竹资源优势，变资源优势为经济优势，确保“山上再造”工程顺利实施。

2.可行性

气候适宜，基地建设区属中亚热带温湿性气候，年均气温14.6℃—19.1℃，年降雨量2000mm左右，无霜期233天，日照时间充足，雨量充沛，适用毛竹生长。

立地条件好，资源面积连片，便于科技推广和集约经营。山场土层深厚，腐殖质含量高，肥力等级好，适宜建立毛竹丰产林某地。

社会条件优越，基地区内劳力充足，人多田少，靠山吃山，劳力投入有保障。而且该区内群众有很高的积极性并有丰富的经营毛竹的经验，交通便利都利于毛竹资源的开发。

县竹地板厂、武夷山竹业有限公司等竹制品加工厂需消耗大量的毛竹，为我县毛竹增值创造了有利条件。

二、基地建设经济指标和实施年限

1.经济指标

基地建设具有“投资少、见效快、效益好”的特点，通过人工丰产林技术改造，某地内现在亩均106根增加到200根，平均眉径由现在8.3cm增加到9.0cm，基地建成后，亩年均产值达600元以上的丰产林标准。

2.实施年限

20万亩毛竹丰产林分三批实施，即2002年7万亩，2003年7万亩，2004年6万亩。

基地建设单位、面积、实施年度表

单位：亩

	单  位
	现有毛

竹面积
	年度实施面积

	
	
	2002
	2003
	2004

	合  计
	367280
	70000
	70000
	60000

	篁  碧
	24690
	4700
	4700
	4000

	天柱山
	46810
	9000
	9000
	8000

	武夷山镇
	60000
	12000
	12000
	10000

	黄岗山镇
	32000
	6000
	6000
	5000

	英    将
	44730
	8000
	8000
	7300

	紫    溪
	10150
	2000
	2000
	1600

	港    东
	27210
	5000
	5000
	4400

	杨    林
	13230
	2500
	2500
	2100

	稼    轩
	14640
	2800
	2800
	2400

	太    源
	20760
	4000
	4000
	3400

	陈    坊
	47130
	9000
	9000
	7600

	湖    坊
	25930
	5000
	5000
	4200


三、组织管理和主要技术措施

1.组织管理

(1)本项目主管单位为XX县林业局，。

(2)毛竹丰产林基地建设项目负责人为施工负责人为各单位乡(镇)长；技术队伍由县林业局和林业工作站成员组成。

(3)项目郊外筹集单位为XX县林业局，由林业局统一争取投资和贷款，然后转资和转贷，给承担实施项目任务的乡(镇)。林业局与各乡(镇)采取租赁联营或其它的补偿贸易形式实行“共同改造、共担风险、效益分析”的原则，确保基地建成出效。

2.主要技术措施

(1)劈山：即每年6-7月，全面清理林内的杂灌和杂草，伐蔸要求不超过10cm，同时砍除细弱竹、畸形竹、病虫竹、为梢竹等践次毛竹以提高林分质量。

(2)垦复：每隔两年全垦一次，时间在7-8月，要求坡度25度以下的山场进行；松土深约15-20cm，挖除林地内的树桩、竹蔸、老鞭，促进土壤改良，提高蓄水蓄肥能力。对坡度超过25度的山场则采取带状垦复的方法进行。

(3)施肥：竹林施肥，最好以饼肥或猪、牛粪肥为主。每亩施猪、牛粪肥约500-1000公斤，施有机肥应结合垦复，采用沟施、穴施均可，施后即盖土。沟施深度25-30cm，每亩需尿素20公斤为宜，磷肥50公斤。另外每年2-3月发芽期和7-8月妥笋期，应分别施1-2次速效催芽肥和排芽肥即按氮:磷:钾为5:1:2效果更好。

有条件的地方，可在林地上铺盖稻草、谷壳、锯末等覆盖物，以提高林地内温湿度，促进发笋期提前和发笋量增多，从而达到提高竹地经济效益。(覆盖时间宜在12月上、中旬，要求林内气温低于30℃，否则及时拿走覆盖物)。

(4)合理疏笋伐竹，基地建设期间，以旺竹为主，严禁挖笋。当立竹度达200根/亩左右，则保留发笋高峰期的笋留作母竹，其它早期笋、后期笋以及过密笋都应挖去，每亩需均匀留母竹40株，行竹采伐以调整林分年龄结构和疏密度为主，每年采伐量需同留母竹保持平衡。采伐要求：砍小留大、砍老留新、砍密留稀、砍病虫竹留健壮竹，形成林分一、二、三度竹均匀比例缘木求鱼，使竹林发展进入良性循环。

四、投资概算和资金来源

1.资金概算

毛竹丰产林建设需经过劈山，垦复、施肥等过程，按现行物价计算改造1亩竹林需投资2-00元，改造20万亩，则共需投资4000万元。

每亩用工及投资概算表

	合计
	劈  山
	垦  复
	施  肥
	投肥

金额
	开设林道防火道
	病虫害防治费

	
	工日
	金额
	工日
	金额
	工日
	金额
	
	
	

	200
	2
	30
	4
	60
	1
	15
	65
	25
	5


说明：每个工日工资按15元计算

2.资金来源

资金来源一是中央财政支持1000万元，地方配套1000万元，银行贷款1000万元。二是自筹资金1000万元，自筹资金主要靠投工形式解决。

五、效益分析

1.经济效益分析

(1)产出效益

根据毛竹林产出效益的特殊性，每年都实现可观经济效益，现将前十年的产出效益(其中减去开始二年不能实现效益年)预算如下：

①毛竹每年可新增30根/亩，按市场价8元/根计算；新增产值=20万亩×30根/亩×8元/根×10年=4800万元

②春笋每年可产笋80斤/亩，按市场平均价0.25元/斤，计算新增产值=20万亩×80万/亩×0.25元/斤=400万元。

③冬笋每年可新产笋10斤/亩，按市场平均价1元/斤，则新增产值=20万亩×10斤/亩×1元/斤=200万元。

产出效益=①+②+③=5400万元

(2)成本支出

①劳力投入：每亩投工7个，每工时按15元计算，则折款为20万亩×7日/亩×15元/日=2100万元。

②投肥支出：每亩施尿素20公斤，按2元×/公斤计算，施放磷肥50公斤，按0.4元/公斤，而农家肥覆盖物共折5元/亩，投影折款为：

20万元×(20公斤/2亩×2元/公斤＋50公斤/亩×0.4元/公斤+5元/亩)=1300万元

③新增毛竹采运工资

按10根/亩且每根2元工资计算，则总采运工资为20万亩×10根/亩×2元/根=400万元。

④新增春笋挖、运工资

按每亩40斤，每斤0.2元计算，工资总计160万元。

⑤新增冬笋挖、运工资

按每亩10斤，每斤1.5元计算，工资总计300万元。

⑥贷款利息

1000万元银行贷款，8.01%年利计算，则年利息=1000×8.01%=81万元

成本支出=①+②+③+④+⑤+⑥=4341万元

(3)净利润

年净利润=Σ产出-Σ支出

        =5400万元-4341万元

       =1059万元

(4)投资收益率=净利润/投资总额×100%

             =1059万元/4000万元×100%

             =26.5%

(5)投资回收期=投资总额/净利润

             =4000万元/1059万元=3.8年

即投资回收期为4年。

2.社会效益

按每工日15元计算，每年总共可安置劳力数为20万亩×9工/亩＋(毛竹采运+春笋挖运+冬笋挖运)÷15元/亩=263万个。

则按每人每年工作日为350天计算，则可长期安置劳动人数7.5万人，且人均年收入5440元。

3.生态效益

建立20万亩速生毛竹丰产林基地，不但经济效益显著，林农收入稳定；而且具有涵养水源，保持水土的作用，尤其是对当前日趋恶劣的自然灾害有一定积极作用。

总之，毛竹丰产林基地一旦建成，不仅能为我县带来可观的经济效益，更能带来无法估量的社会效益和生态效益，因此，该项目是切实可行的。

