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某县近期农村饮水安全工程

实施项目可行性研究报告

第—章  综合说明

第—节  项目区自然条件

一、项目区地理位置

某县位于淮河流域尾闾，地处江苏省中部沿海（濒临黄海）,苏北灌溉总渠南侧，总面积2975 km2，耕地总面积156.39万亩，其中县属耕地面积134.67万亩。南与大丰市接壤，北与滨海县毗邻，东临黄海，西与阜宁县、建湖县、盐城市城区交界。某县近期农村饮水安全工程实施项目区为两处，分别位于某县县城东部的海通地区和东南部的黄尖地区，总涉及面积达318.3km2，12.23万人。

二、项目区气象条件

某县属季风性亚热带北部边缘湿润气候，四季分明，常年平均气温13.62℃，最高气温39.9℃，最低气温-15.0℃。多年日照时数2362h，最多日照时数266.5h，最低日照时数2055.9h。主导风向为东南风和西北风，平均风速为3.03m/s。降水时空分布不均，最大年降水量1559.4mm（1962年），最小年降水量499.7mm（1978年），多年平均降雨量为1032.1mm，每年6～9月雨量较大，约占全年降水量的64.8%。年平均蒸发量900.2mm，无霜期176～245d（多年[image: image37.png]e AT
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平均214d）。

三、项目区地形地貌

某县地处淮河下游、黄海之滨。古为宣泄淮水的浅水湾，历经一、二千年，淮河、黄河、长江上游河水挟带的泥沙，在海洋的动力因素作用下沉积、淤展，逐渐由沧海变桑田，形成地势低洼，河道交错的地貌特征。项目区内地势平坦，地面高程（废黄河高程）在1.6～2.2m之间，地貌形态简单，为滨海平原区。

地震基本烈度根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）规定，查得某县城区地震动峰加速度g=0.1，地震烈度为7°设防区。

四、河流水系

境内河渠四通八达，在引水、航运、排涝等方面发挥着重要的作用。里下河地区的骨干排水河道某河、黄沙港、新洋港横穿县境，并成为全县的主要引水河道，另外贯穿盐城南北的通榆河可以经泰州引江河直接引长江水在干旱时补充本地区水源。

五、项目区交通状况

项目区内的水陆交通便利，水路交通主要有五级航道的某河、新洋港横穿县境。陆路交通有国道盐连高速公路、省道陈李线贯穿县境南北、同时县乡、乡村公路纵横交错。项目区内的海通水厂和黄尖水厂分别建在某河、新洋港岸边，管网沿公路布置，交通非常便利，满足施工及运输要求。
七、项目区水资源条件及饮水安全状况
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㈠水资源条件

1、新洋港水源

新洋港流域面积2478km2，全长102km，分上下两段，上段主干是蟒蛇河，自大纵湖北口门至盐城北闸大桥42km；下段自盐城北闸大桥向东至新洋港闸60km，新洋港干河河底宽度140~160m，河底高程-4.0~-8m，河坡1：3.0。

据据盐城水文水资源勘测局1961~2000年40年的统计资料（下同），新洋港大新河口站历史最高水位2.66m(1991年7月15日)，最低水位－0.06m(1979年1月4日)，多年平均水位0.81m。新洋港闸站（上）历史最高水位2.29m(1965年8月22日)，最低水位－0.62m(1997年6月30日)，多年平均最高水位1.59m，多年平均最低水位0.11m，多年平均径流量20.8×108m3，最大年径流40.29×108m3（1962年），最小年径流8.12×108m3（1978年）。

黄尖取水口位于新洋港近期刚整治的特庸段中部,距盐城北闸大桥36.7km，距新洋港闸23.3km，河底宽度160m，河底高程-4.0m，河坡1：3.5。

2、某河水源

某河流域面积4036km2，其中阜宁以东1141km2，自通榆河至某河闸段河长100km，河口宽150~350m，河底高程-7~-10m，两岸流入的支河13条。

根据某河闸站（上）历史最高水位1.80m(1983年7月24日)，最低水位－0.88m(1997年8月21日)，多年平均径流量39.6×108m3，最大年[image: image49.png]e AT
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径流76.07×108m3（1965年），最小年径流19.02×108m3（1978年）。

海通取水口位于某县城小洋河出口的上游（北部）约4km处，上游距本县的千秋镇13km，阜宁县城90.4km，下游距某河闸9.6km，河口宽度405m，河底宽度168m，河底高程-7.0m。

根据以上分析，即使在枯水年份，新洋港、某河也有足够的水量，能够保证农村生活用水需要，加上泰州引江河、通榆河的全线贯通，也将为本地生产、生活提供可靠的水源保障。

㈡项目区饮水安全状况

目前项目区人畜饮水困难已基本解决。截止2003年底，项目区现有深井21眼，地面水厂4座，日供水量约8950m3，自来水用户达2.5万户，8.96万人，到村普及率达100％，入户率达78％，基本解决饮水困难。

但项目区饮水安全及饮水保证还存在严重问题，主要体现在：一是饮水水质指标严重超标，已严重威胁着人民群众的身体健康。项目区目前主要饮水水源是地下水，因地处沿海，浅层地下水因含盐量太高无开采利用价值，Ⅳ承压层含水量极少，限制开采，目前主要是开采Ⅱ、Ⅲ承压水，而沿海Ⅱ承压氯化物含量高达2.5g/L以上，Ⅲ承压含氟量高达2mg/L左右，而且目前矿化度还以每年20mg/L的速度增长，严重超标的含盐自来水，难以饮用，长期饮用导致水性地方病和水性传染病发病率明显上升，人民群众的身体健康受到严重威胁。项目区现有深水井21眼， 7.3万人还饮用含盐、含氟严重超标的自来水，许多水厂供水设施简单，无专门化验、沉淀等设施，只有一座简单的水塔来保证送水，常[image: image54.png]e AT
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常是从地下抽上水塔就向用水户送水，泥浆水、“有毒水”不可避免。二是供水水量得不到保证。项目区深水井一般兴建于上世纪70年代末80年代初，取水深度一般为Ⅱ、Ⅲ承压层。由于使用时间过长，单井日供水量不足300m3，日抽水时间长达18h左右，用水量大，出砂量逐步增多，水位、水量下降。加之深井年久老化，水质变差，不仅含盐量达到2.50g/L以上，远超250mg/L饮用水卫生标准，特别是夏季饮用水高峰和街道企事业单位生活、生产用水集中期间十分突出，直接影响地方群众、企事单位的供水需要，常常出现隔日分片供水现象。三是供水基础设施老化失修，已影响到正常供水需要。由于项目区供水分散，供水管网投入大，而且基本上均在上世纪七八十年代由受益户自筹兴建起来，虽然供水工程进行了改制，但只能免强维持制水工程及供水管理成本，对于供水管网基本无人管理，水损逐年加大，项目区将有5万人因供水基础设施老化而面临二次缺水。四是供水工程管理体系落后，不能适应当前农村发展的需求。项目区现有供水工程管理都已全部进行了改革，但形式上基本均以租赁、承包等方式，产权上仍由集体所有，导致固定资产流失，短期利益行为比较普遍，不能适应市场经济发展的要求。项目区近一半居民户的水费还没有实行按方计收，还是按人口平均摊派消费，而且供水管理者素质较低，法制观念淡薄，大锅水管理还比较突出，既损害了用水户的利益，而且也不能促进工程良性运行。 

七、解决项目区农村饮水安全的对策和措施

项目区由于地下水含盐量严重超标，且处于我县地下水位下降的漏斗区，水质、水量均没有保障，而地表水水源充分，水质可以保证，经[image: image58.png]e AT
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某县环境监测站监测的数据, 新洋港、某河河水达到国家GB3838-83《地面水环境质量标准》Ⅲ类标准，加之我县的特庸、盘湾等镇已成功采用新洋港和某河水源作为饮水水源，群众反映很好，因而采用更换饮水水源方法解决饮水安全问题是一条切实可行的路子，即取用水质情况良好、水量充沛并有可靠保证的新洋港、某河水作为取水源，分片建集中供水工程，大规模集中供水，是确保饮水安全和供水效率的有效途径。当前项目区内的地下水水厂经营者和当地群众迫切需要改善供水环境，提高供水质量，确保供水安全，均对地方自筹资金部分具有浓厚的投资入股愿望，工程建设自筹资金可通过入股筹资方法解决，同时全县正在摸索走股份有限公司和水务管理一体化的道路，从而确保了工程的良性运行。

第二节  社会经济情况

一、全县社会经济情况

某县总面积2975km2，辖行政建制镇19个，省属经济开发区1个，街道居委会85个，村民委员会184个，村民小组1795个。境内另有省属农场3个（新洋农场、临海农场、淮海农场），省属盐场1个（某盐场）。全县至2002年底总人口105.07万人，36.11万户，其中省属农、盐场2.75万人。非农业人口22.61万人，占总人口的21.5%，人口密度376人/km2。

2002年全县完成国内生产总值86.66亿元，比上年增长12.1%，其[image: image64.png]e AT
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中第一产业增加值为27.15亿元，增长6.7%；第二产业增加值为34.61亿元，增长17.2%；第三产业增加值为24.90亿元，增长11.5%。人均国内生产总值8238元，比上年增长11.6%，首次突破1000美元大关。经济结构进一步优化，第一、二、三产业增加值在国内生产总值中的构成比例由上年的32.8：38.8：28.4变化为31.3：40.0：28.7。出现了财政收入增长高于国内生产总值增长，技改投入高于“九五”的喜人局面，财政收入、技改投入和居民储蓄增幅均超历史。工业经济发展较快，运行质量明显提高。农村经济稳步发展，特色农业逐渐壮大，三产发展势头良好，商品流通日趋活跃。

二、项目区社会经济情况

本项目区涉及的黄尖供水区域包括黄尖镇的8个村（居）民委员会、黄沙港镇的5个村（居、管区、中心）及省沿海地区农业试验站，面积146.4km2， 5.78万人；海通供水区域包括海通镇的10个村（居）民委员会、黄沙港镇的3个公司（中心），县农牧公司、水产养殖公司、种牛场及省属临海农场的2个分场等，面积171.9km2， 6.38万人。黄尖镇2002年完成国内生产总值2.49亿元，比上年增长15.3%，其中第一产业1.26亿元，第二产业0.55亿元，第三产业0.67亿元，人均国内生产总值7914元，比上年增长16.3%。海通镇2002年完成国内生产总值2.52亿元，比上年增长20.0%，其中第一产业1.00亿元，第二产业0.91亿元，第三产业0.61亿元，人均国内生产总值7012元，比上年增长16.7%。黄沙港镇2002年完成国内生产总值5.51亿元，比上年增长12.8%，其中第一产业3.14亿元，第二产业1.37亿元，第三产业1.00亿元，人均[image: image70.png]e AT
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国内生产总值14998元，比上年增长15.0%。

第三节  工程建设任务及规模

一、工程建设地点

某县近期实施的农村饮水安全工程主要解决某县东部沿海含盐量严重超标地区的饮水安全问题, 采用更换饮水水源方法解决，计划在海通地区和黄尖地区各新建地面供水厂一座, 即在海通地区取用水质情况良好、水量充沛并有可靠保证的某河水作为取水源，建设海通供水厂解决海通镇全部，黄沙港镇的某港办事处及某县农牧公司、省属临海农场等，面积171.9km2， 6.38万人的饮水安全问题；在黄尖地区取用水质、水量均有可靠保证的新洋港水作为取水源，建设黄尖供水厂解决黄尖镇全部，黄沙港镇的新洋港、中路港办事处及省沿海地区农业试验站，面积146.4km2， 5.85万人的饮水安全问题。

二、工程建设规模

两个供水厂合计日最高供水能力20000m3（各10000 m3），共涉及三个镇、一个省属农场、一个市属农业试验站，总面积318.3km2，工程项目实施后，解决安全饮水人口12.23万人,即：黄尖供水厂可解决新洋港以南部分地区5.85万人的饮水安全问题；海通供水厂可解决某河北部分地区6.38万人的饮水安全问题。
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第四节  供水标准

一、水质标准

根据水利部《农村供水工程技术要点》总则第1.0.2条，本工程属于为I型供水工程，执行国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）或《生活饮用水卫生规范》（卫法监发〔2001〕161号）。

二、用水量标准

根据《农村供水工程技术要点》、《乡镇供水技术》（南京大学出版社）的有关规定，结合本地区自然经济与生活条件，项目区用水量标准确定如下：

1、居民生活用水量

居民最高日用水量农村为80L/人，集镇100L/人。

2、集体和专业户饲养的畜禽用水量

主要畜禽饲养用水量定额（L /头或只·d）

	畜禽类别
	用水定额
	畜禽类别
	用水定额

	育成牛
	50
	育肥猪
	20

	奶  牛
	70
	羊
	5

	母  猪
	60
	鸡、兔
	0.5


3、企业用水量：根据《盐城市水资源公报》（1998年~2002年）分析，盐城市工业用水量为每万元产值40~100 m3，根据项目所在乡镇的十五乡镇工业发展规划，工业的布局靠近集镇，在集镇区企业用水量按规划工业产值计算乡镇工业用水量，其标准取100m3/万元。

5、其它用水量：包括管网漏失水量、庭院浇灌用水量和其它未预见水量，可按居民生活用水量、公共建筑用水量和企业用水量之和的15%取值。
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6、水厂自用水量：根据水处理工艺要求，采用水力真空反冲洗用水，按最高日供水量的5%计算。

农村用水不考虑消防用水量。

第五节  工程总体布置

该项目分别解决某沿海黄尖、海通两片农村饮用水安全问题，供水工程分别由地面净水厂（包括水源取水口、取水泵房加药房、网格混凝池、斜管沉淀池、滤池、清水池、厂区输配水管道、供水泵房及控制监测系统等）、供水主管道两大部分组成。详见规划布置图。

第六节  工程建设内容

本项目共建设供水能力各为10000m3/d地面供水厂两座，即黄尖供水厂、海通供水厂。

各供水厂工程主要建设内容包括：净水厂工程（水源取水口、取水泵房及加药间、网格混凝池、斜管沉淀池、滤池、清水池、供水泵房及化验室、控制监测系统）、输配水主管道等组成。

一、因两座净水厂设计规模相同，每座净水厂工程规划如下：

1、取水泵房（包括加药间、机修间）计7间182m2，采用砖混结构，单层平房。取水口1处，选用IS125-100-250水泵和IS150-125-250各2台套。
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2、网格絮凝池与斜管沉淀池（合建）、滤池各两组及附属材料设备。其中絮凝沉淀池7.7m×8m×2=124.8m2，滤池6.15 m×12.2 m×2=150.1 m2。

3、500 m3清水池3组。

4、厂区输水管道及排水系统。

5、厂区附属设施：包括厂区道路、绿化、围墙及大门等。

6、供电设施：包括供电线路、配电设备、控制设备。

7、化验室设备。

二、供水主管道：包括供水主管道及沿线附属设备。其中黄尖供水厂主管道51.9km，海通主管道长度71.6km。

详见规划布置图。

第七节  工程投资资金来源

该项目工程估算总投资3032.51万元。 

资金来源于国家、省、市及地方自筹，投资比例为1：1：1。其中申请国家补助1000万元，省级补助1000万元，地方配套、自筹资金1032.51万元。

第八节  工程效益

某县近期农村饮用水安全工程实施后，将彻底结束项目区12.23万人长期饮用苦咸水的历史，使群众吃上卫生水、放心水，保障了项目区人民群众的身心健康。同时，作为农村公用基础设施，在社[image: image89.png]e AT
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会效益等方面，也将产生巨大的社会效益，项目的实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件及生活秩序、改善了地方经济开发和投资环境等方面有着非常重要的意义。

第九节  综合评价结论

一、财务评价

本工程财务评价采用现值法，评价工程在全部投资情况下的盈利能力指标。财务基准收益率采用9％。

财务评价结果为：

所得税前财务内部收益率18％；

所得税前财务净现值：2956.71万元；

投资回收期：4.06年。

所得税前财务内部收益率12％；

所得税前财务净现值：914.32万元；

本项目在财务上是可行的。

二、国民经济评价

供水项目属社会公益性事业，其效益主要体现在社会效益和经济效益两个方面，以社会效益为主，经济效益为辅。

1、社会效益评价

某县近期农村饮水安全工程实施后，将彻底结束该项目区长期饮用苦咸水的历史，有利于人民群众身心健康，同时项目的实施对促进安[image: image95.png]e AT
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定团结、稳定民心、改善人民生活条件及生活秩序、改善了地方经济开发和投资环境等方面有着非常重要的意义。工程实施后，群众的饮水和生活条件得到明显改善，人群的群体健康水平大幅度提高，同时也改善了当地的开发投资环境，解放了大量农村劳动力，有利于项目区及周边地区二、三产业的发展，加快了地区城镇化进程，为项目区农村产业结构调整创造良好条件。

2、经济效益评价： 

经济内部收益率：EIRR＝19%。

社会折现率12%时，经济净现值：ENPV＝1341.64万元，经济效益费用比：EBCR＝1.30。

社会折现率7%时，经济净现值：ENPV＝3189.77万元，经济效益费用比：EBCR＝1.58。

本次规划工程国民经济各项指标均满足《水利建设项目经济评价规范》的要求，因此，在经济上是可行的，效益是显著的。

三、结论及建议

本次规划工程国民经济各项指标均满足《水利建设项目经济评价规范》的要求，因此，在经济上是可行的，效益是显著的。
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第二章  水源地水文地质条件及地表水评价

第一节  地形、地貌、地质

某县地处淮河下游、黄海之滨。古为宣泄淮水的浅水湾，历经一、二千年，淮河、黄河、长江上游河水挟带的泥沙，在海洋的动力因素作用下沉积、淤展，逐渐由沧海变桑田，形成地势低洼，河道交错的地貌特征。境内河渠四通八达，在引水、航运、排涝等方面发挥着重要的作用。某河、黄沙港、新洋港既是里下河地区的骨干排水河道，也是苏北沿海地区的引水河道，贯穿盐城南北的通榆河可以经泰州引江河直接引长江水补充本地区水源。

项目区分别位于某县城的东部和东南部，地势平坦，地面高程（废黄河高程）在1.6～2.2m之间，地貌形态简单，为滨海平原区。

地震基本烈度按《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）规定，查得某县城区地震动峰加速度g=0.1，地震烈度为7°设防区。

第二节  气    象

某县属季风性亚热带北部边缘湿润气候，四季分明，常年平均气温13.62℃，最高气温39.9℃，最低气温-15.0℃。多年日照时数2362h，最多日照时数266.5h，最低日照时数2055.9h。主导风向为东南风和西北风，平均风速为3.03m/s。降水时空分布不均，最大年降水量1559.4mm[image: image104.png]
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（1962年），最小年降水量499.7mm（1978年），多年平均降雨量为1032.1mm，每年6～9月雨量较大，约占全年降水量的64.8%。年平均蒸发量900.2mm，无霜期176～245d（多年平均214d）。

第三节  项目区水资源利用现状及规划

某县属淮河流域，历史上是里下河地区排水走廊，水系紊乱，潮、洪、涝、渍、旱、盐频繁交替为害，建国以来由于党和政府的重视，水利建设取得了巨大成就，初步建立了挡潮、防洪、排涝、降渍、灌溉五套水利工程体系。

一、水系河流

某县境内河流纵横，骨干河道多为东西向，里下河地区的四大港中有三大港（某河、黄沙港、新洋港）横贯境内流入黄海，海河、通洋港、小洋河、廖家沟、潭洋河、六子河、战备河等七条支流与三大港互为沟通，形成了纵横交错的水系网络。

二、水量分布

某县境内水资源主要有地表水、地下水，其水量分布如下：

1、地表水资源

⑴降雨径流：根据县境内1951年至1998年间48年的降雨资料的统计，丰水年（1990年）降雨量为1425.4mm，年径流深530.1 mm,径流量12.60亿m3。枯水年（1978年）降雨量为498.2mm，年径流深-102.6 mm,径流量-2.44亿m3。多年平均降雨量为1086.1mm，年径流深315.5 mm,径流量7.76亿m3。降雨径流的年内分配主要集中在6至9月份，降雨量占全年的66％，相应的径流量占全年的80％以上。

⑵沟河库容：全县有大、中、小沟76617条，里下河三大港在县境总流程达242.6km，即：某河在某境内流程达86km，黄沙港在某境内流程达41.6km，新洋港在某境内流程达51km。当县境水位达-1.0m时，全县沟河库容为2.4297×108m3,其中三大港库容达2.187×108m3；当县境水位达-0.5m时，全县沟河库容为2.9287×108m3,其中三大港库容达2.500×108m3；当县境水位达0.0m时，全县沟河库容为4.1998×108m3,其中三大港库容达2.825×108m3；当县境水位达0.5m时，全县沟河库容为5.0646×108m3,其中三大港库容达3.162×108m3；当县境水位达1.0m时，全县河库容为5.9677×108m3,其中三大港库容达3.510×108m3。

⑶过境水资源：境内过境水资源主要来源于里下河地区过境排弃水及苏北灌溉总渠来水。通过50多年的建设，全县入海河道均建闸控制，内部也建设了1000多座的封闭涵闸，大大提高了过境水的利用率。全县在干旱年份，因降雨量少而蒸发量大，过境水往往成为主要用水水源。据统计，特殊干旱年份（P=95%）总来水量达40×108m3，客水利用量14×108m3；中等干旱年份（P=75%）总来水量达96×108m3，客水利用量10×108m3；平水年（P=50%）总来水量达130×108m3，客水利用量7×108m3；丰水年（P=9.0%）总来水量达116×108m3，客水利用量8.5×108m3。

2、地下水资源
全县浅层地下水位埋藏深度一般为0.8～1.2m，水质很差，既不能灌溉，又不能饮用，无开采价值。矿化度平均为6.53g/L，大于5g/L的面积占48.9%，尤以近海更加严重，达到10～20g/L，大大超过饮用水标准（摘自《江苏省某县土壤志》）。

第Ⅱ承压含水岩组：由3~6层砂层组成，单层厚度均不超过10m，含水层总厚度10~50m，其中千秋~省临海农场以北、通洋~合兴~洋马以东的大部分地区，单井涌水量500~1000m3/d；水矿化度介于0.5~1.5g/L，为淡水和微咸水；战备河以东区域含盐量超过0.5 g/L以上，为微咸水和咸水；特别是在分别以黄尖镇和海通镇为中心的广大区域含盐量超过2.5 g/L以上（见深水井水质《检测报告》）。水型由HCO3-Na型、HCO3∙CL-Na型和CL∙HCO3-Na型组成。年允许开采量为379.6×104m3。

第Ⅲ承压含水岩组：顶板埋深170~230m，底板埋深190~280m，西浅东深。该岩组由4~6层薄砂层组成，总厚度10~40m，自北向南逐渐增厚，黄尖、盐东一带超过30m。单井涌水量介于500~1000m3/d；地下水矿化度小于1g/L；战备河以东区域含盐量超过0.5g/L以上，为微咸水和咸水。年允许开采量为635.1×104m3。

第Ⅳ承压含水岩组：岩性以中细砂、中砂、细砂为主，顶板埋深220~300m，含水砂层厚5~30m，洋河、黄尖附近达30~33m。单井涌水量可达1000~2000m3/d，该层水均为矿化度小于1.0g/L的淡水。年允许开采量为682.24×104m3。
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第四节  水源评价

一、水源水量

1、新洋港水源

新洋港流域面积2478km2，全长102km，分上下两段，上段主干是蟒蛇河，自大纵湖北口门至盐城北闸大桥42km；下段自盐城北闸大桥向东至新洋港闸60km，新洋港干河河底宽度140~160m，河底高程-4.0~-8m，河坡1：3.0。

据据盐城水文水资源勘测局1961~2000年40年的统计资料（下同），新洋港大新河口站历史最高水位2.66m(1991年7月15日)，最低水位－0.06m(1979年1月4日)，多年平均水位0.81m。新洋港闸站（上）历史最高水位2.29m(1965年8月22日)，最低水位－0.62m(1997年6月30日)，多年平均最高水位1.59m，多年平均最低水位0.11m，多年平均径流量20.8×108m3，最大年径流40.29×108m3（1962年），最小年径流8.12×108m3（1978年）。

黄尖取水口位于新洋港近期刚整治后的特庸段中部,距盐城北闸大桥36.7km，距新洋港闸23.3km，河底宽度160m，河底高程-4.0m，河坡1：3.5。

2、某河水源

某河流域面积4036km2，其中阜宁以东1141km2，自通榆河至某河闸段河长100km，河口宽150~350m，河底高程-7~-10m，两岸流入的支河13条。

根据某河闸站（上）历史最高水位1.80m(1983年7月24日)，最低水位－0.88m(1997年8月21日)，多年平均径流量39.6×108m3，最大年径流76.07×108m3（1965年），最小年径流19.02×108m3（1978年）。

海通取水口位于某县城小洋河出口的上游（北部）约4km处，上游距本县的千秋镇13km，阜宁县城90.4km，下游距某河闸9.6km，河口宽度405m，河底宽度168m，河底高程-7.0m。

根据以上分析，即使在枯水年份，新洋港、某河也有足够的水量，能满足农村生活用水需要，加上泰州引江河、通榆河的全线贯通，也将为本地生产、生活提供可靠的水源保障。
二、水源水质

根据某县环境监测站《某县饮用水源水质月报》某河、新洋港水质符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准，详见2003年第九至十二期。
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第三章  工程建设的必要性和可行性

第—节  工程建设的必要性

一、项目区饮水安全面临的主要问题

从上世纪70年代开始，项目区就注重开发利用水资源，目前已基本解决了人畜饮用水的问题，但因当时资金短缺，基本是应急取用地下水资源。由于地下水资源水质较差，含盐、含氟量较高，苦咸水问题较为突出，严重制约着当地经济发展，特别是威胁着当地人民的生命健康。具体表现为：

一是水质咸化，严重影响人民的身体健康。

某县沿海苦咸水地区涉及到11个镇，2个农场，面积达1161.38km2，人口达45.96万人，占全县人口43.7%，其中含盐量超过2.5g/L的地区达596.69km2，人口达21.82万人，占全县人口20.6%（详见:附件2、某县沿海苦咸水地区基本情况统计表）。因Ⅳ承压含水量极少，限制开采，目前主要是开采Ⅱ、Ⅲ承压水，而沿海Ⅱ承压氯化物含量高达2.5g/L以上，Ⅲ承压含氟量高达2mg/L左右，而且目前矿化度还以每年20mg/L的速度增长，严重超标的含盐自来水，难以饮用，长期饮用导致水性地方病和水性传染病发病率明显上升，已严重威胁着人民群众的身体健康。据卫生部门统计：全县心血管发病率达14%，其中最严重的海通、黄尖等地高达25%，当地村民苦不堪言，就海通镇2593人的团塘村，于2002年就有8人死于脑溢血，6人死于心脏病，15人死于癌症，目前还有500多人患有脑心血管病，村民们明知地下水作为自来水水源不能饮用，附近的某河水通过净化后可以饮用，但均因水源更换，投入大，地方财力无法承受而不得不饮用咸水。

二是长期饮用苦咸水，已严重影响到农村的经济发展。

据统计，2002年全县家禽年内出栏1951万只，主要集中在水质比较好或是三大港沿河地区，而对含盐量严重超标的海通、黄尖等地无法大规模养殖，农村产业结构难以调整，农民收入比其它地区低40%以上，因而实施农村饮水安全工程，改换饮水水源，显得非常迫切和重要。

三是农村供水工程标准低，服务、管理体系不健全，饮水水量得不到有效保证。

首先全县农村饮用水工程基础设施管理混乱，无法保持良性运行。饮用水工程无明确主管部门，往往出现多头管理，可谁都管理不到位，加之以往饮用水基础设施大多为村民自筹和乡镇财政补助建设起来后，许多水厂均采取了改制，但因农村目前没有进行集中居住，管网投入巨大，约占当时总投入的90%，在水价核算中无法将管网提取折旧核算供水水价，加之镇财政近年来无财力投资水厂，从而导致管网自建设完工后，无力更新维护，渗漏严重，输水损失全县达40%以上，而且全县目前单井日供水量不足300m3，日抽水时间长达18h左右，还不能满足用水要求，许多村只能采用隔日供水，才能供水到户。因而目前水厂水价核算只能在不提固定资产折旧费的情况下维持运行。其次，供水服务体制不能满足群众需求，用水安全无法保证。全县农村供水工程中均无简单的化验设备和沉淀净化设备，只有一座送水水塔，在送水前加一些消毒药品，甚至有些经营者为了个人利益，连消毒都不进行，从井里抽出的水直接送到用水户，常常出现泥浆水，有害水送到用户，导致用水户与供水经营者之间关系不协调，水费收不到，水厂不能正常运行，入不敷出，运转困难。

二、实施饮水安全工程的重要意义

党的十六大提出要全面建设小康社会，保障饮水安全是建设小康社会的重要内容之一,是贯彻中央1号文件,解决“三农”问题，实施“六小”工程，加快农村城市化建设的重要举措。改革开放以来，农村经济得到发展，温饱问题已基本解决，居住、电力、交通等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但项目区饮水设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他基础设施建设。大部分饮水工程缺乏水处理设施，水质达不到规定的卫生标准。对人民群众的身心健康造成了严重威胁。农村饮水安全是当前人民群众最关心、最迫切需要解决的问题。

实施农村饮水安全工程是坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展的需要。这项工程的实施不仅关系到我县百万人民群众生活质量的提高、健康状况的改善，也关系到农民脱贫致富奔小康，关系到全县宏观经济的持续协调发展和社会的稳定。

第二节  工程建设的可行性

一、供水水源条件具备

根据第二章水源情况分析，项目区使用新洋港、某河水作为水源，即使在枯水年份，也有足够的库容及水量，能满足农村生活用水需要，加上泰州引江河、通榆河的全线贯通，从长江引水为本地生产、生活提供更加可靠的水源保障。

二、当地群众深受苦咸水危害，实行饮水安全工程人心所向。深受二、三十年的苦咸水的危害，当地群众已实在无法承受其带来的疾苦，当他们知道今年中央1号文件把人畜饮水安全工程列入六小工程之一突出解决，而且本地已被列入项目，个个都拍手称快，表示积极支持该项目的实施，许多地下水水厂经营者和当地一些企业老板均表达了要参加新水厂的入股经营意向，自筹资金的解决没有问题。同时县委、县政府非常重视，专门成立了以县政府一把手县长为组长的领导小组，县分管县长、水利局长、有关镇镇长等领导参加，从而确保了饮水安全工程的顺利实施，而且县政府明确指示水利行政主管部门要成为该项目的实施主体，建成后要走水务一体化管理道路。

三、项目区交通、电力、通讯等基础设施基本配套齐全，施工条件优越。项目区都有省级、县乡等级公路穿越，村村通公路目标已经实现，水上交通有五级航道直达，电力网、通讯网覆盖全境，为工程实施提供了优越的基础条件。

四、工程技术条件成熟，具有一定的建后管理经验。某县从1994年开始启动了农村改水工程的建设，现有的特庸、盘湾地面水厂日供水能力达3000 m3。在工程建设、河水净化、经营管理等方面积累了一定的经验教训。目前工程建设的技术已成熟，工程建后管理也已逐步摸索出走股份合作制道路，成立有限责任公司进行管理，从而确保工程良性健康地运行。

第四章  需水量计算及供需平衡分析

第—节  需水量计算

一、供水范围

本项目供水范围为某县的沿海地区受苦咸水危害较为严重的黄尖和海通地区。

黄尖供水厂供水范围包括黄尖镇的8个村（居）民委员会、黄沙港镇的5个村（居、管区、中心）及省沿海地区农业试验站，面积146.4km2，负担5.85万人的生活饮用水及其他用水。

海通供水厂供水范围包括海通镇的10个村（居）民委员会、黄沙港镇的3个公司（中心），县农牧公司、水产养殖公司、种牛场及省属临海农场的2个分场等，面积171.9km2，负担6.38万人的生活饮用水。

二、设计年限

1、设计计算年为2002年。

2、供水工程使用年限取20年。

三、需水预测

1、用水人口预测按现有人口为基数，人口自然增长率取6‰。

2、供水标准：

⑴居民最高日用水量农村为80L/人，集镇100L/人。

⑵畜禽生产用水：目前本地区规模性畜禽饲养场很少，但随着农村产业结构的不断调整，将来各农户均有发展畜禽饲养的可能性，为便于计算，畜禽用水量按生活用水量的15%计算。

⑶公共建筑用水：为方便计算，公共建筑用水量按生活用水量的5%计算。

⑷工业用水：包括家庭作坊、村办企业和乡镇企业用水量，近年来，乡镇企业高速发展，将来五年也将是乡镇工业的重点发展阶段。一般情况下，乡镇工业的布局靠近集镇，所以在集镇区企业用水量按现有集镇生活用水量的50%计列用水计划。

⑸其他用水：包括管网漏失水量、庭院浇灌用水量和其它未预见水量，可按居民生活用水量、公共建筑用水量和企业用水量之和的15%取值。

⑹水厂自用水：根据水处理工艺要求，采用水力真空反冲洗，用水按最高日供水量的5%计算。

农村用水暂不考虑消防用水量。

黄尖供水厂最大用水量计算见表4-1-1；海通供水厂最大用水量计算见表4-1-2。表中单位：人口为人，标准为L，水量为m3。

          黄尖地面水厂日最大用水量计算表 

       表4-1-1
	节点

名称
	现有人口（人）
	设计

人口（人）
	生活用水
	畜禽用水
	公共用水
	工业用水
	其它用水
	总用水量
	水厂用水

	
	
	
	标准
	用水量
	
	
	
	
	
	

	合 计
	58463
	65893 
	1720 
	5738 
	511 
	287 
	1271 
	1171 
	8977 
	449 

	花 川
	1507
	1699 
	80
	136 
	20 
	7 
	　
	24 
	188 
	　

	港 东
	1269
	1430 
	80
	114 
	17 
	6 
	　
	21 
	158 
	　

	永 和
	1310
	1476 
	80
	118 
	18 
	6 
	　
	21 
	163 
	　

	指 南
	2490
	2806 
	80
	225 
	34 
	11 
	　
	40 
	310 
	　

	试验站
	3000
	3381 
	80
	271 
	41 
	14 
	　
	49 
	373 
	　

	民 立
	1760
	1984 
	80
	159 
	24 
	8 
	　
	29 
	219 
	　

	洋 尖
	3229
	3639 
	80
	291 
	44 
	15 
	　
	52 
	402 
	　

	洪 义
	1415
	1595 
	80
	128 
	19 
	6 
	　
	23 
	176 
	　

	新 征
	862
	972 
	80
	78 
	12 
	4 
	　
	14 
	107 
	　

	街 道
	7111
	8015 
	100
	801 
	　
	40 
	401 
	186 
	1429 
	　

	黄 尖
	2339
	2636 
	80
	211 
	32 
	11 
	105 
	54 
	412 
	　

	新 同
	2391
	2695 
	80
	216 
	32 
	11 
	　
	39 
	298 
	　

	新 兴
	2238
	2522 
	80
	202 
	30 
	10 
	　
	36 
	278 
	　

	涵 洞
	2170
	2446 
	80
	196 
	29 
	10 
	　
	35 
	270 
	　

	大滩1
	708
	798 
	80
	64 
	10 
	3 
	　
	11 
	88 
	　

	大滩2
	882
	994 
	80
	80 
	12 
	4 
	　
	14 
	110 
	　

	新 闸
	2298
	2590 
	80
	207 
	31 
	10 
	　
	37 
	286 
	　

	新洋港
	13564
	15288 
	100
	1529 
	　
	76 
	764 
	355 
	2725 
	　

	中路港
	4220
	4756 
	80
	381 
	57 
	19 
	　
	68 
	525 
	　

	洋 港
	1600
	1803 
	80
	144 
	22 
	7 
	　
	26 
	199 
	　

	新 滩
	2100
	2367 
	80
	189 
	28 
	9 
	　
	34 
	261 
	　



海通地面水厂日最大用水量计算表

        表4-1-2

	节  点名  称
	现有人口
	设计人口
	生活用水
	畜禽用水
	公共用水
	工业用水
	其它用水
	合计用水量
	水厂用水

	
	
	
	标准
	用水量
	
	
	
	
	
	

	合  计
	63835
	71948 
	　
	6109 
	574 
	305 
	860 
	1177 
	9028 
	451 

	中  尖
	2798
	3154 
	80
	252 
	38 
	13 
	　
	45 
	348 
	　

	芦  湾
	1896
	2137 
	80
	171 
	26 
	9 
	　
	31 
	236 
	　

	临海农场
	5881
	6628 
	80
	530 
	80 
	27 
	　
	95 
	732 
	　

	林  基
	1740
	1961 
	80
	157 
	24 
	8 
	　
	28 
	217 
	　

	林  南
	2408
	2714 
	80
	217 
	33 
	11 
	　
	39 
	300 
	　

	环  洋
	1466
	1652 
	80
	132 
	20 
	7 
	　
	24 
	182 
	　

	南  坎
	1750
	1972 
	80
	158 
	24 
	8 
	　
	28 
	218 
	　

	沟  滨
	2052
	2313 
	80
	185 
	28 
	9 
	　
	33 
	255 
	　

	种牛场
	978
	1102 
	80
	88 
	13 
	4 
	　
	16 
	122 
	　

	农牧公司
	2150
	2423 
	80
	194 
	29 
	10 
	　
	35 
	268 
	　

	水产公司
	1050 
	1183 
	80
	95 
	14 
	5 
	　
	17 
	131 
	　

	水产二公司
	1250 
	1409 
	80
	113 
	17 
	6 
	　
	20 
	156 
	　

	某港
	3200
	3607 
	80
	289 
	　
	14 
	　
	45 
	348 
	　

	工业区
	2150
	2423 
	100
	242 
	　
	12 
	121 
	56 
	432 
	　

	中  心
	12660
	14269 
	100
	1427 
	　
	71 
	713 
	332 
	2543 
	　

	广阳绒厂
	456
	514 
	100
	51 
	　
	3 
	26 
	12 
	92 
	　

	某闸
	386
	435 
	100
	44 
	　
	2 
	　
	7 
	53 
	　

	息心寺
	697
	786 
	80
	63 
	　
	3 
	　
	10 
	76 
	　

	明达大学
	1860
	2096 
	80
	168 
	　
	8 
	　
	26 
	203 
	　

	支  鱼
	3122
	3519 
	80
	282 
	42 
	14 
	　
	51 
	388 
	　

	大  尖
	2496
	2813 
	80
	225 
	34 
	11 
	　
	41 
	311 
	　

	淡水场
	250
	282 
	80
	23 
	3 
	1 
	　
	4 
	31 
	　

	射  南
	2350
	2649 
	80
	212 
	32 
	11 
	　
	38 
	292 
	　

	团  塘
	2488
	2804 
	80
	224 
	34 
	11 
	　
	40 
	310 
	　

	射  北
	2181
	2458 
	80
	197 
	29 
	10 
	　
	35 
	271 
	　

	建  新
	1700
	1916 
	80
	153 
	23 
	8 
	　
	28 
	212 
	　

	东  海
	620
	699 
	80
	56 
	8 
	3 
	　
	10 
	77 
	　

	金海岛
	1800
	2029 
	80
	162 
	24 
	8 
	　
	29 
	224 
	　


第二节  供需平衡分析

该项目区可用水量远大于取用水量，完全可以达到供需动态平衡。

1、新洋港下游段多年可用水量20.8×108m3，枯水年最小可用水量也可达到8.12×108m3，黄尖水厂最大用水量为365×104m3。

2、某河下游多年平均可用水量39.6×108m3，枯水年最小可用水量也可达到19.02×108m3，海通水厂最大用水量为365×104m3。

第五章  供水工程设计

第—节  供水工程方案比选

一、采用新洋港、某河水净化建集中供水工程

1、水质良好。新洋港、某河原水感观性状良好，年平均浊度较低。经检测，某河、新洋港水质均为Ⅲ类水，经常规净化与消毒后，各项水质指标均能符合《生活饮用水卫生标准的规定》。

2、水量充沛可靠。根据第二章第四节水源评价分析，新洋港、某河下游，河床库容大、来水渠道厂，完全可以满足项目区生活饮用水的水量要求。

二、取用地下水

1、水量没有保证。项目区深层地下水储量较小，经过多年的超量开采，造成了地下水资源的枯竭，不利于水资源的可持续利用。

2、水质差。项目区地处沿海，浅层地下水矿化度太高可利用价值不大。深层地下水矿化度较高，特别是含盐量较高，需要进行淡化处理才能保证饮用水安全，但处理工艺复杂，设备投资高，仅购置21眼地下水水厂的苦咸水净化设备就需3000多万元。

为有效保证项目区饮用水安全，提高人民生活适量，通过以上分析,项目区有可靠的地表水源，可以满足项目区生活饮用水需要，因此，采用取用河水净化分片建集中供水工程较为理想。

第二节  工程总体布置

一、工程总体布置

黄尖供水厂位于黄尖镇西南，辖黄尖镇的8个村（居）民委员会、黄沙港镇的5个村（居、管区、中心）及省沿海地区农业试验站，面积146.4km2，负担5.85万人的生活饮用水及其他用水。

海通供水厂供水区域包括海通镇的10个村（居）民委员会、黄沙港镇的3个公司（中心），县农牧公司、水产养殖公司、种牛场及省属临海农场的2个分场等，面积171.9km2，负担6.38万人的生活饮用水。

1、取水构筑物位置及水厂位置的选择

综合该项目区地形、地质、水文、水质、造价、管理等等情况，以及供水区的地理位置，分别在黄尖镇西南部以新洋港为水源，海通镇西北部以某河为水源，采用岸边提水取水方式，就近取地表水建设地表水厂，并向周边村供水。”

⑴黄尖供水厂的取水构筑物建在黄尖镇西南民立村境内。

⑵海通供水厂的取水构筑物建在海通镇西北方向中尖村境内。

其共同特点是水流条件好，河床稳定，有足够的水深，附近没有较大的支流，且上下流没有已建的影响水量、水质的构筑物。

取水构筑物的形式采用岸边式取水构筑物，即直接在岸边建造水泵房，水泵的吸水管与取水头部相连接，伸入河中直接取水。

2、供水管网

由于项目区使用自来水多年，配水管网已经基本形成，本项目主要是使用新水源，利用河水净化建集中供水工程，使居民用上安全可靠的自来水，而原有的配水管网仍可以利用，因此本工程只考虑新建供水厂与原配水管网（节点）的连接，即主管网建设。根据各节点控制范围内的人畜饮用水及其他各方面用水量的因素，考虑施工、使用、维护等方面的特点，尽可能的使管线最短，有效节约输水管线。

二、供水工程的工艺流程

该供水项目为取用河水，经净化、消毒处理后，经主管网输送自各节点（配水管网）供用户使用，其工艺流程为：一级泵河流取水取用原水→加矾混合→网格絮凝→斜管沉淀→钟罩式无阀滤池过滤→消毒→清水池→二级泵供水→输配水管网→用户，见附图工艺流程图。

第三节  黄尖供水工程设计

一、供水工程水量计算

供水工程由取水泵组、净水厂、供水泵组、输水主管道和配水管网组成，其生产、供水能力按最高日供水量和水厂自用水量确定。

黄尖供水厂日最大供水量为8977m3，水厂自用水量为449m3。取水泵组取水量按9426m3计算，每天生产18小时，即取水泵组的取水能力和输水管道的计算按平均取水量524m3/h计算；供水泵组及供水管网按24h连续供水，日最大供水量为8977m3，考虑用水时变化的影响，按每天18h计算管道和供水泵组的供水能力，即供水泵组及主管网按供水流量499m3/h计算。

二、取水泵组及泵房设计

水厂取水构筑物主要由取水水泵与泵房等组成。根据工程所在地形特点，采用岸边式取水构筑物，即在靠近河岸边建造泵房，水泵吸水管直接自河中取水。

㈠取水水泵：根据设计取水能力,按每天工作18h,则设计流量为524m3/h，根据实际扬程结合水泵扬程、输水损失等参数，选用IS125-100-250水泵和IS150-125-250各2台套，参数详见表5-3-1。

          取水水泵选型表     表5-3-1
	水泵型号
	流量Q

(m3/h)
	扬程H

(m)
	转速n

(r/min)
	轴功率

（kW）
	配套电机
	效率

%
	台数

	
	
	
	
	
	功率(kW)
	型号
	
	

	IS125-100-250
	100
	20
	1450
	7.17
	11
	Y160M-4
	76
	2

	IS150-125-250
	200
	20
	1450
	13.5
	18.5
	Y180M-4
	81
	2


㈡取水泵房：取水泵房与加药间、药物仓库、机修间合建，取水泵房7.2×3.6m一间，加药间、药物仓库计4间，机修间2间，合计7间182m2，采用砖混结构，单层平房。

三、输水管道

取水构筑物与净水构筑物建在同一厂区，距离约20m，2根管道分送2个混凝池，采用UPVC输水管道，根据满流或压力流的输配水管管径计算公式：
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式中：Q送——送水泵房的计算水量(m3/h);

V——管道内流速(m/s)，水泵出水管经济流速V=1.5~2.0m/s。

取V =1.6m/s，经计算，D=291mm，由《建筑给水排水设计手册》（建工版）选用D=300mm，实际V=1.505m/s。

四、净水建筑物

1、净水工艺流程选择：该项目采用地表水为水源，饮用水处理方式采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程。

根据用水量计算，水厂生产能力不得小于设计最高用水量，因此净水能力按10000m3/d设计。

为保证不间断供水，便于轮流检修和清理，各种净水构筑物按可独立操作的两组设计，则每组设计净水能力为5000m3/d。

2、黄尖净水厂平面布置见附图二、三、五、七，净水厂高程布置见附图九。          

㈠网格絮凝池尺寸设计

设计净水能力为5000m3/d，按每天工作18h计算。

设计流量为：
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设絮凝时间为10min，得絮凝池的有效容积为：

V=0.0772×10×60=46.3m3
设平均水深4.5m，得池的面积为：

A=46.3/4.5=10.28m2
竖井流速取0.12m/s，得单格面积为：

f=0. 0772/0.12=0.643m2
设每格为正方形，边长采用0.9m，因此每格面积0.81m2，由此得分格数为：

n=10.28/0. 81=12.7取14格。
实际絮凝时间为：
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池的平均有效水深为4.5m，取超高0.20m，泥斗深度0.40m，得池的总深度为：

H=4.5+0.2+0.4=5.1m

过水洞流速按进口0.3m/s递减到出口0.1m/s，得各洞口的尺寸见表5-3-2：

网格絮凝池过流洞口尺寸表

                                          表5-3-2
	分格编号
	1~8
	8~9，8~10
	9~2，10~3
	2~4，3~5

	孔口高×宽(m)
	0.30×0.9
	0.24×0.9
	0.28×0.9
	0.32×0.9

	分格编号
	4~6，5~7
	6~13，7~14
	11~11，14~12
	11、12~整流池

	孔口高×宽(m)
	0.36×0.9
	0.40×0.9
	0.44×0.9
	0.48×0.9


表中分格编号及流水方向见如下示意图：
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整流配水墙：配流池宽度取0.6m，整流流速取0.05m/s，则整流断面积为a=0.0772/0.05=1.544m2，h=1.544/(0.9×7+0.15×6)=0.214m，整流墙的高度不高于5.1-0.2-0.214=4.686m，取整流墙高度为4.0m。

㈡斜管沉淀池尺寸设计：

沉淀池的设计水量为:

q=0.0772m3/s=277.92m3/h

斜管采用正六边形塑料斜管，长度1.0m，倾角为60°,垂直高度为0.87m。

沉淀池的平面尺寸：沉淀池的上升流速取10m3/m2·h（2.78mm/s），平面面积为A=278/10=27.8m2，沉淀池的宽度结合絮凝池尺寸布置，B=0.9×7+6×0.15=7.20m，则沉淀池的长度为L=27.8/7.2=3.86m，取长度为4.0m。

沉淀池的高度：因沉淀池与絮凝池合建，取与絮凝池同高度，即5.1m（超高0.25m，清水区深度1.68m，斜管区高度0.87m，配水区高度1.70m，排泥槽高度0.60m）。

沉淀区液面负荷
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m/s=2.68mm/s。

集水槽：集水槽数量取5条，集水渠总宽度取0.40m，集水槽的长度为4.0m，每条集水槽的流量q1= 0.0772/5=0.0154m3/s，查《给水排水工程快速设计手册1》表10-8，得槽宽B=0.17m，槽高H=0.51m，孔口直径25mm时，孔数53个，两侧开孔时，孔距为3.7L=3.7×4.0=13.8cm。

⑶无阀滤池尺寸设计：

设计滤速10m/h，平均冲洗强度15L/s·m2，冲洗历时5min，期终水头损失1.50m，滤池底部集水区高度350mm，滤板及承托层厚度300mm，滤料层厚度700mm，每天工作时间18h，滤池有效工作时间17.5h:

滤池面积为：
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m2，设4格滤池，单格面积F’=F/4=7.14m2，取单格尺寸为2.7×2.7m=7.29m2。

实际滤速
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冲洗水箱高度
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m，冲洗水箱高度定为1.10m，超高采用0.50m，

冲洗水量：0.015×5×60×7.29=32.805m3,冲洗水箱深1m，面积为32.805m2，平面尺寸取5.65×5.8m。

五、调节及供配水建筑物

1、清水池：清水池选用国家标准图集S830，选用500m3矩形钢筋混凝土蓄水池3座,可以根据用水发展情况分步建设。

2、给水水泵：

根据上述给水量计算结果，供水水泵选用IS80-50-200水泵4台套和IS150-125-400水泵2台套，参数详见表5-3-3。

           供水水泵选型表         表5-3-3
	水泵型号
	流量Q

(m3/h)
	扬程H

(m)
	转速n

(r/min)
	轴功率

（kW）
	配套电机
	效率

%
	台数

	
	
	
	
	
	功率(kW)
	型   号
	
	

	IS80-50-200
	50
	50
	2900
	9.87
	15
	Y160M2-2
	69
	4

	IS150-125-400
	200
	50
	1450
	36.3
	45
	Y225M-4
	75
	2


3、供电及自动控制设计

水厂就近架设高压10KV线路，各供水厂配备250KVA变压器1台套及相应计量及配电装置。

自动控制采用变频调速控制，实现机组之间的自动切换，配备一台变频调速柜控制全部机组交替变频运行。

4、供水泵房：按供水泵房、配电、控制室、化验室、值班室合建，3.6x7m，9间235m2。采用砖混结构，单层平房。

六、供水主管道设计

本项目中的供水管道，包括从净水厂直接向现有管网(节点)送水的管道。为满足配水要求，配水管道采用恒压供水。配水管(网)的特点是，管内的流量及压力随用户用水量的变化而变化。

配水管网包括干管和分配管。

1、供水管(网)在定线、布置时，考虑以下原则及要求：

(1)根据用水要求，分布整个供水区，保证用户有足够的水量与水压。

(2)力求沿最短距离敷设管线，供水到用户。

(3)按照村镇规划，留有充分的发展余地。

(4)保证供水的可靠性。

2、管道埋设深度：

管道的埋设深度，根据本地区的日常温度等因素,一般管顶距地面0.7m左右。

3、供水管道的布置采用树状结构形式,黄尖供水厂主管道布置详见附图五。

4、供水管道的水力计算：

①供水管道设计流量：管道采用24h全日制供水，根据第三章第一节计算的各节点水量作为设计水量，但由于配水厂的工作与用户的用水情况直接相关联，因此，其供水能力必须保证用户用水的要求，为安全起见，管道计算时按每日18h计算流量。

②管径的计算：根据满流或压力流的输配水管管径计算公式：
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式中：Q节——配水节点的计算水量(m3/h);

V——管道内流速(m/s)。

③公称直径DN：

管材参照国家标准GB/T10002.1–1996，DN为外径，选用基本允许压力0.6MPa的UPVC管道，计算按实际内径计算（表中单位为mm）。见表5-3-4。

供水管网选用公称管径与计算管径对照表    

                                    表5-3-4
	公称外径
	　允许偏差
	壁厚尺寸
	允许偏差
	计算直径

	63
	0.3
	2
	0.5
	58

	
	0
	
	0
	

	75
	0.3
	2.2
	0.5
	69.6

	
	0
	
	0
	

	90
	0.3
	2.7
	0.5
	83.6

	
	0
	
	0
	

	110
	0.4
	3.2
	0.6
	102.4

	
	0
	
	0
	

	125
	0.4
	3.7
	0.6
	116.4

	
	0
	
	0
	

	140
	0.5
	4.1
	0.7
	130.4

	
	0
	
	0
	

	160
	0.5
	4.7
	0.8
	149

	
	0
	
	0
	

	180
	0.6
	5.3
	0.8
	167.8

	
	0
	
	0
	

	200
	0.6
	5.9
	0.9
	186.4

	
	0
	
	0
	

	225
	0.7
	6.6
	1.0
	209.8

	
	0
	
	0
	

	250
	0.8
	7.3
	1.1
	233.2

	
	0
	
	0
	

	280
	0.9
	8.2
	1.3
	261

	
	0
	
	0
	

	315
	1
	9.2
	1.4
	293.8

	
	0
	
	0
	

	355
	1.1
	9.4
	1.5
	333.2

	
	0
	
	0
	

	400
	1.2
	10.6
	1.6
	375.6

	
	0
	
	0
	

	500
	1.5
	13.3
	2.0
	469.1

	
	0
	
	0
	


④经济流速

采用的经济流速为： V=0.5~0.8m/s。

⑤水头损失

管道内的水头损失由沿程水头损失与局部水头损失两部分组成。其中，沿程水头损失是由于水在流动过程中，水与管壁以及水与水之间的摩擦产生的阻力而造成的压力差；局部水头损失则是由于管道上管件或管径的变化，使过水断面变化所产生的阻力造成的压力差。

a. 沿程水头损失:
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式中：

    
[image: image23.wmf]i

——单位管长水头损失(水力坡降)，参照《建筑给水排水设计手册》16-2-1公式计算；

    
[image: image24.wmf]l

——计算管段长度(m)。

b. 局部水头损失：
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式中：
[image: image26.wmf]x

——局部阻力系数，随管件不同而异；

V——局部水头损失的计算流速(m／s)；

g——重力加速度(m/s)。

为便于计算，将
[image: image27.wmf]x

与
[image: image28.wmf]g
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合并，则上述公式变成
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2

x

仍可算局部阻力系数，可查有关水力计算手册。

在一般流速范围内，特别是管道比较长时，局部水头损失比沿程水头损失要小得很多。为简便计算，局部水头损失可根据复杂程度按沿程水头损失的5~10％考虑，本规划中取10%。

供水管网水力计算成果见附图十、表5-3-5。

       黄尖供水管网各管段水力计算成果表    表5-3-5
	管  段
	流  量(m3/h)
	公称管径(mm)
	管内

流速

（m/s）
	管段长度（m）
	水力坡降i
	沿程水头损失（m）
	管段全部损失（m）

	合计
	　
	　
	　
	59100 
	　
	　
	　

	31-30
	151.39 
	315
	0.620 
	3500
	0.00115 
	4.01 
	4.42 

	29-30
	167.28 
	315
	0.685 
	3380
	0.00137 
	4.63 
	5.09 

	28-29
	173.39 
	315
	0.710 
	1080
	0.00146 
	1.58 
	1.73 

	27-28
	178.28 
	315
	0.730 
	1960
	0.00153 
	3.00 
	3.30 

	22-27
	193.28 
	355
	0.615 
	3360
	0.00097 
	3.26 
	3.59 

	26-23
	14.50 
	110
	0.477 
	1680
	0.00259 
	4.35 
	4.79 

	25-23
	22.89 
	110
	0.754 
	1530
	0.00582 
	8.91 
	9.80 

	24-23
	11.06 
	110
	0.364 
	2000
	0.00160 
	3.20 
	3.52 

	23-22
	48.44 
	160
	0.833 
	900
	0.00466 
	4.20 
	4.62 

	20-22
	321.11 
	400
	0.804 
	1680
	0.00135 
	2.26 
	2.49 

	21-20
	16.56 
	90
	0.818 
	840
	0.00862 
	7.24 
	7.97 

	19-20
	337.67 
	500
	0.542 
	2150
	0.00051 
	1.09 
	1.20 

	14-19
	343.61 
	500
	0.551 
	1500
	0.00052 
	0.79 
	0.87 

	11-13
	29.17 
	180
	0.366 
	9200
	0.00090 
	8.24 
	9.06 

	12-11
	15.44 
	110
	0.509 
	1800
	0.00290 
	5.22 
	5.74 

	11-9
	44.61 
	180
	0.560 
	3580
	0.00190 
	6.81 
	7.49 

	10-9
	9.06 
	75
	0.642 
	360
	0.00701 
	2.52 
	2.78 

	9-1
	53.67 
	180
	0.674 
	1100
	0.00264 
	2.91 
	3.20 

	8-6
	20.72 
	110
	0.682 
	1600
	0.00488 
	7.81 
	8.59 

	7-6
	17.22 
	110
	0.567 
	600
	0.00352 
	2.11 
	2.32 

	4-6
	37.94 
	160
	0.652 
	2350
	0.00302 
	7.11 
	7.82 

	5-4
	8.78 
	75
	0.622 
	500
	0.00664 
	3.32 
	3.65 

	4-2
	46.72 
	180
	0.586 
	2020
	0.00207 
	4.17 
	4.59 

	3-2
	10.44 
	75
	0.741 
	580
	0.00903 
	5.24 
	5.76 

	2-1
	57.17 
	160
	0.891 
	1400
	0.00495 
	6.93 
	7.63 

	17-16
	22.33 
	140
	0.464 
	3410
	0.00186 
	6.34 
	6.97 

	18-16
	9.78 
	90
	0.483 
	1680
	0.00339 
	5.69 
	6.26 

	14-16
	32.11 
	140
	0.667 
	840
	0.00354 
	2.97 
	3.27 

	15-14
	12.17 
	75
	0.863 
	320
	0.01184 
	3.79 
	4.17 

	1-14
	387.89 
	500
	0.622 
	800
	0.00065 
	0.52 
	0.57 

	1-厂区
	498.72 
	500
	0.800 
	1400
	0.00102 
	1.42 
	1.56 


黄尖供水管网计算结果，至新洋港供水点管道总水头损失24.82m，至中路港供水点管道总水头损失21.32m。末端供水节点总设计水头20m，则给水扬程为24.82+20=44.82m。

黄尖供水厂供水管道分管径长度统计表见表5-3-6。

黄尖供水厂管道长度统计表     

                                        表5-3-6
	管径(mm)
	75
	90
	110
	140
	160
	180

	长度(m)
	1760
	2520
	9210
	4250
	4650
	15900

	管径(mm)
	315
	355
	400
	500
	
	合计

	长度(m)
	9920
	3360
	1680
	5850
	
	59100


七、供水管道附件

为保证供水管道的正常工作，在管道上的有关部位安装必要的附件，主要有：在管道沿线分段及各分支口安装阀门及排水阀；在节点与配水管网连接处安装阀门、水表各一只；在管段中的最高点安装排气阀（结合跨河钢管设置）。

八、供水管道的基础及附属构筑物

1、基础：供水管道的基础采用天然基础，即在管沟土槽开挖后，将槽底天然地基整平，直接铺设在未经扰动的原状土上，后以土填实。

2、阀门井及水表井：为便于操作和管理管网中的附件，管道附件均安装在阀门井内。阀门井按全国通用给排水标准图集S143选用，水表井按全国通用给排水标准图集S145选用。

3、管道过河：管道过河采用钢管穿越。对于沿路敷设的管道利用已有桥梁敷设，将钢管悬吊在桥下或敷设在人行道下的管沟内。当没有桥梁可利用时，则单独建设管桥或倒虹管。

第四节  海通供水工程设计

一、供水工程水量计算

供水工程由取水泵组、净水厂、供水泵组、输水主管道和配水管网组成，其生产、供水能力按最高日供水量和水厂自用水量确定。

海通供水厂日最大供水量为9028m3，水厂自用水量为451m3。取水泵组取水量按9479m3计算，每天生产18h，即取水泵组的取水能力和输水管道的计算按平均取水量527m3/h计算；供水泵组及供水管网按24h连续供水，日最大供水量为9028m3，考虑用水时变化的影响，按每天18h计算管道和供水泵组的供水能力，即供水泵组及主管网按供水流量502m3/h计算。

二、取水泵组及泵房、输水管道、净水建筑物、调节及供配水建筑物设计规模及标准同上一节黄尖供水厂设计。

三、供水主管道设计

供水管道的布置采用树状结构形式,海通供水厂主管道布置详见附图二、四、六、八。

海通供水厂供水管网水力计算成果见附图十一、表5-4-1。

海通供水管网各管段水力计算成果表     

                                        表5-4-1
	管  段
	流  量(m3/h)
	公称管径(mm)
	管内

流速

（m/s）
	管段长度（m）
	水力坡降i
	沿程水头损失（m）
	管段全部损失（m）

	合计
	　
	　
	　
	71559 
	　
	
	　

	48-46
	12.44 
	125
	0.325 
	2849
	0.00113 
	3.23 
	3.55 

	47-46
	4.28 
	75
	0.312 
	326
	0.00198 
	0.65 
	0.71 

	46-43
	16.72 
	125
	0.436 
	750
	0.00191 
	1.44 
	1.58 

	45-43
	11.78 
	90
	0.596 
	1080
	0.00499 
	5.39 
	5.93 

	44-43
	15.06 
	90
	0.761 
	1150
	0.00771 
	8.87 
	9.76 

	43-40
	43.56 
	180
	0.547 
	2036
	0.00182 
	3.71 
	4.09 

	42-41
	17.22 
	110
	0.581 
	1522
	0.00372 
	5.66 
	6.22 

	41-40
	33.44 
	125
	0.872 
	659
	0.00654 
	4.31 
	4.74 

	40-38
	77.00 
	250
	0.500 
	3196
	0.00104 
	3.33 
	3.66 

	39-38
	1.72 
	75
	0.126 
	663
	0.00040 
	0.26 
	0.29 

	38-30
	78.72 
	250
	0.512 
	1927
	0.00108 
	2.09 
	2.30 

	37-36
	17.28 
	110
	0.582 
	608
	0.00374 
	2.27 
	2.50 

	36-35
	17.28 
	110
	0.582 
	2032
	0.00374 
	7.60 
	8.36 

	35-33
	38.83 
	160
	0.618 
	523
	0.00262 
	1.37 
	1.51 

	34-33
	11.28 
	75
	0.823 
	110
	0.01108 
	1.22 
	1.34 

	33-31
	50.11 
	180
	0.629 
	442
	0.00234 
	1.03 
	1.14 

	32-31
	4.22 
	75
	0.308 
	68
	0.00194 
	0.13 
	0.15 

	31-30
	54.33 
	180
	0.682 
	537
	0.00270 
	1.45 
	1.59 

	30-29
	133.06 
	280
	0.690 
	652
	0.00161 
	1.05 
	1.15 

	29-28
	136.00 
	280
	0.706 
	483
	0.00167 
	0.81 
	0.89 

	28-26
	141.11 
	280
	0.732 
	652
	0.00178 
	1.16 
	1.28 

	27-26
	141.28 
	280
	0.733 
	1022
	0.00179 
	1.82 
	2.01 

	26-24
	282.39 
	400
	0.707 
	798
	0.00107 
	0.86 
	0.94 

	25-24
	24.00 
	110
	0.809 
	1022
	0.00670 
	6.84 
	7.53 

	24-9
	306.39 
	400
	0.768 
	846
	0.00124 
	1.05 
	1.15 

	23-22
	19.33 
	110
	0.652 
	500
	0.00456 
	2.28 
	2.51 

	22-18
	19.33 
	125
	0.504 
	2600
	0.00248 
	6.44 
	7.08 

	21-19
	7.28 
	125
	0.190 
	6150
	0.00044 
	2.69 
	2.96 

	20-19
	8.67 
	110
	0.292 
	3000
	0.00110 
	3.30 
	3.63 

	19-18
	15.94 
	140
	0.331 
	6650
	0.00102 
	6.80 
	7.48 

	18-15
	50.17 
	200
	0.510 
	2400
	0.00142 
	3.41 
	3.75 

	17-15
	6.78 
	75
	0.495 
	3322
	0.00449 
	14.92 
	16.41 

	16-15
	14.17 
	90
	0.716 
	556
	0.00692 
	3.85 
	4.23 

	15-12
	71.11 
	250
	0.462 
	1226
	0.00090 
	1.11 
	1.22 

	14-12
	12.11 
	90
	0.612 
	1149
	0.00524 
	6.02 
	6.63 

	13-12
	10.11 
	75
	0.738 
	1548
	0.00913 
	14.13 
	15.55 


                                        表5-4-1(续)
	管  段
	流  量(m3/h)
	公称管径(mm)
	管内

流速

（m/s）
	管段长度（m）
	水力坡降i
	沿程水头损失（m）
	管段全部损失（m）

	12-10
	1680
	250
	0.607 
	1826
	0.00147 
	2.68 
	2.94 

	11-10
	300
	110
	0.562 
	601
	0.00351 
	2.11 
	2.32 

	10-9
	1980
	280
	0.571 
	1060
	0.00115 
	1.21 
	1.34 

	9-6
	7495
	500
	0.668 
	689
	0.00074 
	0.51 
	0.56 

	8-7
	217
	90
	0.610 
	1563
	0.00520 
	8.13 
	8.94 

	7-6
	217
	90
	0.610 
	449
	0.00520 
	2.33 
	2.57 

	6-3
	7712
	500
	0.687 
	1358
	0.00078 
	1.05 
	1.16 

	5-4
	732
	160
	0.647 
	5483
	0.00285 
	15.62 
	17.18 

	4-3
	968
	180
	0.675 
	680
	0.00265 
	1.80 
	1.98 

	3-1
	8680
	500
	0.774 
	1222
	0.00096 
	1.17 
	1.29 

	2-1
	348
	110
	0.652 
	978
	0.00456 
	4.46 
	4.91 

	1-水厂
	9028
	500
	0.805 
	596
	0.00103 
	0.61 
	0.67 


海通供水管网计算结果，至金海岛供水节点管道总水头损失24.26m，至某港供水节点管道总水头损失22.51m，至水产养殖总公司供水节点管道总水头损失23.36m。末端供水节点总设计水头20m，则给水扬程为24.26+20=44.26m。

海通供水厂供水管道分管径长度统计表见表5-4-2。

海通供水厂管道长度统计表     

                                        表5-4-2
	管径(mm)
	75
	90
	110
	125
	140
	160
	180
	200
	250

	长度(m)
	6037
	5947
	10263
	13008
	6650
	6006
	3695
	2400
	8175

	管径(mm)
	280
	400
	500
	
	
	
	
	
	合计

	长度(m)
	3869
	1644
	3865
	
	
	
	
	
	71559


四、管道附件及附属构筑物设计同上一节——黄尖供水厂设计。

第六章  工程管理

第—节  管理机构

一、机构设置

本供水工程项目建成后，将分别成立以黄尖水利站为主体的黄尖供水股份有限公司和以海通水利站为主体的海通供水股份有限公司，各自具体负责工程的建设、运行和管理，由股份有限公司统一收费、统一维护，自主经营、自负盈亏。同时建立健全相应的管理体制及相关管理规章制度，进行水价进行成本核算，完善水费收缴制度，确保工程建成后有效地发挥工程效益。

二、人员编制

参照建设部《城市建设各行业编制定员试行标准》，结合当地已建成供水厂的实践，两公司计划定员各30人计60人，详见表6-1-1。

       供水公司人员定员一览表        表6-1-1
	公 司 名 称
	黄  尖
	海  通
	合  计
	定员指标（%）

	合 计 定 员
	30
	30
	60
	100

	管理及技术人员
	5
	5
	10
	17

	服务人员
	2
	2
	4
	6.5

	直接生产工人
	15
	15
	30
	50

	附属（助）生产工人
	6
	6
	12
	20

	其他人员
	2
	2
	4
	6.5


第二节  工程管理

一、水源管理

1、水源的水量变化动态及资料收集

⑴收集记录取水口附近的水文资料，内容包括流量、水位、取水量、浊度、色度、水温以及水源附近发生的施工作业情况与异常情况。

⑵及时了解能掌握水源附近的气象资料，内容包括气温、降雨量、降雪量和河道来水排水资料等。

2、水质管理

定期、定点对水源附近包括上下游的河水进行水质分析，进行水质污染调查，发现功体发生污染，应立即查清污染来源、污染途径、有害物质成分，采取有效的措施，保证安全供水。

3、水源设施的管理

取水口建成后，应检查施工围堰是否拆除干净，如有残留应及时清理。取水头部的格栅容易被杂草、漂浮物堵塞，应经常进行检查并及时清理，以利于安全生产。

4、水源的卫生防护

⑴ 以取水点为中心，半径100m的水域内，严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。

⑵ 取水点上游1000m至下游100m的水域内，不得排入工业废水和生活污水。其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有害化学物品仓库、堆场或装卸垃圾粪便和有毒物品的码头；不得使用工业废水或生活污水灌溉及持久性或剧毒性的农药；不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

⑶ 对取水点上游1000m以外水域，严格控制污染物排放量。排放污水时应符合现行《工业企业设计卫生标准》和《地面水环境质量标准》的有关要求，以保证取水点的水质符合饮用水水源水质要求。 

⑷在水厂生产区的范围内，明确划定并设立标志，在厂区外围10m范围内不得设置生活居住区，不得修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣、或铺设污水渠道，保持良好的卫生状况，搞好绿化。

二、运行管理

1、机泵设备的运行管理

机泵正常运行是保证工程供水的重要环节，操作人员应熟练掌握机泵的主要性能，能够判断各种故障及其产生的原因，及时排除故障，做好运行记录。操作人员必须严格按照有关机电安全操作的规程进行操作。随时检查机泵油壶、油质、油量、油圈，轴承要有良好的润滑，冷却和密封水要畅通无阻。经常检查电压、电流、水压等仪表指示变化情况，注意观察运行中的异常现象，发现机泵运转不正常要立即检查并随时报告和处理。

2、净水构筑物运行管理

⑴混合和反应的操作：要熟悉各种混凝剂、助凝剂的性能，了解各种因素对混凝效果的影响程度及需要采取的相应措施，以确保混凝的效果。

⑵沉淀池的运行管理：沉淀池的运行管理主要有，一是池内流速的控制，二是排泥的时间和方法，三是要注意混凝效果（即混凝剂投加量要适中，混凝的程度要好。

⑶滤池的运行管理：掌握滤池的操作原理与要点，滤料的投加，冲洗强度的调节等。

⑷投药、消毒操作：熟练掌握溶药、投药操作要点，用氯安全及操作要点以及液氯使用中紧急情况的处理措施等。

3、管网的运行管理

⑴管网的运行：主要做好管网的巡查检漏，掌握管网的现状与运行状况，管道漏水的特征与原因以及管道检漏的方法；掌握阀门的技术原理、启闭方法、故障及其处理；做好管网运行技术档案的管理，包括设计资料、竣工资料和管网的现状资料。

⑵管网的维修与养护：做好管道及其附件的维修，保障管网的正常运行。

4、清水池的运行管理

定期放空和清洗，及时清除沉淀物，保持水质良好；加强卫生防护，防止污染；定期检查水池的通气情况，防止因通气不良而影响水质。同时要及时做好维修工作，保持水池池体完整不漏水；通气孔无锈蚀，作用良好；池内清洁无杂物；铁梯牢固安全无锈蚀；水位显示装置明显清楚，灵活准确；管道畅通无渗漏。

5、水质检测与管理

确保出厂水的水质符合国家规定的水质标准是十分关键的，水质检测是一项技术性很强的工作。因此，工程建成后，按国家有关规定建立健全水质检测体系。同时，为了保证水质检测工作及其检验数据的可靠性，建立健全各项规章制度，设专人负责管理。

三、经营管理：

经营管理是供水工程管理的主要组成部分，关系到供水工程能否正常运转、正常发挥效益的重要环节，为确保工程能正常运行，准备做好以下四方面的工作：

一是在组织上建立供水公司和用水者协会负责供水管理。

1、成立股份有限公司（供水公司），对水源和主管道等的乡镇集中供水工程和跨村工程进行管理。为了不增加农民负担，自筹资金采取个人或集体投入入股的方法筹集，由所有投资者和县水利局组成股东大会，由股东大会投票选举产生董事会，董事会在股东大会闭会期间负责本公司的生产经营及重大问题的决策，行使公司章程规定的职权，并对股东大会负责，对外活动中，董事会是企业的法人。

2、成立用水者协会对分村配水工程进行管理，用水者协会对其受益范围内用水户负责，同时受供水公司的指导监督，独立经营本协会范围内的供水。

二是在人事上引入竞争激励机制，使用高素质人才进行管理。

公司经理和管理人员均要求按照职位不同达到一定的工作经历和学历水平，所有岗位均要在社会公开、公平、竞争、择优的情况下选择人才，做到能者上，庸者下，同时实行风险抵压，将水厂的经营效益与其工资挂钩，赔偿制度，确保工程良性运行。

三是在水费收取及利益分配上实行二级收取水费，按股分红的原则。

供水公司供水到用水协会，用水协会供水到户。按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，合理确定供水价格。集中供水工程的二级水价由县（市）价格主管部门会同水行政主管部门制定，实行政府定价或政府指导价。水费由供水经营者或其委托的单位、个人计收。计收水费要使用水费专用票据。供水经营者要执行国家的财务会计制度，建立健全内部财务管理制度。要推行水费民主决策制度，以保证水费的合理、高效利用。供水公司内部要在工程的折旧、管理、运行等费用均提留后，核算供水效益，所有效益按股份大小分红。这样确保主体工程的良性运行。

用水协会要逐户按标准收取水费，同时要支付给公司批价到村水费，差价部分可作为协会管理或工程修理费用。协会虽实行独立经营，自负盈亏，但对于村内管网等基础设施投入不纳入用水户供水成本，仅将协会管理费用和基础设施修理费纳入供水成本，以后基础设施更新改造时还需要所有受益户集资投入。协会对用水户也将实行按方收取水费。另外建立有效的约束监督机制，确保供水经营者合法经营。供水经营者按合同要求承担相应的供水义务，接受供水公司、用水者协会和用水户监督外，还要接受水利、卫生、物价、审计等部门的监督检查和用水户及社会的监督、质询和评议，并建立定期和不定期报告制度。

四是加强水利部门的用水管理，保障群众饮水安全，利益不受损害，实现水务一体化管理。

农村饮水安全工程应优先保证工程设计范围内居民生活和企业生产用水需要。在水资源条件允许的条件下，经县水利局批准，可以扩大供水范围。供水公司要与用水者协会签订供用水合同，同时用水者协会要对用水户逐户登记造册，与用水户签订供用水合同，并发放用水户手册。用户改建、扩建或拆迁用水设施，须经供水站批准，由专业人员实施。新增用水户要向供水站提交书面用水申请，办理上户手续。县水利局同时加强对供水水源的管理，防止出现污染供水水源的事件，同时监督供水水质，确保饮水安全。

第七章  施工组织设计

一、施工条件

项目区主要位于某县黄尖镇、海通镇境内，项目区内的水源河道某河、新洋港为五级航道。公路有省道、县乡、乡村公路纵横交错。两处水厂分别建在某河、新洋港岸边，管网沿公路布置，交通非常便利，满足施工及运输要求。同时项目区水、电也能够满足施工要求。

工程施工分黄尖、海通两个单位工程进行，采取招投标方式选取施工单位。

施工所用砂石料到苏南、徐州等原产地采购，船泊运输；水泥、钢材可在当地或盐城购买，汽车运输。

项目所需机电设备、管材、管件及阀门等可通过招投标进行采购。

二、施工方法

1、土方开挖

土方开挖应符合以下要求：

⑴应根据施工放样中心线和标明的槽底设计标高进行开挖，不得挖到槽底设计标高以下。如局部超挖则应用相同的土填补夯实至接近天然密实度。沟槽的底宽根据管道的直径与材料材质及施工条件确定。

⑵沟槽经过砖石、卵石等容易损坏管道的地方，应将槽底至少再挖15cm，并用砂或细土回填至设计槽底标高。

⑶管子接口槽坑应符合设计要求。

2、管道安装

⑴设备检验应按下列要求进行

①应按设计要求核对设备数量、规格、材质、型号1和连接尺寸，并应进行外观质量检查。

②应对水笼头、管材及管件进行抽检，抽检数量不少于三件，抽检不合格，再取双位进行项目的复测，复测结果如果仍有一件不合格，则全批作为不合格。

③检验用的仪器、仪表和量具均应具备计量部门的检验合格证。

④检验记录应归档。

⑵地理管道安装应符合下列要求：

①管道安装不得使用木垫、砖垫或其它垫块，不得安装在冻结的地基上。

②管道安装宜按从低处向高处，先干管后支管的顺序进行。

③管道安装时，应排净沟槽积水，管府与管茎应紧密接触。

④脆性管材及塑料管穿越道路时应加套管。

⑶安装带有法兰的阀门和管件时，法兰应保持同轴、平行，保证螺栓自由穿入，不利用强紧螺栓的方法消除歪斜。

⑷管道安装分期进行或因故中断时，应用堵头将敞口封闭。

⑸在设备安装过程中，应随时进行质量检查，不得将杂物遗留在设备内。

3、土方回填

沟槽回填土应符合下列要求：

⑴管与管件安装完毕，应填土定位，经试压合格后尽快回填。

⑵回填前将沟槽内一切杂物清除干净，积土排净。

⑶回填必须在管道两侧同时进行，严禁单侧回填，填土不应有直径大于2.5cm的石子等尖硬物质，半软质塑料管道回填时还应将管道育灌水，回填土可加水灌筑。

4、混凝土工程及净水构筑物施工

施工前首先对原材料检验，各项指标均应符合设计及规范要求，然后进行配合比设计，按不同部位选择适应的配合比，经试验后确定满足施工强度、耐久性和施工要求的配合比作各部分的施工配合比。

为增加水池的不透水性，池内1:2水泥砂浆抹面时，应放水验收后分层（3~4层）紧密涂抹，每层之接缝须上下左右并与混凝土接缝错开。水池地下部分的外壁及清水池顶面的沥青涂抹要在混凝土表面稍为干燥之后及早进行。

清水池池底泻水坡度按5‰的坡度向集水坑侧倾斜，可在整理地基或浇筑垫层时做成。

底板施工必须一次性浇筑好，不设施工缝。池壁施工缝的位置可设在底板与池壁连接斜抵上部，池壁上不得有垂直施工缝。

施工缝在浇筑前必须清除垃圾、杂物及疏松部分并用水清洗干净，铺20mm水泥砂浆（即使用的混凝土去掉粗骨料），稍后再继续浇筑。

浇筑混凝土前应仔细核对预购埋件（如铁梯、墙管、吊攀）并按设计要求预先埋设牢固，并防止浇筑时松动。对于安装附属设备的预留孔洞，亦应事先检查校对，是否有遗漏或不当之处。

水处理构筑物预埋管件、铁件较多，土建、安装要密切配合，紧紧围绕工艺设计要求办理，保证施工质量。

所有管道穿过池壁时，均要设置防水套管。防水套管的做法见全国通用《给水排水标准图集》S312。

5、检查井

检查井的施工应遵守设计的有关规定，井底基础应与管道基础同时浇筑。给水管道的井室安装闸阀时，井底距承口或法兰盘的下部不得小地100mm，井底与承口兰盘外缘的距离，当管径小于或等于400mm时，不应小于250mm。

6、泵房、管理房土建工程

砌体工程施工采用标准和规范：

⑴《砌体工程施工及验收规范》GB50203－98

⑵《建筑工程施工及验收规范》GB301－88

基础：工程基槽采用人工开挖、修槽。

预留及埋地管线在回填过程中完成，人员根据工程量及具体条件合理配置。

主体结构：混凝土浇筑、钢筋绑扎、砌砖和预制构件安装交叉作业，中间穿插装修工程。

装饰：各主体结构验收完毕后，立即开始墙面及顶部抹灰，同时穿插进行地面的垫层和面层施工。

7、机泵安装

水泵机组安装前，将水泵机组进行公差配合检查，并作配合间隙试验检查，对于不符合要求的构件及时处理或更换。

8、电气及高、低压线路

施工中严格按照设计图纸要求和电气施工规范进行施工，对于变压器、有关绝缘设备进行安装前的耐压试验，保证所有安装的设备材料符合规范标准要求和合同规定要求。

三、质保安全体系

㈠工程质量控制

1、制定创优规划，实行质量目标管理

2、加强教育，贯彻制度，科学管理，促进创优。

在整个工程施工中，力求做到“五不施工”（施工图未复核、测量未复核、材料未经检验或不合格、技术未交底、隐蔽工程未签字不施工）。

3、加强现场质量控制和质量检查

4、施工中选用先进的施工工艺和精良的施工设备，不断优化施工组织设计方案。

5、虚心听取工程师及其代表的指导和监督，坚持执行工程师及其代表的指示，及时落实工程师及其代表的改进意见，提供满足工程师及其代表的配合工作，同心协力创优质工程。

6、做好各种试验，检测记录，为施工提供准确可靠的各种数据。

7、建立施工、建设、监理、设计各方组成的质量控制网络，使整个工程在施工过程中，始终处于受控制状态。

㈡安全保证措施

安全管理目标：杜绝重伤以上人身事故，确保施工设备运转安全。

1、健全安全组织，抓好安全教育，以施工生产管理为龙头，建立完整的安全保证体系，项目部设安全长，队设专职安全员，并实行各级安全岗位责任制。

2、严格各种施工场地的安全管理。

3、安全生产，文明施工。

四、工期安排

根据该项目的工程规模及工程投资和当地政府意见，该工程计划总工期为一年，即从项目批准实施后，12个月内完成。

第八章  环境影响评价

项目区位于某县东部，地势平坦，境内沟河纵横，属传统农业区及滩涂开发区，受自然条件影响，夏秋植被覆盖率达90％以上，除地面小沟小河及地下水质较差外，其它自然环境良好。

由于项目区地下水含氟量及含盐量严重超标，长期以来，当地人民群众饮用劣质水导致多种疾病发生，使当地群众身心健康受到严重影响，同时也制约着当地经济的正常发展。

一、对自然环境影响

该项目供水工程施工的主要内容是净水构筑物工程和输配水管网的埋设，工程建设对自然环境的扰动范围仅限于一点（净水厂）一线（管路），不会对生物圈带来明显及有害影响，但施工和运行过程会对土壤环境及水环境特别是地下水的储存状况产生一定的间接影响。主要表现为管沟的开挖和回填，使表层土松动并发生位移，容易引发土壤轻微侵蚀。在施工过程中要做好弃土的回填平覆，以利于地表植被的自然恢复。水厂排水系统用以排除雨水、生产废水（沉淀池排泥，滤池冲洗废水等），有造成淤泥淤积可能，但将污泥水单独排入污泥脱水处理系统后，不会对环境造成影响。

二、对社会环境的影响

项目区既非旅游和自然保护区，也没有风景名胜和重要文物古迹，因此，该工程建设不存在对景观文物的影响，相反项目建设将彻底结束该地区群众长期饮用苦咸水的危害，极大改善了生态环境。

三、环境影响评价

该项目的实施不会对自然环境产生不良影响，对于改善项目区的社会及人文环境具有积极的作用。

第九章  工程投资估算

第—节  工程概况

某县近期农村饮水安全工程位于某县东部沿海，该项目的建设将彻底结束12.21万人长期饮用苦咸水的历史。

项目建设主要包括净水厂工程、输水主管道建设及相应附属设施建设等。

项目区地势平坦，交通方便，通讯、电力等基础设施较为便利，具有良好的工程建设条件，同时项目区群众多年来深受苦咸水危害，对饮水工程具有较高积极性，为该工程实施提供了坚实群众基础。

该项目区主要工程量有：

一、净水厂工程（两供水厂相同）

1、取水泵房（包括加药间、机修间）计7间182m2，采用砖混结构，单层平房。取水口1处。

2、网格絮凝池与斜管沉淀池（合建）、滤池各两组。

3、500 m3清水池3座，吸水井1座。

4、厂区设备及输水管道工程，包括取、供水机泵，变、配电线路及设备，控制设备，厂区输水管道等。

5、供水泵房（包括化验室、办公室等）9间235m2，砖混结构，单层平房。

6、厂区附属设施：包括厂区混凝土道路800 m2，绿化2400 m2，长度260 m围墙及大门，断面为0.6 m×0.8 m排水渠40m，φ30cm混凝管下水道130m，φ60cm混凝管下水道60m，排水窨井4座等。

7、化验室设备。

二、供水主管道：包括供水主管道、沿线附属设备及构筑物。其中黄尖供水厂主管道59.1km，海通主管道长度71.6km。

工程总工期为1年，自项目批准后即组织实施，3个月内开始施工，1年内全面完成任务。

资金比例为1：1：1，项目总投资为3032.51万元，其中申请国家补助1000万元，省级配套1000万元，其余由地方配套、自筹解决，配套资金由市、县、镇财政拿一部分，受益群众入股筹集一部分。

第二节  投资估算编制依据及方法

一、编制依据

该项目属水利基本建设项目，涉及水利、市政、工民建等不同行业，因此投资估算涉及不同行业的标准和规范，具体为：

1、输配水工程估算依据二○○一年八月江苏省建设厅编制的《全国统一市政工程预算定额估价表》、《全国统一安装工程预算定额（江苏省单位估价表）（第八册）》及《江苏省市政工程费用定额》进行编制。

2、检查井及土方工程采用二○○二年十二月编制的《江苏省水利工程概算定额》（建筑工程）及二○○二年十二月《江苏省水利工程概算定额》（建筑、安装工程）2003年度动态基建表进行编制。

3、泵房及管理房采用二○○一年江苏省建设厅编制的《江苏省建筑工程单位估价表》及《江苏省建筑费用定额》进行编制。

4、机泵、变配电设备及控制设备原价采用近期市场价直接计列。

二、主要材料价格

1、材料原价参照盐城市建设委员会编制的《盐城市工程造价信息》（2004年2期）中的价格。

2、机泵、变配电设备及控制设备由近期市场调查价确定。

3、人工单价为22.04元／工日，工民建人工单价为26元／工日，水利机械费调整在《2003年底动态基价》机械一类费的基础上调增35％。

第三节  工程总投资

本项目工程总投资为 3032.51万元，其中净水厂投资390.22 万元（黄尖、海通各195.11万元），主管道投资1749.66 万元（黄尖859.75万元，海通889.91万元），土建投资478.03（黄尖 、海通239.02万元），附属设施50.00万元（黄尖、海通各25.00万元）,征地19.68万元（黄尖、海通各9.84万元），其它费用256.59 万元（黄尖126.97万元，海通129.62万元），预备费88.33万元（黄尖43.67万元，海通44.66万元）。详见某县近期农村饮水安全工程投资估算表（表9-6-1、表9-6-2）。

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－1

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	一、
	输水管路(主管道)
	　
	　
	　
	8597447.46

	1、
	PVC－U管材铺设
	　
	
	　
	7013814.44

	(1)、
	5－92换
	DN75PVC－U管材铺设
	10m
	168.00
	160.64
	26987.20

	(2)、
	5－92换
	DN90PVC－U管材铺设
	10m
	226.00
	208.63
	47149.56

	(3)、
	5－93换
	DN110PVC－U管材铺设
	10m
	779.00
	283.60
	220922.91

	(4)、
	5－93换
	DN140PVC－U管材铺设
	10m
	381.00
	431.25
	164304.96

	(5)、
	5－94换
	DN160PVC－U管材铺设
	10m
	251.00
	548.47
	137665.58

	(6)、
	5－94换
	DN180PVC－U管材铺设
	10m
	1475.00
	681.09
	1004601.94

	(7)、
	5－96换
	DN315PVC－U管材铺设
	10m
	924.00
	1977.59
	1827295.70

	(8)、
	5－97换
	DN355PVC－U管材铺设
	10m
	259.00
	2426.49
	628460.11

	(9)、
	5－98换
	DN400PVC－U管材铺设
	10m
	159.00
	3036.72
	482837.91

	(10)、
	5－99换
	DN500PVC－U管材铺设
	10m
	501.00
	4937.30
	2473588.57

	2、
	过河钢管架设
	　
	
	　
	1428704.78

	(1)、
	省补5－1换
	DN75钢管架设
	100m
	0.80
	4351.59
	3481.27

	(2)、
	省补5－1换
	DN90钢管架设
	100m
	2.60
	5089.44
	13232.54

	(3)、
	省补5－1换
	DN110钢管架设
	100m
	14.20
	6011.75
	85366.88

	(4)、
	省补5－1换
	DN140钢管架设
	100m
	4.40
	7302.99
	32133.17

	(5)、
	省补5－1换
	DN160钢管架设
	100m
	7.40
	8502.00
	62914.81

	(6)、
	省补5－2换
	DN180钢管架设
	100m
	25.50
	9590.31
	244552.88

	(7)、
	省补5－4换
	DN315钢管架设
	100m
	6.80
	28905.63
	196558.28

	(8)、
	省补5－5换
	DN355钢管架设
	100m
	7.70
	34027.39
	262010.88

	(9)、
	省补5－6换
	DN400钢管架设
	100m
	0.90
	38018.03
	34216.22

	(10)、
	省补5－7换
	DN500钢管架设
	100m
	8.40
	58837.84
	494237.84

	3、
	水表安装
	　
	　
	　
	45406.32
	

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－2

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	(1)、
	参7－551
	DN75水表
	个
	4.00
	573.63
	2294.54

	(2)、
	参7－552
	DN90水表
	个
	2.00
	660.25
	1320.49

	(3)、
	参7－553
	DN110水表
	个
	6.00
	739.86
	4439.14

	(4)、
	参7－554
	DN140水表
	个
	1.00
	857.96
	857.96

	(5)、
	参7－555
	DN180水表
	个
	11.00
	1058.29
	11641.21

	(6)、
	参7－557
	DN315水表
	个
	9.00
	2761.44
	24852.98

	4、
	阀门安装
	　
	　
	　
	76264.64

	(1)、
	7－550
	DN63阀门
	个
	3.00
	188.66
	565.97

	(2)、
	7－551
	DN75阀门
	个
	12.00
	233.31
	2799.77

	(3)、
	7－552
	DN90阀门
	个
	6.00
	304.26
	1825.54

	(4)、
	7－553
	DN110阀门
	个
	20.00
	399.44
	7988.81

	(5)、
	7－554
	DN140阀门
	个
	5.00
	519.15
	2595.77

	(6)、
	7－554
	DN160阀门
	个
	4.00
	643.71
	2574.86

	(7)、
	7－555
	DN180阀门
	个
	11.00
	872.13
	9593.39

	(8)、
	7－556
	DN250阀门
	个
	1.00
	1144.11
	1144.11

	(9)、
	7－557
	DN315阀门
	个
	9.00
	1761.47
	15853.23

	(10)、
	7－558
	DN355阀门
	个
	2.00
	1917.23
	3834.45

	(11)、
	7－559
	DN400阀门
	个
	2.00
	2039.90
	4079.79

	(12)、
	7－560
	DN500阀门
	个
	8.00
	2926.12
	23408.93

	5、
	异径管安装   
	　
	　
	　
	9793.69

	(1)、
	7－297
	160×110异径管
	个
	2.00
	121.48
	242.96

	(2)、
	7－298
	180×75异径管
	个
	1.00
	159.52
	159.52

	(3)、
	7－298
	180×160异径管
	个
	1.00
	254.51
	254.51

	(4)、
	7－307
	355×315异径管
	个
	1.00
	835.83
	835.83

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－3

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	(5)、
	7－307
	355×250异径管
	个
	1.00
	724.13
	724.13

	(6)、
	7－310
	355×250异径管
	个
	1.00
	783.15
	783.15

	(7)、
	7－316
	500×75异径管
	个
	1.00
	1114.26
	1114.26

	(8)、
	7－316
	500×140异径管
	个
	1.00
	1314.25
	1314.25

	(9)、
	7－316
	500×180异径管
	个
	2.00
	1342.97
	2685.95

	(10)、
	7－316
	500×400异径管
	个
	1.00
	1679.13
	1679.13

	6、
	三通安装   
	　
	　
	　
	23463.59

	(1)、
	7－355
	315×315×110三通
	个
	1.00
	1374.20
	1374.20

	(2)、
	7－355
	315×315×63三通
	个
	2.00
	1637.06
	3274.12

	(3)、
	7－358
	355×355×110三通
	个
	1.00
	2007.34
	2007.34

	(4)、
	7－349
	160×160×110三通
	个
	2.00
	199.46
	398.92

	(5)、
	7－349
	110三通
	个
	1.00
	214.57
	214.57

	(6)、
	7－368
	500×500×90三通
	个
	1.00
	1800.48
	1800.48

	(7)、
	7－368
	500×500×63三通
	个
	1.00
	1832.93
	1832.93

	(8)、
	7－349
	140×140×90三通
	个
	1.00
	214.57
	214.57

	(9)、
	7－349
	180×180×110三通
	个
	1.00
	261.69
	261.69

	(10)、
	7－349
	180×180×75三通
	个
	2.00
	199.46
	398.92

	(11)、
	7－349
	180三通
	个
	1.00
	369.67
	369.67

	(12)、
	7－368
	500四通
	个
	2.00
	4522.75
	9045.49

	(13)、
	7－368
	400×355四通
	个
	1.00
	2270.68
	2270.68

	二、
	净水厂设备及管道工程
	　
	　
	　
	1951120.58

	(一)、
	沉淀池
	座
	2
	　
	201711.27

	1、
	编     列
	药物扩散器
	个
	2
	3191.40
	6382.80

	2、
	8－33
	DN300进水钢管
	10m
	0.5
	5021.48
	2510.74

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－4

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	3、
	8－267
	Dg300进水闸阀
	个
	2
	2902.78
	5805.55

	4、
	8－30
	DN150排泥钢管
	10m
	4.9
	1428.10
	6997.69

	5、
	8－31
	DN200排泥钢管
	10m
	2.44
	2409.73
	5879.74

	6、
	8－32
	DN250排泥钢管
	10m
	7.3
	3221.99
	23520.56

	7、
	8－263
	Dg150排泥闸阀
	个
	14
	973.25
	13625.51

	8、
	8－264
	Dg200排泥闸阀
	个
	4
	1740.75
	6963.00

	9、
	8－265
	Dg250排泥闸阀
	个
	12
	2182.64
	26191.68

	10、
	参8－30
	DN150钢制弯头
	个
	14
	164.33
	2300.58

	11、
	参8－31
	DN200钢制弯头
	个
	4
	308.01
	1232.03

	12、
	参8－32
	DN250钢制弯头
	个
	12
	397.18
	4766.14

	13、
	编     列
	塑料斜管
	m3
	80.6
	744.66
	60019.60

	14、
	编     列
	型钢斜管支架
	kg
	1030
	6.91
	7122.14

	15、
	编     列
	钢板网格
	kg
	2300
	7.98
	18350.55

	16、
	8－33
	DN300出水钢管
	10m
	2
	5021.48
	10042.96

	(二)、
	滤池
	座
	2
	　
	573480.18

	1、
	8－30
	进水钢管(无缝DN150)
	10m
	5.6
	1428.10
	7997.36

	2、
	编     列
	进水喇叭口(DN150—250)
	个
	8
	1595.70
	12765.60

	3、
	参8－30
	弯头(DN150)
	个
	8
	164.33
	1314.62

	4、
	8－33
	反冲排污管(DN300)
	m
	60
	5021.48
	301288.79

	5、
	参8－33
	弯头(DN300)
	个
	16
	479.47
	7671.48

	6、
	编     列
	真空发生器
	个
	8
	9042.30
	72338.40

	7、
	8－30
	水箱排空钢管(DN150)
	m
	30
	1428.10
	42842.99

	8、
	8－263
	排空闸阀(DN150)
	个
	12
	973.25
	11679.01

	9、
	参8－30
	钢制弯头(DN150)
	个
	12
	164.33
	1971.92

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－5

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	10、
	编     列
	虹吸辅助管及破坏管套件
	套
	8
	851.04
	6808.32

	11、
	编     列
	冲洗强度调节器
	套
	8
	212.76
	1702.08

	12、
	编     列
	钢格栅
	kg
	7150
	7.98
	57046.28

	13、
	编     列
	滤料:白煤
	m3
	30
	654.24
	19627.11

	　
	编     列
	     石英砂
	m3
	40
	178.72
	7148.74

	　
	编     列
	     卵石
	m3
	30
	116.49
	3494.58

	14、
	编     列
	尼龙网膜(30目)
	m2
	150
	15.96
	2393.55

	15、
	8－35
	出水钢管(DN400)
	10m
	2
	7694.68
	15389.35

	(三)、
	　取供水设备(每净水厂)
	
	　
	　
	888029.55

	1、
	编     列
	IS80－50－200电机及水泵
	台套
	4
	6914.70
	27658.80

	2、
	编     列
	IS150－120－400电机及水泵
	台套
	2
	14361.30
	28722.60

	3、
	编     列
	IS125－100－250电机及水泵
	台套
	2
	4787.10
	9574.20

	4、
	编     列
	IS150－125－250电机及水泵
	台套
	2
	7978.50
	15957.00

	5、
	8－32
	一级泵进水钢管DN250
	10m
	10
	3221.99
	32219.95

	6、
	8－32
	      出水钢管DN250
	10m
	2
	3221.99
	6443.99

	7、
	8－35
	      汇水钢管DN400
	10m/10
	20
	7694.68
	153893.54

	8、
	5－96换
	      送水管DN315塑料管
	10m
	3
	1977.26
	5931.78

	9、
	参8－32
	      钢制弯头DN250
	个
	8
	397.18
	3177.43

	10、
	参8－35
	      钢制弯头DN400
	个
	2
	718.93
	1437.86

	11、
	7－368
	      钢制三通DN400×300
	个
	2
	1655.79
	3311.57

	12、
	参8－446
	吸水栓DN250
	10个
	0.4
	2318.83
	927.53

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－6

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	13、
	8－32
	二级泵进水钢管DN250
	10m
	6
	3221.99
	19331.97

	14、
	8－32
	      出水钢管DN250
	10m
	3
	3221.99
	9665.98

	15、
	参8－35
	      汇水钢管DN500
	m
	30
	9854.19
	295625.73

	16、
	参8－32
	      钢制弯头DN250
	个
	12
	397.18
	4766.14

	17、
	参8－35
	      钢制弯头DN500
	个
	2
	931.69
	1863.38

	18、
	8－265
	水泵底阀Dg250
	个
	10
	2182.64
	21826.40

	19、
	8－265
	闸阀Dg250
	个
	10
	2182.64
	21826.40

	20、
	8－278
	        Dg500
	个
	1
	3668.79
	3668.79

	21、
	8－265
	止回阀Dg250
	个
	10
	2182.64
	21826.40

	22、
	编     列
	压力表
	个
	11
	212.76
	2340.36

	23、
	编     列
	总水表
	个
	1
	10638.00
	10638.00

	24、
	编     列
	钢制法兰Dg50－150
	副
	5
	90.42
	452.12

	25、
	编     列
	                Dg250
	副
	10
	228.72
	2287.17

	26、
	编     列
	                Dg500
	副
	2
	904.23
	1808.46

	27、
	编     列
	供水自动控制设备
	套
	1
	106380.00
	106380.00

	28、
	编     列
	一级泵控制柜
	套
	1
	21276.00
	21276.00

	29、
	编     列
	加药设备及管道
	套
	1
	53190.00
	53190.00

	(四)、
	　供电线路设备(每厂)
	　
	　
	　
	212760.00

	1、
	编     列
	供电线路
	km
	2
	69147.00
	138294.00

	2、
	编     列
	变压器(300kvA)
	台套
	1
	26595.00
	26595.00

	3、
	编     列
	配电设备
	套
	1
	37233.00
	37233.00

	4、
	编     列
	低压线路
	　
	1
	10638.00
	10638.00

	(五)、
	　清水池及吸水井
	　
	　
	　
	75139.59

	1、
	8－35
	进水钢管DN400
	10m
	3
	7694.68
	23084.03

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－7

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	2、
	8－35
	出水钢管DN400
	10m
	3
	7694.68
	23084.03

	3、
	8－31
	通风管DN200
	10m
	3.5
	2409.73
	8434.05

	4、
	8－268
	闸阀DN400
	个
	6
	3422.91
	20537.47

	三、
	土建工程
	　
	　
	　
	2390150.00

	1、
	编     列
	沉淀池
	m2
	298.00
	2600.00
	774800.00

	2、
	编     列
	滤池、清水箱
	m2
	286.00
	2100.00
	600600.00

	3、
	编     列
	蓄水池
	m2
	468.00
	1500.00
	702000.00

	4、
	编     列
	生产用房
	m2
	417.00
	750.00
	312750.00

	四、
	附属设施
	元
	　
	　
	250000.00

	1、
	　
	绿化围墙
	　
	　
	　
	100000.00

	2、
	　
	场地道路
	　
	　
	　
	80000.00

	3、
	　
	化验室仪器及设备
	　
	　
	　
	30000.00

	4、
	　
	消毒设备
	　
	　
	　
	40000.00

	五、
	征地
	元
	8.20
	12000.00
	98400.00

	六、
	其它费用
	元
	　
	　
	1269658.59

	(一)
	　
	征地拆迁补偿费
	元
	　
	　
	98400.00

	(二)
	　
	建设管理费
	元
	　
	　
	347790.31

	1、
	　
	建设单位管理费
	元
	0.85%
	13287118.04
	112940.50

	2、
	　
	联合试运转费
	元
	0.03%
	13287118.04
	3986.14

	3、
	　
	工程建设监理费
	元
	1.40%
	13287118.04
	186019.65

	4、
	　
	项目建设管理费
	元
	15.00%
	298960.16
	44844.02

	(三)
	　
	科研勘测费
	元
	　
	　
	684020.84

	1、
	　
	规划统筹费
	元
	10.00%
	621837.12
	62183.71

	
	
	
	
	
	
	

	某县黄尖供水工程投资估算表

	表9－6－1－8

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	2、
	　
	设计费
	元
	3.20%
	17273253.46
	552744.11

	3、
	　
	勘测费
	元
	0.40%
	17273253.46
	69093.01

	(四)
	　
	其它
	元
	　
	　
	139447.44

	1、
	　
	定额编制管理费
	元
	0.08%
	13287118.04
	10629.69

	2、
	　
	工程质量监督检测费
	元
	0.25%
	13287118.04
	33217.80

	3、
	　
	工程审计费
	元
	0.30%
	14461176.69
	43383.53

	4、
	　
	工程咨询费
	元
	0.36%
	14504560.22
	52216.42

	　
	　
	第一~第六投资
	元
	　
	　
	14556776.63

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	预备费
	元
	3.00%
	14556776.63
	436703.30

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	工程静态总投资
	元
	　
	　
	14993479.93

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－1

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	一、
	输水管路(主管道)
	　
	　
	　
	8899116.43

	1、
	PVC－U管材铺设
	　
	6834.70
	　
	8329451.48

	(1)、
	5－92换
	DN75PVC－U管材铺设
	10m
	569.90
	160.64
	91547.64

	(2)、
	5－92换
	DN90PVC－U管材铺设
	10m
	561.70
	208.63
	117185.43

	(3)、
	5－93换
	DN110PVC－U管材铺设
	10m
	984.30
	283.60
	279145.59

	(4)、
	5－93
	DN125PVC－U管材铺设
	10m
	766.60
	348.49
	267149.97

	(5)、
	5－93换
	DN140PVC－U管材铺设
	10m
	642.20
	431.25
	276946.58

	(6)、
	5－94换
	DN160PVC－U管材铺设
	10m
	578.40
	548.47
	317234.15

	(7)、
	5－94换
	DN180PVC－U管材铺设
	10m
	363.70
	681.09
	247711.00

	(8)、
	5－94换
	DN200PVC－U管材铺设
	10m
	234.00
	819.10
	191669.46

	(9)、
	5－95
	DN250PVC－U管材铺设
	10m
	696.50
	1040.95
	725019.07

	(10)、
	5－95换
	DN280PVC－U管材铺设
	10m
	217.70
	1230.23
	267820.85

	(11)、
	5－98换
	DN400PVC－U管材铺设
	10m
	249.40
	3036.72
	757357.08

	(12)、
	5－99换
	DN500PVC－U管材铺设
	10m
	970.30
	4937.30
	4790664.65

	2、
	过河钢管架设
	　
	32.18
	　
	458550.69

	(1)、
	省补5－1换
	DN75钢管架设
	100m
	3.38
	4351.59
	14708.36

	(2)、
	省补5－1换
	DN90钢管架设
	100m
	3.30
	5089.44
	16795.14

	(3)、
	省补5－1换
	DN110钢管架设
	100m
	4.20
	6011.75
	25249.36

	(4)、
	省补5－1换
	DN125钢管架设
	100m
	3.42
	6526.17
	22319.51

	(5)、
	省补5－1换
	DN140钢管架设
	100m
	2.28
	7302.99
	16650.82

	(6)、
	省补5－1换
	DN160钢管架设
	100m
	2.22
	8502.00
	18874.44

	(7)、
	省补5－2换
	DN180钢管架设
	100m
	0.58
	9590.31
	5562.38

	(8)、
	省补5－2换
	DN200钢管架设
	100m
	0.60
	14512.91
	8707.75

	(9)、
	省补5－2换
	DN250钢管架设
	100m
	2.10
	17275.23
	36277.98

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－2

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	(10)、
	省补5－2换
	DN280钢管架设
	100m
	6.98
	20209.26
	141060.61

	(11)、
	省补5－6换
	DN400钢管架设
	100m
	1.50
	38018.03
	57027.04

	(12)、
	省补5－7换
	DN500钢管架设
	100m
	1.62
	58837.84
	95317.30

	3、
	水表安装
	　
	　
	　
	35043.79

	(1)、
	参7－551
	DN50水表
	个
	15.00
	206.62
	3099.36

	(2)、
	参7－552
	DN80水表
	个
	24.00
	580.46
	13931.07

	(3)、
	参7－553
	DN100水表
	个
	1.00
	665.39
	665.39

	(4)、
	参7－554
	DN160水表
	个
	1.00
	932.43
	932.43

	(5)、
	参7－555
	DN250水表
	个
	11.00
	1492.32
	16415.54

	4、
	阀门安装
	　
	　
	　
	34628.87

	(1)、
	7－552
	DN90阀门
	个
	12.00
	304.26
	3651.07

	(2)、
	7－553
	DN100阀门
	个
	46.00
	399.44
	18374.27

	(3)、
	7－553
	DN125阀门
	个
	4.00
	450.61
	1802.44

	(4)、
	7－554
	DN140阀门
	个
	1.00
	519.15
	519.15

	(5)、
	7－554
	DN160阀门
	个
	1.00
	643.71
	643.71

	(6)、
	7－555
	DN180阀门
	个
	2.00
	872.13
	1744.25

	(7)、
	7－556
	DN250阀门
	个
	1.00
	1144.11
	1144.11

	(8)、
	7－557
	DN280阀门
	个
	3.00
	1569.99
	4709.96

	(9)、
	7－559
	DN400阀门
	个
	1.00
	2039.90
	2039.90

	(10)、
	7－560
	DN500阀门
	个
	1.00
	2926.12
	2926.12

	5、
	异径管安装   
	　
	　
	　
	11489.60

	(1)、
	7－297
	90×75异径管
	个
	16.00
	90.16
	1442.57

	(2)、
	7－297
	110×90异径管
	个
	15.00
	92.23
	1383.40

	(3)、
	7－297
	160×110异径管
	个
	4.00
	121.48
	485.91

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－3

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	(4)、
	7－298
	180×75异径管
	个
	4.00
	159.52
	638.07

	(5)、
	7－298
	180×160异径管
	个
	4.00
	254.51
	1018.06

	(6)、
	7－298
	250×200异径管
	个
	2.00
	353.45
	706.90

	(7)、
	7－298
	280×250异径管
	个
	5.00
	445.42
	2227.12

	(8)、
	7－310
	400×280异径管
	个
	1.00
	920.38
	920.38

	(9)、
	7－316
	500×90异径管
	个
	1.00
	1186.59
	1186.59

	(10)、
	7－316
	500×110异径管
	个
	1.00
	1284.46
	1284.46

	(11)、
	7－316
	500×180异径管
	个
	1.00
	1342.97
	1342.97

	(12)、
	7－316
	500×400异径管
	个
	1.00
	1679.13
	1679.13

	6、
	三通安装   
	　
	　
	　
	29952.01

	(1)、
	7－355
	140×125三通
	个
	4.00
	216.14
	864.57

	(2)、
	7－355
	400×280三通
	个
	2.00
	1454.51
	2909.02

	(3)、
	7－349
	280×250三通
	个
	6.00
	732.32
	4393.92

	(4)、
	7－349
	125三通
	个
	1.00
	190.21
	190.21

	(5)、
	7－368
	500×280三通
	个
	1.00
	2535.57
	2535.57

	(6)、
	7－349
	200×140三通
	个
	1.00
	321.05
	321.05

	(7)、
	7－349
	180×180×110三通
	个
	4.00
	261.69
	1046.78

	(8)、
	7－349
	180×180×75三通
	个
	3.00
	199.46
	598.39

	(9)、
	7－349
	180三通
	个
	4.00
	369.67
	1478.68

	(10)、
	7－349
	280三通
	个
	1.00
	790.83
	790.83

	(11)、
	7－368
	500三通
	个
	4.00
	3705.75
	14822.99

	二、
	净水厂设备及管道工程
	　
	　
	　
	1951120.58

	(一)、
	沉淀池
	座
	2
	　
	201711.27

	1、
	编     列
	药物扩散器
	个
	2
	3191.40
	6382.80

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－4

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	2、
	8－33
	DN300进水钢管
	10m
	0.5
	5021.48
	2510.74

	3、
	8－267
	Dg300进水闸阀
	个
	2
	2902.78
	5805.55

	4、
	8－30
	DN150排泥钢管
	10m
	4.9
	1428.10
	6997.69

	5、
	8－31
	DN200排泥钢管
	10m
	2.44
	2409.73
	5879.74

	6、
	8－32
	DN250排泥钢管
	10m
	7.3
	3221.99
	23520.56

	7、
	8－263
	Dg150排泥闸阀
	个
	14
	973.25
	13625.51

	8、
	8－264
	Dg200排泥闸阀
	个
	4
	1740.75
	6963.00

	9、
	8－265
	Dg250排泥闸阀
	个
	12
	2182.64
	26191.68

	10、
	参8－30
	DN150钢制弯头
	个
	14
	164.33
	2300.58

	11、
	参8－31
	DN200钢制弯头
	个
	4
	308.01
	1232.03

	12、
	参8－32
	DN250钢制弯头
	个
	12
	397.18
	4766.14

	13、
	编     列
	塑料斜管
	m3
	80.6
	744.66
	60019.60

	14、
	编     列
	型钢斜管支架
	kg
	1030
	6.91
	7122.14

	15、
	编     列
	钢板网格
	kg
	2300
	7.98
	18350.55

	16、
	8－33
	DN300出水钢管
	10m
	2
	5021.48
	10042.96

	(二)、
	滤池
	座
	2
	　
	573480.18

	1、
	8－30
	进水钢管(无缝DN150)
	10m
	5.6
	1428.10
	7997.36

	2、
	编     列
	进水喇叭口(DN150—250)
	个
	8
	1595.70
	12765.60

	3、
	参8－30
	弯头(DN150)
	个
	8
	164.33
	1314.62

	4、
	8－33
	反冲排污管(DN300)
	m
	60
	5021.48
	301288.79

	5、
	参8－33
	弯头(DN300)
	个
	16
	479.47
	7671.48

	6、
	编     列
	真空发生器
	个
	8
	9042.30
	72338.40

	7、
	8－30
	水箱排空钢管(DN150)
	m
	30
	1428.10
	42842.99

	8、
	8－263
	排空闸阀(DN150)
	个
	12
	973.25
	11679.01

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－5

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	9、
	参8－30
	钢制弯头(DN150)
	个
	12
	164.33
	1971.92

	10、
	编     列
	虹吸辅助管及破坏管套件
	套
	8
	851.04
	6808.32

	11、
	编     列
	冲洗强度调节器
	套
	8
	212.76
	1702.08

	12、
	编     列
	钢格栅
	kg
	7150
	7.98
	57046.28

	13、
	编     列
	滤料:白煤
	m3
	30
	654.24
	19627.11

	　
	编     列
	     石英砂
	m3
	40
	178.72
	7148.74

	　
	编     列
	     卵石
	m3
	30
	116.49
	3494.58

	14、
	编     列
	尼龙网膜(30目)
	m2
	150
	15.96
	2393.55

	15、
	8－35
	出水钢管(DN400)
	10m
	2
	7694.68
	15389.35

	(三)、
	　取供水设备(每净水厂)
	　
	　
	　
	888029.55

	1、
	编     列
	IS80-50-200电机及水泵
	台套
	4
	6914.70
	27658.80

	2、
	编     列
	IS150-120-400电机及水泵
	台套
	2
	14361.30
	28722.60

	3、
	编     列
	IS125-100-250电机及水泵
	台套
	2
	4787.10
	9574.20

	4、
	编     列
	IS150-125-250电机及水泵
	台套
	2
	7978.50
	15957.00

	5、
	8－32
	一级泵进水钢管DN250
	10m
	10
	3221.99
	32219.95

	6、
	8－32
	      出水钢管DN250
	10m
	2
	3221.99
	6443.99

	7、
	8－35
	      汇水钢管DN400
	10m/10
	20
	7694.68
	153893.54

	8、
	5－96换
	    送水管DN315塑料管
	10m
	3
	1977.26
	5931.78

	9、
	参8－32
	      钢制弯头DN250
	个
	8
	397.18
	3177.43

	10、
	参8－35
	      钢制弯头DN400
	个
	2
	718.93
	1437.86

	11、
	7－368
	    钢制三通DN400×300
	个
	2
	1655.79
	3311.57

	12、
	参8－446
	吸水栓DN250
	10个
	0.4
	2318.83
	927.53

	13、
	8－32
	二级泵进水钢管DN250
	10m
	6
	3221.99
	19331.97

	14、
	8－32
	      出水钢管DN250
	10m
	3
	3221.99
	9665.98

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－6

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	15、
	参8－35
	      汇水钢管DN500
	m
	30
	9854.19
	295625.73

	16、
	参8－32
	      钢制弯头DN250
	个
	12
	397.18
	4766.14

	17、
	参8－35
	      钢制弯头DN500
	个
	2
	931.69
	1863.38

	18、
	8－265
	水泵底阀Dg250
	个
	10
	2182.64
	21826.40

	19、
	8－265
	闸阀Dg250
	个
	10
	2182.64
	21826.40

	20、
	8－278
	        Dg500
	个
	1
	3668.79
	3668.79

	21、
	8－265
	止回阀Dg250
	个
	10
	2182.64
	21826.40

	22、
	编     列
	压力表
	个
	11
	212.76
	2340.36

	23、
	编     列
	总水表
	个
	1
	10638.00
	10638.00

	24、
	编     列
	钢制法兰Dg50－150
	副
	5
	90.42
	452.12

	25、
	编     列
	                Dg250
	副
	10
	228.72
	2287.17

	26、
	编     列
	                Dg500
	副
	2
	904.23
	1808.46

	27、
	编     列
	供水自动控制设备
	套
	1
	106380.00
	106380.00

	28、
	编     列
	一级泵控制柜
	套
	1
	21276.00
	21276.00

	29、
	编     列
	加药设备及管道
	套
	1
	53190.00
	53190.00

	(四)、
	　供电线路设备(每厂)
	　
	　
	　
	212760.00

	1、
	编     列
	供电线路
	km
	2
	69147.00
	138294.00

	2、
	编     列
	变压器(300kvA)
	台套
	1
	26595.00
	26595.00

	3、
	编     列
	配电设备
	套
	1
	37233.00
	37233.00

	4、
	编     列
	低压线路
	　
	1
	10638.00
	10638.00

	(五)、
	　清水池及吸水井
	　
	　
	　
	75139.59

	1、
	8－35
	进水钢管DN400
	10m
	3
	7694.68
	23084.03

	2、
	8－35
	出水钢管DN400
	10m
	3
	7694.68
	23084.03

	3、
	8－31
	通风管DN200
	10m
	3.5
	2409.73
	8434.05

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－7

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	4、
	8－268
	闸阀DN400
	个
	6
	3422.91
	20537.47

	三、
	土建工程
	　
	　
	　
	2390150.00

	1、
	编     列
	沉淀池
	m2
	298.00
	2600.00
	774800.00

	2、
	编     列
	滤池、清水箱
	m2
	286.00
	2100.00
	600600.00

	3、
	编     列
	蓄水池
	m2
	468.00
	1500.00
	702000.00

	4、
	编     列
	生产用房
	m2
	417.00
	750.00
	312750.00

	四、
	附属设施
	元
	　
	　
	250000.00

	1、
	　
	绿化围墙
	　
	　
	　
	100000.00

	2、
	　
	场地道路
	　
	　
	　
	80000.00

	3、
	　
	化验室仪器及设备
	　
	　
	　
	30000.00

	4、
	　
	消毒设备
	　
	　
	　
	40000.00

	五、
	征地
	元
	8.20
	12000.00
	98400.00

	六、
	其它费用
	元
	　
	　
	1296235.92

	(一)
	　
	征地拆迁补偿费
	元
	　
	　
	98400.00

	(二)
	　
	建设管理费
	元
	　
	　
	355686.50

	1、
	　
	建设单位管理费
	元
	0.85%
	13588787.01
	115504.69

	2、
	　
	联合试运转费
	元
	0.03%
	13588787.01
	4076.64

	3、
	　
	工程建设监理费
	元
	1.40%
	13588787.01
	190243.02

	4、
	　
	项目建设管理费
	元
	15.00%
	305747.71
	45862.16

	(三)
	　
	科研勘测费
	元
	　
	　
	699550.76

	1、
	　
	规划统筹费
	元
	10.00%
	635955.23
	63595.52

	2、
	　
	设计费
	元
	3.20%
	17665423.12
	565293.54

	3、
	　
	勘测费
	元
	0.40%
	17665423.12
	70661.69

	(四)
	　
	其它
	元
	　
	　
	142598.66

	某县海通供水工程投资估算表

	表9－6－2－8

	序号
	定  额              编  号
	分项工程名称
	单位
	数 量
	估 算 价 值

	
	
	
	
	
	单 价
	复 价

	
	
	
	
	
	
	

	1、
	　
	定额编制管理费
	元
	0.08%
	13588787.01
	10871.03

	2、
	　
	工程质量监督检测费
	元
	0.25%
	13588787.01
	33971.97

	3、
	　
	工程审计费
	元
	0.30%
	14787267.27
	44361.80

	4、
	　
	工程咨询费
	元
	0.36%
	14831629.07
	53393.86

	　
	　
	第一~第六投资
	元
	　
	　
	14885022.93

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	预备费
	元
	3.00%
	14885022.93
	446550.69

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	工程静态总投资
	元
	　
	　
	15331573.62

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第十章  经济评价

第—节  经济评价的依据

1、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）（以下简称“规范”）。

2、国务院发布的《水利工程水费核订、计收和管理办法》（国发1985年94号）（以下简称“办法”）。

3、南京大学出版社出版的《乡镇供水技术》（1993年）。

第二节  主要参数的确定

1、项目经济计算期21年，其中建设期一年，正常运行期20年。

2、固定资产形成率90％。

3、财务基准收益率取7％。

4、基准点选在建设期的第一年初，所有投入和产出均按年末发生结算。

第三节  财务评价

一、财务支出

供水工程的财务支出包括建设项目总投资、年运行费、流动资金和税金等费用。

1、建设项目总投资

建设项目总投资包括固定资产投资及建设期和部分运行初期的借款利息。

固定资产投资包括建筑工程费、机电设备及安装工程费，其它费用和预备费。

根据工程投资估算的结果，该项目固定资产投资额为3043.71万元。

2、年运行费（经营成本）

年运行费包括工资及福利费、材料及燃料动力费、维护费、水资源费和水利工程水费及其它费用等。

3、税金

税金包括产品销售增植税和销售税金附加，增值税税率根据有关规定取6％。

销售税金及附加包括城市维护建设税和教育附加，以增值税额为基础征收，规定税率分别为5％和3％。

4、建设期利息

按《规范》规定，建设期利息应计入固定资产，正常运行期利息计入总成本费用；运行初期的利息视不同情况分别计入固定资产或项目总成本费用。

二、总成本费用

1、供水项目总成本费用包括项目运行期内为生产、运行以及销售产品和提供服务所花费的全部成本和费用。

2、总成本费用按经济性质分类包括材料、燃料动力费、工资及福利费、折旧费、水资源费和水利工程水费等。

总成本费用详见成本费用估算表（表10-3-3）。

3、折旧费：固定资产投资×固定资产形成率×折旧率

维护费＝固定资产投资×固定资产形成率×维护费率

经分析计算，固定资产形成率按总投资额的90%计算，折旧费率取5％，维护费率取1％，职工年工资按1.0万元／人计算，职工福利按工资总额的14％计算。

材料及燃料动力费根据工程规模、装机容量、年运行时数及电费估算。

按江苏省有关规定，水资源费：0.03元/m3，水工程水费0.06元/m3，均为原水。

三、财务收入

1、财务收入包括出售产品和提供服务所获得的收入，本项目财务收入为水费收入。

2、年利润：年财务收入－年总成本费用－年销售税金及附加，利润按国家规定相应调整后，依法征所得税，税率按33％计取。

税后利润：利润－应缴所得税。

根据有关规定，税后利润要捉取10％的法定盈余公积金和5％的公位置金，剩余部分为可分配利润，其中包括投资者的应付利润。

项目财务分析计算见表10-3-1、10-3-2、10-3-3。

财务评价全部投资现金流量表            
	序号
	              年份
项目
	建设期
	运           行           期
	合   计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11~21
	

	　
	供水量
	　
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	5060.00 
	9200.00 

	1
	现金流入量CI
	
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	9841.00 
	17707.00 

	1.1
	销售收入
	　
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	9614.00 
	17480.00 

	1.2
	提供服务收入
	　
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.3
	回收固定资产余值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	183.00 
	183.00 

	1.4
	回收流动资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	44.00 
	44.00 

	2
	现金流出量CO
	3032.51 
	464.34 
	434.01 
	434.01 
	434.01 
	434.01 
	434.01 
	434.01 
	434.01 
	434.01 
	4774.15 
	11743.11 

	2.1
	固定资产投资
	3032.51 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	3032.51 

	2.2
	流动资金
	　
	30.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	30.33 

	2.3
	年运行费
	
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	2900.35 
	5273.36 

	2.4
	销售税金及附加
	
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	311.49 
	566.35 

	2.5
	所得税
	
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	1562.31 
	2840.57 

	2.6
	特种基金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	净现金流量（CI-CO）
	-3032.51 
	409.66 
	439.99 
	439.99 
	439.99 
	439.99 
	439.99 
	439.99 
	439.99 
	439.99 
	5066.85 
	5963.89 

	4
	累计净现金流量
	-3032.51 
	-2622.85 
	-2182.86 
	-1742.88 
	-1302.89 
	-862.90 
	-422.92 
	17.07 
	457.05 
	897.04 
	39133.52 
	　

	5
	所得税前净现金流量
	-3032.51 
	551.69 
	582.01 
	582.01 
	582.01 
	582.01 
	582.01 
	582.01 
	582.01 
	582.01 
	6629.16 
	8804.45 

	6
	所得税前累计净现金流量
	-3032.51 
	-2480.82 
	-1898.81 
	-1316.79 
	-734.78 
	-152.76 
	429.25 
	1011.27 
	1593.28 
	2175.29 
	62568.20 
	　


损         益          表
	序号
	              年份
项目
	建设期
	运           行           期
	合   计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11~21
	

	1
	财务收入
	0
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	874.00 
	9614.00 
	17480.00 

	2
	销售税金及附加
	0
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	28.32 
	311.49 
	566.35 

	3
	总成本费用
	0
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	4568.23 
	8305.87 

	4
	利润总额
	0
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	4734.28 
	8607.78 

	5
	应纳税所得额
	0
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	430.39 
	4734.28 
	8607.78 

	6
	所得税
	0
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	142.03 
	1562.31 
	2840.57 

	7
	税后利润
	0
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	3171.97 
	5767.21 

	8
	特种基金
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	可供分配利润
	0
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	288.36 
	3171.97 
	5767.21 

	9.1
	盈余公积金
	0
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	8.65 
	95.16 
	173.02 

	9.2
	应付利润
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3
	未分配利润
	0
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	279.71 
	3076.81 
	5594.20 

	10
	累计未分配利润
	0
	279.71 
	559.42 
	839.13 
	1118.84 
	1398.55 
	1678.26 
	1957.97 
	2237.68 
	2517.39 
	46152.11 
	


总 成 本 费 用 估 算 表
	序号
	              年份
项目
	建设期
	运           行           期
	合   计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11~21
	

	　
	供水量(万吨)
	0
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	460.00 
	9202.00 
	5060.00 
	9202.00 

	1
	供水成本
	0
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	415.29 
	8307.87 
	4568.23 
	8307.87 

	1.1
	材料、动力费
	0
	105.80 
	105.80 
	105.80 
	105.80 
	105.80 
	105.80 
	105.80 
	105.80 
	2118.00 
	1163.80 
	2118.00 

	1.2
	工资及福利费
	0
	68.40 
	68.40 
	68.40 
	68.40 
	68.40 
	68.40 
	68.40 
	68.40 
	1370.00 
	752.40 
	1370.00 

	1.3
	维护费
	0
	30.33 
	30.33 
	30.33 
	30.33 
	30.33 
	30.33 
	30.33 
	30.33 
	608.50 
	333.58 
	608.50 

	1.4
	折旧费
	0
	151.63 
	151.63 
	151.63 
	151.63 
	151.63 
	151.63 
	151.63 
	151.63 
	3034.51 
	1667.88 
	3034.51 

	1.5
	摊销费
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	摊销费
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	利息净支出
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	水资源及水工程费
	0
	59.14 
	59.14 
	59.14 
	59.14 
	59.14 
	59.14 
	59.14 
	59.14 
	1184.86 
	650.57 
	1184.86 

	1.9
	其它费用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.00 
	0
	2.00 

	2
	经营成本
	0
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	263.67 
	5275.36 
	0
	5275.36 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、财务评价

本工程财务评价采用现值法，评价工程在全部投资情况下的盈利能力指标。财务基准收益率采用9％。

财务评价结果为：

所得税前财务内部收益率18％；

所得税前财务净现值：2956.71万元；

投资回收期：4.06年。

所得税前财务内部收益率12％；

所得税前财务净现值：914.32万元；

计算过程详见现金流量表（表10-3-1）。

由此可见，本项目在财务上是可行的。

第四节  国民经济评价

供水项目属社会公益性事业，其效益主要体现在社会效益和经济效益两个方面，以社会效益为主，经济效益为辅。

1、社会效益评价

某县近期农村饮水安全工程实施后，将彻底结束该项目区长期饮用苦咸水的历史，有利于人民群众身心健康，同时项目的实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件及生活秩序、改善了地方经济开发和投资环境等方面有着非常重要的意义。工程实施后，群众的饮水和生活条件得到明显改善，人群的群体健康水平大幅度提高，同时也改善了当地的开发投资环境，解放了大量农村劳动力，有利于项目区及周边地区二、三产业的发展，加快了地区城镇化进程，为项目区农村产业结构调整创造良好条件。

2、经济效益评价：计算见国民经济效益费用流量表（表10-4-1）

经济内部收益率：EIRR＝19%。

社会折现率12%时，经济净现值：ENPV＝1341.64万元，经济效益费用比：EBCR＝1.30。

社会折现率7%时，经济净现值：ENPV＝3189.77万元，经济效益费用比：EBCR＝1.58。

本次规划工程国民经济各项指标均满足《水利建设项目经济评价规范》的要求，因此，在经济上是可行的，效益是显著的。

国 民 经 济 效 益 费 用 流 量 表

	序号
	              年份
项目
	建设期
	运           行           期
	合   计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11~21
	

	1
	效益流量B
	0
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	9644
	17510

	1.1
	项目各项功能的效益
	0
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	9614
	17480

	1.1.1
	供水效益
	　
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	874
	9614
	17480

	1.2
	回收固定资产余值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0

	1.3
	回收流动资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30
	30

	1.4
	项目间接收益
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0

	2
	费用流量C
	3032.51
	293.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	2900.37
	8335.91

	2.1
	固定资产投资
	3032.51
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	3032.51

	2.2
	流动资金
	　
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	30

	2.3
	年运行费
	　
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	263.67
	2900.37
	5273.4

	2.4
	项目间接费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0

	3
	净效益流量
	-3032.51
	580.33
	610.33
	610.33
	610.33
	610.33
	610.33
	610.33
	610.33
	610.33
	6743.63
	9174.09

	4
	累计净效益流量
	-3032.51
	-2452.18
	-1841.85
	-1231.52
	-621.19
	-10.86
	599.47
	1209.8
	1820.13
	2430.46
	67046.84
	


第五节  供水成本分析

1、供水成本构成

年供水成本：年基本折旧费＋年运行费＋水资源费

2、年供水量

本项目年供水量为460万立方米。

3、单位供水成本

由总成本费用估价表可知，年供水总成本415.29万元。

415.29/460=0.90元／吨

即：供水成本水费为0.90元／吨，其中水资源费为0.13元／吨。

第六节  经济评价结论

某县近期农村饮水安全工程建成后，具有显著的经济效益和社会效益，对加速当地城镇化建设进程，改善投资环境，促进社会经济健康有序的发展具有积极的作用。

综上所述，某县近期农村饮水安全工程经济上合理、技术上可行。
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附图一、某县苦咸水分布位置示意图

附图二、某县农村饮水安全工程近期实施位置图

附图三、某县饮水安全工程建设新建黄尖地面水厂平面位置图

附图四、某县饮水安全工程建设新建海通地面水厂平面位置图

附图五、某县黄尖供水厂总体布置图

附图六、某县海通供水厂总体布置图

附图七、黄尖地面净水厂生产区平面图

附图八、海通地面净水厂生产区平面图

附图九、某县农村饮水安全工程建设黄尖、海通地面水厂设计示意图

附图十、某县黄尖水厂管网平面及水力计算图

附图十一、某县海通水厂管网平面及水力计算图
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